

*Progrès vers la réalisation
des résultats stratégiques du PIP4 (2024-2025)*

*Programme de travail et budgétaire biennal 2024 et budget
supplémentaire 2025*

Projet de budget-plan biennuel pour 2024/2025 (SUPPLÉMENTAIRE)

Introduction

Le programme de travail et budgétaire (PT&B) est préparé conformément aux exigences du Règlement financier du PROE et exprimé en dollars américains (USD). Le PT&B proposé est basé sur des engagements fermes/sécurisés des bailleurs de fonds à la date de mise à jour du présent PT&B (juillet 2025). Il reflète donc principalement les programmes/projets en cours et nouveaux, pour lesquels des accords sont en place pour la mise en œuvre des activités. Lors de la 31e sous-réunion de 2023, le Secrétariat avait proposé un budget équilibré de revenus et dépenses prévus pour l'exercice financier 2024 de 40 679 684 USD et un budget provisoire pour 2025 de 30 082 893 USD, avec un déficit de 3 millions USD. Ce plan de travail et de budget mis à jour prévoit donc un budget supplémentaire pour 2025 de 48 860 347 USD. Pour l'exercice 2024, une variation importante du budget a entraîné une augmentation de 4,1 millions USD par rapport au budget 2023. Bien que le Secrétariat ait tenté de présenter un budget équilibré en 2024 de 40 679 684 USD, celui-ci n'était basé que sur des financements effectivement confirmés et identifiés pour 2024. Le budget initial de 2024 pour les dépenses de base s'élevait à 10 067 384 USD, mais il a été révisé pour refléter les financements réellement disponibles, soit une allocation réduite de 7 576 274,97 USD. Au total, 2 491 109,03 USD de dépenses de base ont dû être retirés faute de financements suffisants. De même, pour le budget supplémentaire 2025, les prévisions initiales de dépenses de base (17,3 millions USD) ont dû être réduites de manière significative pour aboutir à un budget équilibré présenté lors de la 4e réunion du Conseil exécutif (4EBM), mettant ainsi en évidence 7 millions USD d'activités non financées. Ces éléments sont détaillés au tableau 8.

Le format du PT&B 2024/2025 est aligné sur les priorités du Plan stratégique du PROE 2017-2026. Le format récapitulatif du budget du PROE présente le budget par objectif et relie les sources de financement aux composantes « base » et « programmes ».

Guide de présentation du programme de travail et budgétaire

La structure budgétaire reflète les quatre (4) programmes opérationnels (Résilience au changement climatique, Écosystèmes insulaires et océaniques, Gestion des déchets et lutte contre la pollution, Suivi environnemental et gouvernance), ainsi que la composante « Direction exécutive et appui administratif » du Secrétariat.

Le budget est réparti en deux grandes composantes :

- a) le budget de base, principalement financé par les contributions des membres, les frais de gestion de programmes/projets et d'autres sources diverses ;
- b) le programme de travail, financé par les contributions des bailleurs.

Le tableau 1 présente un résumé global des recettes et des dépenses totales attendues par les quatre (4) programmes opérationnels et la gestion exécutive et le soutien aux entreprises.

Le tableau 2 présente un résumé global des recettes et des dépenses totales attendues par les objectifs régionaux et les objectifs organisationnels dans le nouveau plan stratégique 2017-2026.

Le tableau 3 récapitule le budget de base. Pour 2024, les revenus de base étaient estimés à 7,58 millions USD, soit une hausse de 1,37 million USD par rapport à 2023. Le budget de base est destiné en priorité à la Direction exécutive et à l'appui administratif. Pour 2025 (supplémentaire), les revenus augmentent de 35 %, atteignant 10,23 millions USD.

Le tableau 4 présente les dépenses de base par type de dépenses. Les coûts de personnel, qui constituent la principale composante, devraient croître de 19 % en raison du recrutement sur des postes vacants.

Le tableau 5 récapitule le budget du programme de travail, avec des dépenses d'environ 33 millions USD en 2024 et 38,6 millions USD pour 2025 (supplémentaire), soit une augmentation de 17 % par rapport à 2024. Cette hausse est principalement attribuée aux financements de l'Union européenne (UE) et du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande (NZ MFAT Extra Support). L'UE reste le principal bailleur, suivie de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement).

Le tableau 6 récapitule les dépenses du programme de travail par type de dépenses, les dépenses de consultance étant celles qui devraient représenter la part la plus élevée.

Projet de budget-plan biennuel pour 2024/2025 (SUPPLÉMENTAIRE)

Le tableau 7 fournit un résumé global de la composition du financement pour les budgets 2024 et 2025 (supplémentaire), détaillant les allocations par bailleurs et partenaires.

Le tableau 8 présente une liste des allocations budgétaires non financées pour 2025 qui se rapportent au budget de base et qui ont été exclues des estimations budgétaires supplémentaires finales pour 2025, faute de financements confirmés.

La présentation du Budget supplémentaire 2024/2025 WP&B commence par une brève introduction des priorités stratégiques, suivie des résultats attendus, des indicateurs de performance et des activités prévues pour la période 2024/2025. Ceux-ci reflètent les cibles et objectifs inscrits dans le Plan stratégique du PROE 2017-2026 et sont tous liés à des montants budgétés assortis de sources de financement identifiées.

Les chiffres budgétés sont répartis en trois catégories : Personnel, Fonctionnement et Dépenses d'investissement, conformément aux objectifs fixés dans le Plan stratégique. Pour 2024/2025, nous avons adopté une approche très prudente en matière budgétaire et n'avons donc prévu aucune allocation pour des dépenses non sécurisées.

Dépenses

Les dépenses prévues pour le budget supplémentaire 2025 s'élèvent à 48 860 347 USD, soit une augmentation de 8,2 millions USD par rapport au budget 2024. Elles reflètent la majorité des projets en cours ainsi que de nouveaux projets des bailleurs de fonds, officiellement sécurisés (via des accords signés) au moment de la préparation de ce Budget supplémentaire WP&B 2024/2025.

Revenus

Le financement total disponible pour le budget 2024 se compose de (a) recettes de base et (b) recettes liées au programme de travail. Le revenu total du budget de base pour 2024 s'élève à (a) 7,6 millions USD et (b) 33,1 millions USD provenant de partenaires de développement et de bailleurs de fonds, à travers le financement de programmes et de projets.

Pour le Budget supplémentaire 2025, le budget est constitué d'un revenu de base de 10 230 928 USD, tandis que le revenu du programme de travail est estimé à 38 629 419 USD. La majeure partie (87 %) du revenu budgété pour l'année doit provenir des bailleurs de fonds, tandis que 3 % du revenu total est attendu des contributions des membres, y compris les contributions non réglées et volontaires. Les 10 % restants proviennent d'autres revenus, notamment des frais facturés pour les services de gestion de programme.

Le Secrétariat prévoit de percevoir environ 2,8 millions USD en 2024 et 3,5 millions USD en 2025 au titre des frais de gestion de programme, conformément au Budget proposé.

Documents présentés au titre du budget-plan supplémentaire 2024/2025

- A. Résumé du budget global (Table 1)
 - Résumé du budget global – par objectifs régionaux et organisationnels (Table 2)
- B. Financement du budget de base moins les dépenses par programme (Table 3)
 - Financement du budget de base moins les dépenses par type (Table 4)
- C. Financement du programme de travail moins les dépenses par programme (Table 5)
 - Financement du programme de travail moins les dépenses par type (Table 6)
- D. Composition du financement (Table 7)
 - Dotations budgétaires non financées pour 2024 – Base (tableau 8)
- E. Barème et allocation des contributions pour 2024/2025
- F. Détails du budget-plan 2024/2025
 - Objectifs régionaux 1-4
 - Objectifs organisationnels 1-5
- G. Analyse budgétaire détaillée par objectifs
 - Résilience face aux changements climatiques (2024/2025)
 - Écosystèmes insulaires et océaniques (2024/2025)
 - Gestion des déchets et lutte contre la pollution (2024/2025)
 - Gouvernance et surveillance environnementales (2024/2025)
- H. Détails du budget de fonctionnement des services d'entreprise
- I. Annexes Graphique 1 – Allocation budgétaire 2024 par priorité
 - Graphique 2 – Allocation budgétaire 2025 par priorité
 - Graphique 3 – Progression du budget entre 2011 - 2025

Table 1: Core and Programme Budget

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2024 & SUPPLEMENTARY 2025

	2024 Budget			2025 Budget			2025 Supplementary Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
INCOME									
TOTAL INCOME	7,576,275	33,103,410	40,679,684	5,140,360	21,899,586	27,039,945	10,230,928	38,629,419	48,860,347
EXPENDITURE									
Executive Management & Corporate Support									
Executive Management/SPPC	4,150,962	-	4,150,962	3,233,950	-	3,233,950	4,092,272	-	4,092,272
Finance & Administration/Human Resources	2,338,028	-	2,338,028	3,343,597	-	3,343,597	3,596,191	-	3,596,191
Information Services	1,087,285	-	1,087,285	1,605,760	-	1,605,760	2,542,465	-	2,542,465
Executive Management & Corporate Support	7,576,275	-	7,576,275	8,183,307	-	8,183,307	10,230,928	-	10,230,928
Programmes									
Climate Change Resilience	-	11,120,959	11,120,959	-	8,766,316	8,766,316	-	13,949,315	13,949,315
Island & Ocean Ecosystems	-	10,221,039	10,221,039	-	6,460,202	6,460,202	-	14,172,464	14,172,464
Waste Management and Pollution Control	-	10,404,713	10,404,713	-	5,860,763	5,860,763	-	9,116,481	9,116,481
Environmental Monitoring & Governance	-	1,356,698	1,356,698	-	812,305	812,305	-	1,391,158	1,391,158
Total Programmes	-	33,103,410	33,103,410	-	21,899,586	21,899,586	-	38,629,419	38,629,419
TOTAL EXPENDITURE	7,576,275	33,103,410	40,679,684	8,183,307	21,899,586	30,082,893	10,230,928	38,629,419	48,860,347
NET SURPLUS/DEFICIT	-	-	-	(3,042,947)	-	(3,042,947)	-	-	-

Table 2: Core and Programme Budget – by Regional & Organisational Goal

SPREP BUDGET SUMMARY - YEAR 2024 & SUPPLEMENTARY 2025

	2024 Budget			2025 Budget			2025 Supplementary Budget		
	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total	Organisational Goals	Regional Goals	Total
INCOME									
TOTAL INCOME	7,576,275	33,103,410	40,679,684	5,140,360	21,899,586	27,039,945	10,230,928	38,629,419	48,860,347
EXPENDITURE									
Regional Goals									
Regional Goal 1		12,483,553	12,483,553		9,907,541	9,907,541		17,074,400	17,074,400
Regional Goal 2		7,894,454	7,894,454		4,235,713	4,235,713		10,503,381	10,503,381
Regional Goal 3		10,720,073	10,720,073		5,940,763	5,940,763		9,116,481	9,116,481
Regional Goal 4		2,005,329	2,005,329		1,815,568	1,815,568		1,935,157	1,935,157
Total Regional Goals	-	33,103,410	33,103,410	-	21,899,586	21,899,586	-	38,629,419	38,629,419
Organisational Goals									
Organisational Goal 1	1,524,705		1,524,705	2,231,958		2,231,958	2,896,939		2,896,939
Organisational Goal 2	2,161,127	-	2,161,127	996,845		996,845	1,387,508		1,387,508
Organisational Goal 3	1,779,306		1,779,306	2,391,135		2,391,135	3,034,083		3,034,083
Organisational Goal 4	1,473,824		1,473,824	1,638,962		1,638,962	1,966,617		1,966,617
Organisational Goal 5	637,313		637,313	924,406		924,406	945,781		945,781
Total Organisational Goals	7,576,275	-	7,576,275	8,183,307	-	8,183,307	10,230,928	-	10,230,928
TOTAL EXPENDITURE	7,576,275	33,103,410	40,679,684	8,183,307	21,899,586	30,082,893	10,230,928	38,629,419	48,860,347
NET SURPLUS/DEFICIT	-	-	-	(3,042,947)	-	(3,042,947)	-	-	-

Regional Goal 1 Pacific people benefit from strengthened resilience to climate change

Regional Goal 2 Pacific people benefit from healthy and resilient island and ocean ecosystems

Regional Goal 3 Pacific People benefit from improved waste management and pollution control

Regional Goal 4 Pacific People benefit and their environment benefit from commitment to and best practice of environmental governance

Organisational Goal 1 SPREP has information, and communication systems that get the right information to the right people at the right time and influence positive organisational, behavioural and environmental change

Organisational Goal 2 SPREP has multi-disciplinary processes in programme delivery and in supporting members to develop national and regional policies and strategies

Organisational Goal 3 SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget

Organisational Goal 4 SPREP is leading and engaged in productive partnerships and collaborations

Organisational Goal 5 SPREP has access to a pool of people with the attitudes, knowledge, skills to enable it to deliver on its shared regional vision

CORE BUDGET

	Budget 2024	Budget 2025	<i>Supplementary Budget 2025</i>
INCOME			
Members' Contributions	1,169,848	1,169,848	1,237,415
Additional Members' Contributions	-	-	-
Contributions in Arrears	-	-	84,191
Voluntary Contributions in Arrears	-	-	-
Host Country (Samoa) Contributions	20,360	20,360	24,432
Donor Funding	3,108,336	1,892,040	3,744,173
Program Management Services	2,752,731	1,748,114	3,473,195
Other income	525,000	310,000	1,667,523
TOTAL INCOME	7,576,275	5,140,361	10,230,928
EXPENDITURE			
Executive Management & Corporate Support	7,576,275	8,183,307	10,230,928
TOTAL EXPENIDTURE	7,576,275	8,183,307	10,230,928
NET SURPLUS/DEFICIT	-	- 3,042,947	-

Table 3: Core Budget less Expenditure by Programme

CORE BUDGET

	Budget 2024	Budget 2025	Supplementary Budget 2025
INCOME			
Members' Contributions	1,169,848	1,169,848	1,237,415
Additional Members' Contributions	0	0	-
Contributions in Arrears	0	0	84,191
Host Country (Samoa) Contributions	20,360	20,360	24,432
Donor Funding	3,108,336	1,892,040	3,744,173
Program Management Services	2,752,731	1,748,114	3,473,195
Other income	525,000	310,000	1,667,523
TOTAL INCOME	7,576,275	5,140,361	10,230,928
EXPENDITURE			
Personnel	5,327,132	6,761,184	6,320,985
Capital Expenditure	58,500	92,000	59,841
Consultancy	59,000	137,000	331,310
Duty Travel	114,000	112,000	181,000
General & Operating Expenditure	1,896,302	903,623	2,894,213
Special Events (SPREP Meeting)	29,000	89,000	119,000
Training & Workshops	92,340	88,500	324,579
TOTAL EXPENIDTURE	7,576,275	8,183,307	10,230,928
NET SURPLUS/DEFICIT	0	- 3,042,947	-

Table 4: Core Budget less Expenditure by Expenditure Type

WORK PROGRAMME BUDGET
(amounts shown in USD Currency)

	Budget 2024	Budget 2025	Supplementary Budget 2025
INCOME			
Programme Funding			
Australia	2,302,431	2,730,274	2,716,331
NZAid	1,018,805	1,024,845	1,030,110
Project Funding			
Adaptation Fund	2,626,875	2,921,326	2,921,326
Australia Extra Budget	4,225,713	2,465,010	5,018,356
Australian Bureau of Metrology			444,657
European Union	11,761,179	5,681,231	8,635,114
GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internatioale)			1,813,968
Government of France/AFD	3,260,679	1,850,109	1,811,370
Green Climate Fund	2,670,427	1,157,952	3,125,806
IMO	56,500	56,500	56,500
IUCN	19,624	27,991	444,362
New Zealand Extra Budget	497,275	18,646	5,578,239
SPC			56,091
UNEP	4,259,897	3,870,429	4,731,203
UK Meteorology	208,000		
World Meteorology Office	25,000		
Other Donors	171,006	95,274	245,987
Total Income	33,103,410	21,899,586	38,629,419
EXPENDITURE BY TYPE			
Climate Change Resilience	11,120,959	8,766,316	13,949,315
Island & Ocean Ecosystems	10,221,039	6,460,202	14,172,464
Waste Management and Pollution Control	10,404,713	5,860,763	9,116,481
Environmental Monitoring & Governance	1,356,698	812,305	1,391,158
Executive Management & Corporate Support			
Total Expenditure	33,103,410	21,899,586	38,629,419
NET SURPLUS/DEFICIT	-	-	-

Table 5: Programme Budget less Expenditure by Programme Area

WORK PROGRAMME BUDGET

(amounts shown in USD Currency)

	Budget 2024	Budget 2025	Supplementary Budget 2025
INCOME			
Programme Funding			
Australia	2,302,431	2,730,274	2,716,331
NZAid	1,018,805	1,024,845	1,030,110
Project Funding			
Adaptation Fund	2,626,875	2,921,326	2,921,326
Australia Extra Budget	4,225,713	2,465,010	5,018,356
Australian Bureau of Metrology			444,657
European Union	11,761,179	5,681,231	8,635,114
GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internatinoale)			1,813,968
Government of France/AFD	3,260,679	1,850,109	1,811,370
Green Climate Fund	2,670,427	1,157,952	3,125,806
IMO	56,500	56,500	56,500
IUCN	19,624	27,991	444,362
New Zealand Extra Budget	497,275	18,646	5,578,239
SPC			56,091
UNEP	4,259,897	3,870,429	4,731,203
UK Meteorology	208,000		
World Meteorology Office	25,000		
Other Donors	171,006	95,274	245,987
Total Income	33,103,410	21,899,586	38,629,419
EXPENDITURE BY TYPE			
Personnel	7,854,035	6,366,434	10,233,843
Consultancy	10,780,611	6,027,668	14,390,386
General and Operating	3,693,680	1,879,091	4,231,110
Capital	868,621	792,500	821,002
Duty Travel	1,535,870	1,495,089	1,312,915
Training (incl. workshops & meetings)	4,759,417	2,271,441	3,313,298
Grant	3,611,175	3,067,363	4,326,865
Project Pipeline/New Projects	-	-	
Total Expenditure	33,103,410	21,899,586	38,629,419
NET SURPLUS/DEFICIT	-	-	-

Table 6: Programme Budget Income by Donor and Expenses by Expenditure Type

FUNDING COMPOSITION FOR 2024 & SUPPLEMENTARY 2025

	% of Total Budget 2024		% of Total Budget 2025		% of Total Supplementary 2025	
SOURCES OF FUNDING FOR THE BUDGET	Budget 2024	TOTALS	Budget 2025	TOTALS	Supplementary Budget 2025	TOTALS
I) Core Budget		1,190,208		1,190,208		1,346,038
- Current Members' Contributions	2.9%	1,169,848	3.9%	1,169,848	2.5%	1,237,415
- Contributions in Arrears	0.0%	-	0.0%	-	0.2%	84,191
- Additional Members' Contributions	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-
- Host Country (Samoa) contribution	0.1%	20,360	0.1%	20,360	0.1%	24,432
II) Other Income		525,000		310,000		1,667,523
- Other Income	1.3%	525,000	1.0%	310,000	3.4%	1,667,523
III) Programme Management Services		2,752,731		1,748,114		3,473,195
- Programme Management Services	6.8%	2,752,731	5.8%	1,748,114	7.1%	3,473,195
IV) External Funding						
A). Bilateral Funding		9,898,048		7,882,939		17,470,988
Australia						
- AusAID - Extra Budgetary	7.6%	3,088,121	11.7%	3,531,181	6.8%	3,316,264
- AusAID - Extra Extra Budgetary	10.4%	4,225,713	8.2%	2,465,010	10.3%	5,018,356
New Zealand						
- NZAID - Extra Budgetary	3.8%	1,530,500	5.0%	1,510,359	3.2%	1,563,375
- NZAID - Extra Extra Budgetary	2.6%	1,053,715	1.3%	376,389	15.5%	7,572,993
B). Multilateral Funding		26,112,169		15,768,070		24,598,767
- Adaptation Fund	6.5%	2,626,875	9.7%	2,921,326	6.0%	2,921,326
- Australian Bureau of Metrology	0.0%	-	0.0%	-	0.9%	444,657
- European Union	29.0%	11,789,179	19.0%	5,709,231	17.7%	8,655,114
- Green Climate Fund (GCF)	9.5%	3,866,416	4.4%	1,332,485	7.2%	3,533,551
- GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)	0.0%	-	-	-	3.7%	1,813,968
- Govt. of France (AFD)	8.0%	3,260,679	6.2%	1,850,109	3.7%	1,811,370
- International Maritime Organization	0.1%	56,500	0.2%	56,500	0.1%	56,500
- IUCN	0.0%	19,624	0.1%	27,991	0.9%	444,362
- SPC	0.0%	-	0.0%	-	0.1%	56,091
- United Nations Environment Programme	10.5%	4,259,897	12.9%	3,870,429	9.7%	4,731,203
- Government of the United Kingdom	-	-	-	-	0.3%	130,625
- United Kingdom Meteorology Office	0.5%	208,000	0.0%	-	0.0%	-
- WMO	0.1%	25,000	0.0%	-	0.0%	-
C). Other		201,528		140,615		303,836
- Miscellaneous Donors	0.5%	201,528	0.5%	140,615	0.6%	303,836
TOTAL SECURED FUNDING		40,679,684		27,039,945		48,860,347
TOTAL UNSECURED FUNDING		0	10.1%	3,042,947		-
TOTAL BUDGET ESTIMATES	100.0%	\$40,679,684	100.0%	\$30,082,893	100.0%	\$48,860,347

Table 7: Funding Composition for 2024-2025 By Donor

UNFUNDED FOR CORE FUNDING ONLY 2025

(Not included in final 2025 Supplementary for approval)

OPERATING COSTS

Executive	25,000
Human Resources Department	31,000
People Strategy	556,000
Finance & Administration Department	251,152
Total Operating Costs - Revisions	863,152

PERSONNEL

Unfunded Project Coordinating Unit (PCU) & Pacific Climate Change Center (PCCC)	984,802
Unfunded Approved Positions in SPREP Organisation Structure (42 Positions)	5,208,473
Total Personnel Unfunded	6,193,275

TOTAL UNFUNDED 2025 SUPPLEMENTARY BUDGET

7,056,427

***** Excluded from Final Supplementary 2025 - No Secured funding to cover

Tableau 8 : Allocations budgétaires non financées 2025 – Base

**SCALE AND ALLOCATION OF MEMBERS' CONTRIBUTIONS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024 & SUPPLEMENTARY 2025**

	<i>SPREP Approved Scale</i>	<i>2025 Contribution</i>		<i>Supplementary 2025 Contributions</i>	
	<i>%</i>	<i>% of Contribution</i>	<i>USD \$</i>	<i>% of Supplementary Contribution</i>	<i>USD \$</i>
American Samoa	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Australia	17.30%	18.99%	\$ 222,127	17.95%	\$ 222,127
Cook Islands	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Federated States of Micronesia	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Fiji	1.90%	1.74%	\$ 20,360	1.97%	\$ 24,432
France	12.55%	12.05%	\$ 140,912	11.39%	\$ 140,912
French Polynesia	1.90%	1.91%	\$ 22,396	1.81%	\$ 22,396
Guam	1.90%	1.74%	\$ 20,360	1.97%	\$ 24,432
Kiribati	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Marshall Islands	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Nauru	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
New Caledonia	1.90%	2.09%	\$ 24,432	1.97%	\$ 24,432
New Zealand	12.55%	13.77%	\$ 161,043	13.01%	\$ 161,043
Niue	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Northern Marianas	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Palau	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Papua New Guinea	1.90%	2.09%	\$ 24,432	1.97%	\$ 24,432
Samoa	1.90%	2.09%	\$ 24,432	1.97%	\$ 24,432
Solomon Islands	1.90%	1.74%	\$ 20,360	1.97%	\$ 24,432
Tokelau	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Tonga	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Tuvalu	0.95%	1.04%	\$ 12,221	0.99%	\$ 12,221
United Kingdom	12.55%	11.47%	\$ 134,202	13.01%	\$ 161,042
United States of America	17.46%	17.10%	\$ 200,000	16.16%	\$ 200,000
Vanuatu	1.90%	1.74%	\$ 20,360	1.97%	\$ 24,432
Wallis & Futuna Islands	0.95%	0.87%	\$ 10,184	0.99%	\$ 12,221
Total	100%	100.00%	\$ 1,169,848	100.00%	\$ 1,237,415

DÉTAILS DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU BUDGET

OBJECTIF RÉGIONAL 1

**Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face
aux changements climatiques**

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																																																																																																																																																								
RO1.1 Renforcer la capacité des membres des îles du Pacifique à diriger, hiérarchiser et gérer l'adaptation nationale au changement climatique (CCA), l'atténuation (NDC) et la réduction des risques de catastrophe (DRR), conformément à leurs objectifs nationaux en matière d'environnement et de développement et à leurs obligations volontaires et légales dans le cadre des accords régionaux et internationaux.	RO1.1.0 Renforcement de la capacité des membres insulaires du Pacifique à gérer les programmes nationaux de CCR (CCA, LCD, NDC et DDR) pour atteindre les objectifs de développement nationaux dans le cadre des accord	RO1.1.1 Au moins 5 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont été soutenus pour élaborer ou réviser des politiques, législations ou plans stratégiques afin de renforcer la résilience au changement climatique. En cours	RO1.1.1 En cours RO1.1.1.1 Soutien de 3 pays insulaires du Pacifique dans la mise en œuvre de leurs demandes NDC dans le cadre de l'assistance de la phase 3 du NDC Hub de juillet 2022 à août 2024 et de la phase 4 de septembre 2024 à août 2027 : - La phase 3 du NDC Hub a financé des engagements communautaires aux Samoa (Saleilua et Safotu) sur l'agroforesterie et l'achat d'outils agricoles pour les communautés. Elle a également permis de financer les consultations avec les parties prenantes, la formation et le développement du programme d'efficacité énergétique pour le secteur du tourisme. - La phase 3 du NDC Hub a financé le développement du référentiel de données sur les gaz à effet de serre pour Tuvalu - La phase 3 du NDC Hub a financé l'étude de faisabilité et la conception du système d'assainissement à deux chambres pour Nauru. - La phase 4a du NDC Hub est en cours et quatre demandes NDC sont mises en œuvre aux Samoa et à Tuvalu. RO 1.1.1.2 Association à des instituts de recherche pour organiser des webinaires sur les derniers rapports du GIEC (ClimSA/PCCC) - Le PCCC, dans le cadre de sa fonction de recherche et de son domaine thématique « De la science aux services » et en partenariat avec l'Institut pour les solutions climatiques, énergétiques et catastrophes de l'Université nationale australienne, a organisé trois webinaires sur le Pacifique sur le sixième rapport d'évaluation du GIEC (AR6). - Les webinaires ont été conçus pour combler le déficit de connaissances dans la région du Pacifique concernant les travaux du GIEC et pour fournir la synthèse la plus récente des informations pertinentes sur le changement climatique à divers publics des îles du Pacifique. Quinze fiches d'information conçues pour transmettre et communiquer les principales conclusions de la dernière édition du GIEC ont été élaborées. RO 1.1.1.3 Fourniture d'une réponse rapide aux pays insulaires du Pacifique par l'intermédiaire de Tomai Pacifique sur les questions de résilience face au changement climatique - La mise à niveau vers Tomai Pacifique est terminé et un total de 150 experts se sont inscrits. Les demandes des Samoa et de Nioué ont été soumises par l'intermédiaire de Tomai Pacific et ont été traitées avec succès. RO 1.1.1.4 Information et mise à jour du Groupe de travail du Partenariat pour la résilience du Pacifique sur les activités pertinentes et applicables du PROE qui contribuent à la mise en œuvre des actions et des objectifs du FRDP - Contribution à l'examen du Plan d'action pour l'égalité des sexes afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et à l'examen à mi-parcours du FRDP. Fourniture de conseils et partage d'informations sur les principaux événements régionaux liés au changement climatique avec le Groupe de travail technique sur la mobilité humaine créé dans le cadre du Partenariat pour la résilience du Pacifique.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 10,568,173</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>1,286,731</td><td>9,266,988</td><td>14,454</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AF</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>AU</td><td>297,220</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>2,146,621</td><td></td></tr><tr><td>BM</td><td>8,163</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>65,010</td><td></td></tr><tr><td>CW</td><td>1,053</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,057,303</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>65,647</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>5,241,500</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>40,501</td><td></td></tr><tr><td>GR</td><td>298,349</td><td></td></tr><tr><td>IG</td><td>-4,722</td><td></td></tr><tr><td>IR</td><td>-5,656</td><td></td></tr><tr><td>MO</td><td>474</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>7,083</td><td></td></tr><tr><td>NO</td><td>-66,895</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>1,390,714</td><td></td></tr><tr><td>PF</td><td>-8,472</td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td>257</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>-18,002</td><td></td></tr><tr><td>RO</td><td>141</td><td></td></tr><tr><td>SB</td><td>-10,947</td><td></td></tr><tr><td>SO</td><td>-3,495</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>-16,264</td><td></td></tr><tr><td>SW</td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>UA</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>42,143</td><td></td></tr><tr><td>UM</td><td>34,506</td><td></td></tr><tr><td>UP</td><td>-2,586</td><td></td></tr><tr><td>UR</td><td>2,586</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>5,281</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 10,568,173			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	1,286,731	9,266,988	14,454	Source of Funding			AF	80		AU	297,220		AX	2,146,621		BM	8,163		CH	65,010		CW	1,053		EE	1,057,303		FR	65,647		GC	5,241,500		GI	40,501		GR	298,349		IG	-4,722		IR	-5,656		MO	474		MU	7,083		NO	-66,895		NX	1,390,714		PF	-8,472		PI	257		PR	-18,002		RO	141		SB	-10,947		SO	-3,495		SP	-16,264		SW	500		UA	80		UE	42,143		UM	34,506		UP	-2,586		UR	2,586		WM	5,281		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 11,688,005</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>1,046,281</td><td>10,628,653</td><td>13,071</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AF</td><td>1,500,080</td><td></td></tr><tr><td>AU</td><td>202,911</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>2,052,671</td><td></td></tr><tr><td>BH</td><td>3,655</td><td></td></tr><tr><td>BM</td><td>5,142</td><td></td></tr><tr><td>CA</td><td>3,679</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>33,867</td><td></td></tr><tr><td>CL</td><td>-9,009</td><td></td></tr><tr><td>CO</td><td>2,242</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>30,298</td><td></td></tr><tr><td>FA</td><td>16,240</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>9,816</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>5,093,586</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>6,729</td><td></td></tr><tr><td>GR</td><td>204,183</td><td></td></tr><tr><td>IG</td><td>235</td><td></td></tr><tr><td>JA</td><td>71,120</td><td></td></tr><tr><td>MA</td><td>4,006</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>-154,108</td><td></td></tr><tr><td>NR</td><td>7,819</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>2,420,736</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>452</td><td></td></tr><tr><td>PI</td><td>24,562</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>-15,831</td><td></td></tr><tr><td>RO</td><td>75,142</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>2,063</td><td></td></tr><tr><td>UA</td><td>30,033</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>27,287</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>7,574</td><td></td></tr><tr><td>UM</td><td>24,757</td><td></td></tr><tr><td>UO</td><td>3,029</td><td></td></tr><tr><td>UP</td><td>3,056</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>-17</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 11,688,005			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	1,046,281	10,628,653	13,071	Source of Funding			AF	1,500,080		AU	202,911		AX	2,052,671		BH	3,655		BM	5,142		CA	3,679		CH	33,867		CL	-9,009		CO	2,242		EE	30,298		FA	16,240		FR	9,816		GC	5,093,586		GI	6,729		GR	204,183		IG	235		JA	71,120		MA	4,006		MU	-154,108		NR	7,819		NX	2,420,736		NZ	452		PI	24,562		PR	-15,831		RO	75,142		SP	2,063		UA	30,033		UE	27,287		UK	7,574		UM	24,757		UO	3,029		UP	3,056		WM	-17	
			Sub Total – 10,568,173																																																																																																																																																																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																																																																																																																																											
1,286,731	9,266,988	14,454																																																																																																																																																																																																																											
Source of Funding																																																																																																																																																																																																																													
AF	80																																																																																																																																																																																																																												
AU	297,220																																																																																																																																																																																																																												
AX	2,146,621																																																																																																																																																																																																																												
BM	8,163																																																																																																																																																																																																																												
CH	65,010																																																																																																																																																																																																																												
CW	1,053																																																																																																																																																																																																																												
EE	1,057,303																																																																																																																																																																																																																												
FR	65,647																																																																																																																																																																																																																												
GC	5,241,500																																																																																																																																																																																																																												
GI	40,501																																																																																																																																																																																																																												
GR	298,349																																																																																																																																																																																																																												
IG	-4,722																																																																																																																																																																																																																												
IR	-5,656																																																																																																																																																																																																																												
MO	474																																																																																																																																																																																																																												
MU	7,083																																																																																																																																																																																																																												
NO	-66,895																																																																																																																																																																																																																												
NX	1,390,714																																																																																																																																																																																																																												
PF	-8,472																																																																																																																																																																																																																												
PI	257																																																																																																																																																																																																																												
PR	-18,002																																																																																																																																																																																																																												
RO	141																																																																																																																																																																																																																												
SB	-10,947																																																																																																																																																																																																																												
SO	-3,495																																																																																																																																																																																																																												
SP	-16,264																																																																																																																																																																																																																												
SW	500																																																																																																																																																																																																																												
UA	80																																																																																																																																																																																																																												
UE	42,143																																																																																																																																																																																																																												
UM	34,506																																																																																																																																																																																																																												
UP	-2,586																																																																																																																																																																																																																												
UR	2,586																																																																																																																																																																																																																												
WM	5,281																																																																																																																																																																																																																												
Sub Total - 11,688,005																																																																																																																																																																																																																													
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																																																																																																																																											
1,046,281	10,628,653	13,071																																																																																																																																																																																																																											
Source of Funding																																																																																																																																																																																																																													
AF	1,500,080																																																																																																																																																																																																																												
AU	202,911																																																																																																																																																																																																																												
AX	2,052,671																																																																																																																																																																																																																												
BH	3,655																																																																																																																																																																																																																												
BM	5,142																																																																																																																																																																																																																												
CA	3,679																																																																																																																																																																																																																												
CH	33,867																																																																																																																																																																																																																												
CL	-9,009																																																																																																																																																																																																																												
CO	2,242																																																																																																																																																																																																																												
EE	30,298																																																																																																																																																																																																																												
FA	16,240																																																																																																																																																																																																																												
FR	9,816																																																																																																																																																																																																																												
GC	5,093,586																																																																																																																																																																																																																												
GI	6,729																																																																																																																																																																																																																												
GR	204,183																																																																																																																																																																																																																												
IG	235																																																																																																																																																																																																																												
JA	71,120																																																																																																																																																																																																																												
MA	4,006																																																																																																																																																																																																																												
MU	-154,108																																																																																																																																																																																																																												
NR	7,819																																																																																																																																																																																																																												
NX	2,420,736																																																																																																																																																																																																																												
NZ	452																																																																																																																																																																																																																												
PI	24,562																																																																																																																																																																																																																												
PR	-15,831																																																																																																																																																																																																																												
RO	75,142																																																																																																																																																																																																																												
SP	2,063																																																																																																																																																																																																																												
UA	30,033																																																																																																																																																																																																																												
UE	27,287																																																																																																																																																																																																																												
UK	7,574																																																																																																																																																																																																																												
UM	24,757																																																																																																																																																																																																																												
UO	3,029																																																																																																																																																																																																																												
UP	3,056																																																																																																																																																																																																																												
WM	-17																																																																																																																																																																																																																												

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO1.1.2 Intégration des considérations relatives à la résilience face au changement climatique (CCR, Climate Change Resilience) dans les plans opérationnels de développement au niveau national dans 5 pays et territoires insulaires du Pacifique. En cours	RO 1.1.2 En cours RO1.1.2.1 Soutien d'au moins trois pays insulaires du Pacifique (Tuvalu, Nauru et les États fédérés de Micronésie) dans la mise en œuvre de leurs plans et/ou programmes nationaux d'adaptation et/ou de leur processus national de planification de l'adaptation. - Tuvalu - Validation terminée des résultats de l'évaluation d'impact, de vulnérabilité et de risques liés au climat et validation de la méthodologie de priorisation de l'adaptation dans six secteurs prioritaires : santé, eau, protection des côtes, réduction des risques de catastrophes, agriculture et pêche. - Nauru - Achèvement de la définition de la portée de l'évaluation d'impact, de vulnérabilité et des risques liés au climat, tandis que la collecte d'informations et de données est en cours ; achèvement de l'examen de référence et du rapport correspondant, et engagement des parties prenantes pour identifier les lacunes et les besoins dans la mise en œuvre du RonAdapt 2015, le renforcement des capacités, la sensibilisation et l'engagement, le genre et l'inclusion sociale en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre de l'adaptation. - États fédérés de Micronésie - Achèvement de l'atelier national de lancement visant à initier et à planifier la mise en œuvre du processus de planification de l'adaptation dans les États et les îles périphériques et à confirmer la portée de l'évaluation d'impact, de vulnérabilité et de risques climatiques.		
		RO1.1.3 Au moins 45 % des représentants d'ÉTIP formés dans le cadre des programmes de renforcement des capacités en considérations de résilience climatique sont des femmes. En cours	RO 1.1.1.3 En cours RO1.1.3.1 Mise en œuvre des activités de renforcement des capacités CCR dans 21 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) (en présentiel, en virtuel, hybride) (PCCC) Lancement du nouveau PCCC-JICA pour des solutions innovantes en matière de résilience face au changement climatique dans la région Pacifique (IS-PCCR). Le projet examinera des solutions climatiques innovantes adaptées aux besoins des pays insulaires du Pacifique, y compris le secteur privé dans la mesure du possible, ainsi que des sessions de renforcement des capacités et de formation pour les parties prenantes, notamment pour les points focaux sur le changement climatique, les différents secteurs, le secteur privé et l'OSC.		
			- Le PCCC a dispensé 9 formations régionales à environ 460 participants des pays et territoires membres afin de renforcer leur capacité à faire face aux impacts du changement climatique. Les principaux partenaires du PCCC qui ont co-dispensé ces formations étaient l'université de Melbourne, le réseau d'accès au financement climatique du Rocky Mountain Institute, la Banque asiatique de développement, l'Institut asiatique de technologie (AIT RRC), l'Université nationale australienne, l'université Victoria de Wellington, le Ministère de l'Industrie primaire de Nouvelle-Zélande et le la Communauté du Pacifique (CPS). RO 1.1.3.2 Élaboration d'un plan de durabilité pour le renforcement des capacités par l'intermédiaire du PCCC - Achèvement de l'élaboration du plan de durabilité pour le renforcement des capacités par le biais du PCCC, dans le cadre du premier projet de renforcement des capacités PCCC-JICA.		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO1.1.4 Au moins 7 ÉTIP soutenus pour renforcer leurs capacités de communication, de sensibilisation et de partage d'informations sur la résilience climatique. En cours	RO 1.1.1.4 En cours RO1.1.4.1 Base de données sur les technologies et techniques d'adaptation et d'atténuation développées pour le PCCP - Le PCCC a organisé une exposition hybride sur l'innovation, présentant des technologies et des solutions pour lutter contre les impacts du changement climatique avec des hubs d'exposition mis en place aux Samoa et à Kiribati. Plus de 300 personnes y ont participé, dont des représentants du secteur privé et d'institutions universitaires qui ont présenté des solutions innovantes. - Le nouveau portail sur le changement climatique dans le Pacifique (PCCP - Pacific Climate Change Portal) a été redéployé lors de la table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique en mai 2024. Au total, 2 253 ressources sur des projets, des profils de pays et des supports d'information sur le changement climatique sont disponibles sur le PCCP, avec un total d'environ 5 200 utilisateurs.		
		RO1.1.5 Au moins 7 ÉTIP soutenus pour le développement de produits d'information et de médiation des connaissances. En cours	RO1.1.5 En cours RO1.1.5.1 Diffusion en cours de la note conceptuelle « Intensifier le soutien à l'application des connaissances climatiques dans le Pacifique » pour obtenir un soutien supplémentaire des partenaires, PMDP/ClimSA/PCCC - Une société de conseil a été engagée pour finaliser la note conceptuelle. RO 1.1.5.2 Organisation d'un dialogue d'échange de connaissances et d'une collaboration Sud-Sud avec le Centre sur le changement climatique de la Communauté des Caraïbes (5C) - Projets NAP/PMDP/ClimSA/PCCC - Un échange d'informations et de connaissances de trois jours a eu lieu à Belmopan, au Belize, afin de renforcer la prise de conscience et la compréhension des rôles/fonctions, de tirer des enseignements des expériences et d'identifier les domaines dans lesquels une collaboration plus poussée pourrait se poursuivre. Un cadre stratégique pour une coopération renforcée a également été formulé, mettant en évidence les opportunités de collaboration accrue en s'appuyant sur le memorandum d'accord (MOU) établi entre les deux entités en 2019.		
		RO1.1.6 Au moins 5 pays insulaires du Pacifique ont renforcé leurs capacités grâce à des pratiques, outils et technologies innovants pour relever les défis du changement climatique. En cours	RO1.1.6 En cours RO1.1.6.1 Développement et dispense d'une formation en ligne sur le S&E (PCCC) - Des sessions de suivi et d'évaluation ont été intégrées au programme de formation sur le financement climatique dispensé par le PCCC et ses partenaires. RO 1.1.6.2 Développement d'une plateforme d'innovation en ligne visant à relever les défis du développement liés au changement climatique (PCCC) - La conception du salon virtuel de l'innovation sur le changement climatique dans le Pacifique est en cours pour les chercheurs, les innovateurs, le secteur privé, les OSC et d'autres parties prenantes afin de présenter et de partager des solutions innovantes susceptibles d'être testées et mises à l'échelle. Tout cela est soutenu par l'IS-PCCC.		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d’une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO1.1.7 Soutien à 14 Petits États insulaires en développement du Pacifique dans les négociations avant, pendant et après les COP de la CCNUCC. Réalisé	RO1.1.7 Réalisé Soutien de 14 PEIDP dans les négociations avant, pendant et après les COP de la CCNUCC et les réunions connexes (DFAT – ICCE) Les activités en cours visant à apporter un soutien efficace à 14 PEIDP pendant toute la durée de la COP 30 ont été assurées par : • Une formation sur le renforcement des capacités régionales pour les jeunes négociateurs du Pacifique (65 % des participants étaient des femmes). Cet atelier, organisé au PROE en août 2025, a été conçu pour renforcer les capacités et les compétences des jeunes négociateurs des PEIDP sur le changement climatique, pour une bonne compréhension des processus de la CCNUCC et la défense de leurs priorités nationales lors des négociations mondiales sur le changement climatique. • Un atelier d'analyse post-COP29 organisé pour examiner les leçons tirées de la COP29 et élaborer un plan pour la COP30 • Une réunion pré-SB62 pour examiner comment faire avancer les positions des PEIDP lors des réunions intersessions de juin à Bonn, en Allemagne • Soutien technique et logistique sur le terrain lors des réunions intersessions de juin • Série de 7 ateliers thématiques d'analyse approfondie pour renforcer les connaissances et les capacités des experts. • Atelier préparatoire en présentiel d'une semaine avant la COP. • Création de notes thématiques et d'une stratégie de négociation pour le Pacifique en vue de la COP30, ainsi que d'un guide pour les négociateurs. • Coordination approfondie avec soutien sur le terrain lors de la COP30 à Belém, au Brésil, y compris : organisation de séances d'information régulières pour les négociateurs principaux et les Ministres, ainsi que pour les « champions politiques du Pacifique » ; et coordination de groupes thématiques aux côtés des négociateurs principaux. • Mise à disposition d'une salle pour la délégation du Pacifique et du pavillon Moana Pacific pour accueillir des événements parallèles et offrir un « second chez-soi » aux représentants de la région Pacifique. • Rédaction d'un rapport récapitulatif post-COP pour présenter les résultats et envisager la suite en vue de la COP31 pour les PEIDP.		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																															
RO1.2 Réduire au minimum les pressions multiples sur les écosystèmes fragilisés des îles du Pacifique en mettant en place des approches écosystémiques pour l'adaptation aux changements climatiques, en particulier des mesures de lutte contre l'acidification des océans et l'élévation du niveau de la mer, afin de préserver la biodiversité et d'apporter des services écosystémiques étayant les moyens d'existence et favorisant un développement durable	RO1.2.0 Les pressions multiples sur les écosystèmes fragilisés des îles du Pacifique ont été réduites au minimum en mettant en place des approches écosystémiques pour l'adaptation aux changements climatiques, en particulier des mesures de lutte contre l'acidification des océans et l'élévation du niveau de la mer, afin de préserver la biodiversité et d'apporter des services écosystémiques étayant les moyens d'existence et favorisant un développement durable.	RO1.2.1: Au moins 3 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) intègrent des initiatives pour l'adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE) dans leurs Plans nationaux d'adaptation. Réalisé	RO1.2.1 Réalisé RO1.2.1.1 Soutien de l'intégration des initiatives EbA aux PAN pour Tuvalu, Nauru et Nioué et les États fédérés de Micronésie (projets NAP) - Les initiatives EbA et les solutions fondées sur la nature (SfN) ont été considérées comme des solutions d'adaptation prioritaires dans plus de deux secteurs prioritaires NAP de Tuvalu. - Intégration des SfN au premier plan national d'adaptation du Vanuatu financé par le projet Promoting Pacific Islands - Nature-based Solutions (PPIN) - Organisation de 3 ateliers de conception conjointe dans le pays, en vue de l'intégration des SfN aux politiques (financés par le PPIN).	<table><tr><td colspan="3">Sub Total – 1,602,124</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>551,613</td><td>1,040,939</td><td>9,572</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>89,930</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>162,372</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>880,110</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>468,633</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>1,080</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 1,602,124			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	551,613	1,040,939	9,572	Source of Funding			AU	89,930		EE	162,372		FR	880,110		GI	468,633		NX	1,080		<table><tr><td colspan="3">Sub Total – 2,872,009</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>569,222</td><td>2,302,787</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>96,686</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>834</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>162,376</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>1,833,024</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>1,000</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>665,894</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>2,299</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>109,896</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 2,872,009			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	569,222	2,302,787		Source of Funding			AU	96,686		AX	834		EE	162,376		FR	1,833,024		GC	1,000		GI	665,894		IU	2,299		NX	109,896	
		Sub Total – 1,602,124																																																																		
		Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																
551,613	1,040,939	9,572																																																																		
Source of Funding																																																																				
AU	89,930																																																																			
EE	162,372																																																																			
FR	880,110																																																																			
GI	468,633																																																																			
NX	1,080																																																																			
Sub Total – 2,872,009																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
569,222	2,302,787																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	96,686																																																																			
AX	834																																																																			
EE	162,376																																																																			
FR	1,833,024																																																																			
GC	1,000																																																																			
GI	665,894																																																																			
IU	2,299																																																																			
NX	109,896																																																																			
		RO1.2.2 Au moins 2 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) mettent en œuvre des initiatives d'adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE) dans des écosystèmes insulaires vulnérables en réponse aux impacts du changement climatique. Réalisé	RO1.2.2 Réalisé RO1.2.2.1 Élaboration du concept de l'appel à propositions de l'Initiative KIWA sur le renforcement de la résilience des communautés côtières face au changement climatique dans les pays insulaires du Pacifique, à l'aide des connaissances et de pratiques traditionnelles (TKP) et de la protection de leurs composantes de biodiversité RO1.2.2.2 Grâce à PEBACC+ financé par l'initiative Kiwa, 3 pays (Vanuatu, Îles Salomon, Fidji) et 2 territoires (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna) ont mis en œuvre 25 interventions comprenant 10 types différents d'approches EbA. 4 231 hectares de terres dégradées reboisés, lits de rivières restaurés, écosystèmes côtiers et mangrove restaurés/réhabilités. RO1.2.2.3 Gestion écosystémique intelligente face au climat dans la province de Ra (Fidji), financée par le programme de l'UE ACP SIDS Pacific BioScapes. Une série de formations techniques conjointes a été dispensée à 27 communautés en 2025 et portait sur la conservation de la biodiversité, la gestion des bassins versants, l'assainissement de l'eau, la pêche et la sylviculture durables, l'agriculture intelligente face au climat, le leadership et la gouvernance traditionnels, ainsi que l'égalité des sexes, le handicap et l'inclusion sociale (GEDSI)																																																																	
		RO1.2.3 Au moins 5 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) sont formés à l'adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE) et/ou à sa mise en œuvre. En cours	RO1.2.3 En cours RO1.2.3.1 Mise en œuvre de l'outil de planification d'action précoce locale (LEAP) pour aboutir à des solutions de conservation communautaires, afin de réduire la vulnérabilité humaine face au changement climatique et à la pollution terrestre en Micronésie. - Achèvement des actions de conservation menées sur le terrain et pilotées par les communautés et de la formation associée visant à réduire la vulnérabilité humaine face au changement climatique et à la dégradation des sols à Kosrae et à Yap ; la mise en œuvre se poursuit à Pohnpei et à Majuro. - Réalisation de 35 formations dans 2 pays et 2 territoires pour accroître la sensibilisation et le renforcement des capacités en matière de planification et de mise en œuvre des SfN dans le cadre de PEBACC+.																																																																	

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																																												
			- Formation et renforcement des capacités pour le MELAD à Kiribati, portant sur l'intégration et la mise en œuvre des SfN dans le cadre du programme d'assistance technique PROE Kiwa. - Réalisation d'une série d'événements d'apprentissage sur l'initiative EbA pour la résilience côtière? organisés à l'intention des partenaires du projet Kiwa et des représentants des ÉTIP (dont deux événements d'apprentissage sur i) la restauration des mangroves et ii) les conditions favorables à la durabilité des SfN côtières. - Achèvement de l'élaboration de modules de formation et de boîtes à outils sur l'intégration et la mise en œuvre des approches GEDSI et fondées sur les droits humains dans les initiatives EbA/SfN par le biais du programme d'assistance technique Kiwa.																																																																																																														
RO1.3 Optimisation des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de prévisions météorologiques, de systèmes d'alerte précoce, de projections à long terme et d'amélioration des services climatiques afin de soutenir la prise de décision et la coordination des membres par le biais du Conseil météorologique du Pacifique	RO1.3.0 Optimisation des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en renforçant les capacités en matière de prévisions météorologiques, de systèmes d'alerte précoce, de prévisions à long terme et de services climatiques améliorés afin de soutenir la prise de décision et la coordination des Membres par le biais du Conseil météorologique du Pacifique.	RO1.3.1 Au moins 5 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) bénéficient d'un appui pour élaborer et/ou réviser des politiques, législations et plans stratégiques visant à renforcer les opérations des services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Réalisé	RO1.3.1 Réalisé L'indicateur a été dépassé grâce à l'aide apportée à 10 pays insulaires du Pacifique, soit le double de l'objectif. L'assistance s'est concentrée sur le renforcement de la gouvernance et des systèmes opérationnels NMHS grâce à des cadres nationaux de services climatologiques, à une planification stratégique, à des feuilles de route d'alerte précoce, à la planification en cas de sécheresse, à des directives ENSO, à des politiques de gouvernance des données et à l'intégration des connaissances traditionnelles aux services climatologiques. Réalisations résumées ci-dessous : - Cadre national élaboré pour les services climatologiques (Palaos, Îles Marshall, Tuvalu, Nioué et Samoa) - Directive ENSO élaborée et politique de gestion et de gouvernance des données (Vanuatu) - Élaboration d'une feuille de route d'alerte précoce multirisques et révision du plan de lutte contre la sécheresse dans le Sud de Tarawa (Kiribati) - Évaluation des politiques nationales d'alerte rapide (États fédérés de Micronésie) - NMHS régionaux du Pacifique — Stratégie relative aux connaissances traditionnelles élaborée pour intégrer les indicateurs météorologiques et climatiques autochtones. <u>Les projets ci-dessus ont été soutenus par le biais de projets/programmes CSI — ClimSA (financés par l'UE), CossPAC (financés par le DFAT/MFAT) et VanKirAP (financés par le GCF)</u>	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 2,405,754</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>902,474</td><td>1,492,740</td><td>10,540</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>181,864</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>250,952</td><td></td></tr><tr><td>BM</td><td>454,115</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>730</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,021,376</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>5,918</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>14,755</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>26,467</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>3,445</td><td></td></tr><tr><td>UM</td><td>240,710</td><td></td></tr><tr><td>UP</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>205,341</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 2,405,754			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	902,474	1,492,740	10,540	Source of Funding			AU	181,864		AX	250,952		BM	454,115		CH	730		EE	1,021,376		GC	5,918		MU	14,755		NX	26,467		UE	3,445		UM	240,710		UP	80		WM	205,341		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 5,148,379</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>1,258,162</td><td>3,862,160</td><td>28,057</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>236,685</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>835,753</td><td></td></tr><tr><td>BM</td><td>723,236</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>2,016,422</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>145,356</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>52,264</td><td></td></tr><tr><td>NO</td><td>7,633</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>426,511</td><td></td></tr><tr><td>PF</td><td>161</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>20,454</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>132,923</td><td></td></tr><tr><td>UM</td><td>497,867</td><td></td></tr><tr><td>UP</td><td>49,655</td><td></td></tr><tr><td>US</td><td>-18</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>7,450</td><td></td></tr><tr><td>WN</td><td>-3,973</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 5,148,379			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	1,258,162	3,862,160	28,057	Source of Funding			AU	236,685		AX	835,753		BM	723,236		EE	2,016,422		GC	145,356		MU	52,264		NO	7,633		NX	426,511		PF	161		UE	20,454		UK	132,923		UM	497,867		UP	49,655		US	-18		WM	7,450		WN	-3,973	
		Sub Total - 2,405,754																																																																																																															
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																															
902,474	1,492,740	10,540																																																																																																															
Source of Funding																																																																																																																	
AU	181,864																																																																																																																
AX	250,952																																																																																																																
BM	454,115																																																																																																																
CH	730																																																																																																																
EE	1,021,376																																																																																																																
GC	5,918																																																																																																																
MU	14,755																																																																																																																
NX	26,467																																																																																																																
UE	3,445																																																																																																																
UM	240,710																																																																																																																
UP	80																																																																																																																
WM	205,341																																																																																																																
Sub Total – 5,148,379																																																																																																																	
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																															
1,258,162	3,862,160	28,057																																																																																																															
Source of Funding																																																																																																																	
AU	236,685																																																																																																																
AX	835,753																																																																																																																
BM	723,236																																																																																																																
EE	2,016,422																																																																																																																
GC	145,356																																																																																																																
MU	52,264																																																																																																																
NO	7,633																																																																																																																
NX	426,511																																																																																																																
PF	161																																																																																																																
UE	20,454																																																																																																																
UK	132,923																																																																																																																
UM	497,867																																																																																																																
UP	49,655																																																																																																																
US	-18																																																																																																																
WM	7,450																																																																																																																
WN	-3,973																																																																																																																
		RO1.3.2 Au moins 5 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) disposent de programmes de savoirs traditionnels venant appuyer le système national d'alerte précoce. Réalisé	RO1.3.2 Réalisé L'objectif de l'indicateur a été pleinement réalisé, 5 pays insulaires du Pacifique ayant bénéficié d'un soutien pour établir ou renforcer des programmes de connaissances traditionnelles liés aux systèmes nationaux d'alerte précoce. Le soutien comprenait l'élaboration de politiques, des applications numériques, des ressources d'indicateurs, des réseaux de surveillance, des supports de sensibilisation et l'intégration directe des connaissances autochtones aux services d'alerte. Réalisations résumées ci-dessous : Vanuatu — Élaboration d'une stratégie en matière de connaissances traditionnelles, d'une application ClimateWatch, d'une brochure sur les indicateurs des savoirs traditionnels et d'essais de suivi des savoirs traditionnels dans six provinces. https://library.sprep.org/sites/default/files/2023-11/Vanuatu-National-TK-Indicators-Booklet.pdf																																																																																																														

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Tuvalu — Mise en place d'un programme national de connaissances traditionnelles pour les services d'alerte précoce. - Fidji — Mise en place d'un programme national de connaissances traditionnelles pour les services d'alerte précoce. - Kiribati — Intégration des connaissances traditionnelles aux services nationaux d'alerte précoce ; élaboration d'affiches traduites sur l'échelle des vents, l'état des océans et les impacts. - Nioué — Mise en place d'un réseau de surveillance des connaissances traditionnelles <i>Les projets ci-dessus ont été soutenus par le biais de projets/programmes CSI : COSSPAC (financés par le DFAT/MFAT), VanKiRAP (financés par le GCF), CREWS (financés par l'OMM) et CISPAC-5 du PNUE (financés par le PNUE)</i>		
		RO1.3.3 Au moins 10 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont renforcé la communication des informations climatiques auprès des secteurs et des communautés pour appuyer la prise de décision. Réalisé	RO1.3.3 Réalisé L'indicateur a été dépassé avec 15 pays insulaires du Pacifique soutenus, atteignant 150 % de l'objectif. Le soutien comprenait des forums nationaux sur les perspectives climatiques, des bulletins régionaux sur le climat et les océans, des avis sur la sécheresse et les précipitations, des mises à jour de l'ENSO, des prévisions sous-saisonnières hebdomadaires, une formation à la communication et des produits sectoriels personnalisés pour l'agriculture, la pêche, le tourisme, la gestion des catastrophes, l'eau et la planification humanitaire. Réalisations résumées ci-dessous : - Renforcement du Forum national sur les perspectives climatiques (NCOF - National Climate Outlook Forum) grâce à une communication sectorielle d'informations climatiques (Samoa, Kiribati, Vanuatu, Fidji et Fidji) - Formation sous-régionale en communication portant sur la sensibilisation et la diffusion d'informations sur le climat — mélanésien (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et Îles Salomon) ; micronésien (Kiribati, États fédérés de Micronésie, Palau, Nauru et République des Îles Marshall). - Formation technique nationale spécifique en matière de communication (Samoa, Palaos et Papouasie-Nouvelle-Guinée) - Îles Marshall — Bulletins d'action précoce sur les précipitations adaptés aux secteurs des catastrophes et de l'eau. - Bulletins climatiques personnalisés et aide à la communication pour Nioué. - Des bulletins d'action précoce personnalisés sur les précipitations apportent un soutien à Nioué <i>Les projets ci-dessus ont été soutenus par le biais de projets/programmes CSI : CLImSA (financés par l'UE), CossPAC (financés par le DFAT/MFAT), un CREWS (financés par l'OMM), UNEP CISPAC-5 (financés par le PNUE) et VanKiRAP (financés par le GCF).</i>		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d’une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO1.3.4 Le Centre régional climatologique des îles du Pacifique est reconnu par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) comme pleinement opérationnel et fournissant des services et informations climatiques à ses 10 membres. En cours	RO1.3.4 En cours Des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne cet indicateur. Le Pacific RCC-N est renforcé sur le plan opérationnel grâce à la création du site Web du RCC requis et à la fourniture continue de services climatologiques régionaux à ses membres. Avec la demande de désignation officielle soumise à l'Organisation météorologique mondiale, le Centre est à un stade avancé vers une reconnaissance internationale complète. <u>Les points ci-dessus ont été soutenus par le projet CSI — CLImSA (financé par l'UE).</u>		
		RO1.3.5 Au moins 60 % des recommandations issues du PIMS-PMC sont mises en œuvre. Réalisé	RO1.3.5 Réalisé L'indicateur a été atteint et dépassé. Les rapports du Secrétariat font état de 76 % de la mise en œuvre ou de la quasi-mise en œuvre des recommandations du PMC, soit un taux supérieur à l'objectif de 60 %. L'évaluation interne indique également des progrès de 60 % à 70 % par rapport aux résultats plus généraux de la Stratégie météorologique des îles du Pacifique (PIMS), un examen indépendant étant prévu en 2026 pour confirmation. L'évaluation du Secrétariat confirme que 76 % des recommandations du Conseil météorologique du Pacifique ont été mises en œuvre ou sont sur le point d'être mises en œuvre. Une évaluation interne préliminaire indique une mise en œuvre globale de 60 à 70 % des résultats de la Stratégie PIMS. Un examen indépendant de la mise en œuvre de la Stratégie PIMS est prévu pour 2026, afin de valider les progrès. <u>Les réalisations ci-dessus ont été réalisées dans le cadre de projets et de programmes relevant du programme CSI, en collaboration avec les partenaires techniques et de mise en œuvre du Conseil météorologique du Pacifique.</u>		
		RO1.3.6 Au moins 12 pays insulaires du Pacifique ont accès à des informations scientifiques climatiques fiables pour la planification, la négociation et la prise de décision. Réalisé	RO1.3.6 Réalisé Grâce à des projets et programmes climatiques soutenus par la CSI, les capacités de 14 pays insulaires du Pacifique ont été renforcées pour accéder à des informations scientifiques climatologiques crédibles et de qualité garantie, et les utiliser aux niveaux national et régional. Cet accès est principalement fourni par l'intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (NMHS - National Meteorological and Hydrological Services), et d'autres informations climatiques personnalisées et désagrégées sont mises à disposition sur demande par les partenaires techniques régionaux et les institutions PMC pour soutenir les priorités de développement nationales, les processus de planification et les besoins en matière de prise de décision. <u>Les projets ci-dessus ont été soutenus par le biais de projets/programmes CSI : CLImSA (financés par l'UE), CossPAC (financés par le DFAT/MFAT), un CREWS (financés par l'OMM), un CISPAC-5 du PNUE (financés par le PNUE) et VanKirAP (financés par le GCF).</u>		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																										
RO1.4 Aider les membres des îles du Pacifique à accéder et à gérer les finances liées au changement climatique et leurs processus d'accréditation nationaux	RO1.4.0 Renforcement des institutions nationales des membres des îles du Pacifique par l'accès aux finances du changement climatique et aux processus d'accréditation nationaux.	RO1.4.1 Au moins 3 pays insulaires du Pacifique bénéficient d'un appui institutionnel pour accéder au financement climatique. Réalisé	RO1.4.1 Réalisé RO1.4.1.1 Aide aux pays insulaires du Pacifique pour l'élaboration et/ou l'examen des arrangements institutionnels et de gouvernance pertinents pour permettre l'accès au financement de la lutte contre le changement climatique. - Un soutien continu a été fourni dans le cadre du programme d'aide à la préparation du Fonds vert pour le climat (FVC) afin d'aider Nauru, Nioué, les Îles Salomon et les États fédérés de Micronésie à renforcer les institutions, la gouvernance, les politiques et les systèmes de gestion des finances publiques, afin que les entités nationales désignées soient accréditées en tant qu'entités ayant un accès direct au FVC. RO 1.4.1.2 Soutien de l'élaboration et de la dispense de cours pour les cadres sur le financement du changement climatique, par le biais de la plateforme d'apprentissage en ligne du PCCC. - Formation destinée aux conseillers du Climate Finance Access Network, dispensée en partenariat avec PCCC, COS, GGGI, E.Co et Oxfam. RO 1.4.1.3 Aide au développement des capacités et formation en matière de financement climatique, en collaboration avec des partenaires tels que le CFAN (Climate Finance Advisors Network) et d'autres parties prenantes concernées dans la région Pacifique. - Session sur le financement climatique avec les parties prenantes de Nauru, dans le cadre du deuxième atelier de lancement du programme de préparation et de soutien au FVC de Nauru.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 107,883</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>102,769</td><td>5,114</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>103,427</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>1,416</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>3,041</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 107,883			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	102,769	5,114		Source of Funding			AU	103,427		AX	1,416		GC	3,041		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 140,998</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>109,139</td><td>31,859</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>125,104</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>-1,744</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>17,638</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 140,998			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	109,139	31,859		Source of Funding			AU	125,104		GC	-1,744		NX	17,638	
		Sub Total – 107,883																																													
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																													
102,769	5,114																																														
Source of Funding																																															
AU	103,427																																														
AX	1,416																																														
GC	3,041																																														
Sub Total - 140,998																																															
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																													
109,139	31,859																																														
Source of Funding																																															
AU	125,104																																														
GC	-1,744																																														
NX	17,638																																														
		RO1.4.2 Au moins 3 pays insulaires du Pacifique bénéficient d'une assistance technique pour améliorer leurs systèmes nationaux d'accès aux financements climatiques. Réalisé	RO1.4.2 Réalisé RO1.4.2.1 Assistance technique à 3 pays insulaires du Pacifique minimum (Nioué, République des Îles Marshall, Nauru, Îles Salomon) pour renforcer leurs processus et systèmes nationaux de planification, afin de permettre l'accès au financement bilatéral et multilatéral de la lutte contre le changement climatique. - Des consultants qualifiés ont été engagés pour développer la stratégie d'accréditation FVC de Nauru pour le Ministère des Finances, entreprendre la gestion financière, l'évaluation des capacités et le renforcement des capacités pertinentes. RO1.4.2.2 Élaboration de projets de préparation au financement du changement climatique pour au moins 3 pays insulaires du Pacifique en collaboration avec l'Unité de coordination des projets. - Poursuite de la révision des propositions de préparation pour la République des Îles Marshall et les Îles Salomon afin d'intégrer les commentaires d'évaluation du FVC. RO1.4.2.3 Aide à l'élaboration de notes conceptuelles et d'idées de projets dans au moins 2 ÉTIP (Kiribati, Îles Salomon et Papouasie Nouvelle Guinée). - Réalisation de plusieurs itérations de la proposition complète de sécurité de l'eau de Kiribati au Fonds pour l'adaptation en réponse aux commentaires formulés par le Secrétariat de l'AF en consultation avec le gouvernement de Kiribati, par l'intermédiaire de son Ministère des Infrastructures et de l'Énergie durable et de son Ministère des Finances.																																												

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO1.4.3 Au moins 4 projets soumis et/ou approuvés pour le PROE en tant qu'entité régionale accréditée pour l'accès aux financements climatiques. En cours	RO1.4.3 En cours RO1.4.3.1 Élaboration de projets phares sur la résilience climatique, en collaboration avec l'Unité de coordination des projets (OG2.2.1). - Contribution à la conception de la note conceptuelle sur l'approche programmatique régionale de l'action climatique (RPACA - Regional Programmatic Approach to Climate Action) lors de l'atelier régional et des réunions bilatérales organisés par les points focaux sur les changements climatiques des Îles Cook et de Palaos en tant que coprésidents du groupe de travail RPACA. RO 1.4.3.2 Finalisation du CSP PNG PPF et soumission de la proposition au Fonds vert pour le climat. - La proposition de subvention de préparation de projet au FVC visant à engager une société de services professionnels pour élaborer la proposition complète pour la Papouasie Nouvelle Guinée (Smart Landscape) a été approuvée et une entreprise a été engagée. RO 1.4.3.4 Sécurisation des demandes de PPF pour le développement du programme One Pacific et des propositions SolCIEWS. - La note conceptuelle du programme One Pacific a été rédigée en vue de consultations avec les directeurs des NMHS et d'autres parties prenantes concernées. RO 1.4.3.5 Avancement de la note conceptuelle du Fonds pour l'adaptation des Îles Salomon vers une proposition complète. - Le PROE a effectué une mission exploratoire aux Îles Salomon pour confirmer l'emplacement (c'est-à-dire la province de Malaïta, en se concentrant sur les communautés côtières de Langalanga) pour mettre en œuvre des interventions d'adaptation à la sécurité de l'eau et à l'assainissement, identifié les composants, les modalités de mise en œuvre et entreprendre une évaluation préliminaire de l'impact environnemental et social. Un consultant a été engagé pour élaborer le projet de note conceptuelle. RO 1.4.3.6 Aide à la finalisation de la proposition de plan national d'adaptation de Nioué pour soumission au Fonds vert pour le climat, y compris la prise en compte des observations du FVC sur le projet. - Une note conceptuelle révisée pour le NAP de Nioué a été élaborée et soumise au FVC, pour examen. RO 1.4.3.7 Aide à la soumission d'une demande de prolongation auprès du Fonds d'adaptation afin de faciliter la poursuite du projet de Fonds pour l'adaptation des États fédérés de Micronésie au-delà de mars 2024. - Une prolongation gratuite de 12 mois a été approuvée pour le projet FSM AF de mars 2024 à septembre 2025.		

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d'une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																										
RO1.5 Aider les Membres des îles du Pacifique à élaborer des réponses politiques aux questions des pertes et des dommages, du changement climatique et de la mobilité des populations induite par les catastrophes.	RO1.5.0 Les Membres des îles océaniques ont instauré des mesures en cas de décès, blessures et dommages matériels, ainsi que pour la mobilité des populations liée à une catastrophe..	RO1.5.1 Au moins 1 pays insulaire du Pacifique bénéficie d'un appui pour élaborer des cadres répondant aux enjeux des pertes et dommages. Réalisé	RO1.5.1 Réalisé RO1.5.1.1 Élaboration de projets visant à renforcer les réponses régionales et nationales face aux pertes et dommages liés au changement climatique. - La proposition complète de 20 millions d'euros présentée à IKI par Building Our Loss and Damage a été finalisée et approuvée. - Le projet de capacités en matière de pertes et de dommages de 6,3 millions de dollars néo-zélandais a été approuvé et sa mise en œuvre a commencé. RO 1.5.1.2 Mise en œuvre d'un dialogue régional sur les pertes et dommages causés par le changement climatique - Les préparatifs du deuxième Dialogue régional du Pacifique sur les pertes et dommages et du premier Dialogue des jeunes du Pacifique sur les pertes et les dommages ont été lancés. RO 1.5.1.3 Aide à la recherche et au partage de connaissances sur les pertes et dommages liés au climat, afin de favoriser la mise en œuvre du Fonds pour pertes et dommages et d'éclairer l'identification des besoins nationaux en la matière. - Contribution à la rédaction des notes et documents sur les politiques de développement en collaboration avec : - L'Université de Newcastle, en mettant l'accent sur les pertes et dommages non économiques dans les PEIDP. Lien : https://library.sprep.org/content/non-economic-loss-and-damage-pacific-small-island-developing-states-ensuring-climate ; - Note d'orientation du Lowey Institute d'Australie sur un fonds pour les pertes et dommages qui fonctionne. Lien : https://www.loweyinstitute.org/publications/climate-loss-damage-fund-works	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 97,918</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>91,999</td><td>5,919</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">91,999</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">5,919</td></tr></table>	Sub Total - 97,918			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	91,999	5,919		Source of Funding			AU	91,999		NX	5,919		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 929,872</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>105,684</td><td>824,188</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">96,686</td></tr><tr><td>AX</td><td colspan="2">12,443</td></tr><tr><td>GR</td><td colspan="2">640,356</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">180,387</td></tr></table>	Sub Total – 929,872			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	105,684	824,188		Source of Funding			AU	96,686		AX	12,443		GR	640,356		NX	180,387	
		Sub Total - 97,918																																													
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																													
91,999	5,919																																														
Source of Funding																																															
AU	91,999																																														
NX	5,919																																														
Sub Total – 929,872																																															
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																													
105,684	824,188																																														
Source of Funding																																															
AU	96,686																																														
AX	12,443																																														
GR	640,356																																														
NX	180,387																																														
		RO1.5.2 Un répertoire des pertes et dommages recensés dans 5 PIC. En cours	RO1.5.2 En cours RO1.5.2.1 Aide à l'identification des besoins en matière de pertes et dommages, reposant sur des études de cas, des recherches et des processus de planification nationale, ainsi que sur l'évaluation complète des risques climatiques dans le Pacifique, sur les résultats des COP de la CCNUCC et sur les réunions et ateliers du Comité de transition. - Convocation de quatre groupes de travail ad hoc des PEIDP sur les pertes et dommages afin de recueillir les points de vue et les conseils des représentants des PEIDP concernant les questions et les points à l'ordre du jour des réunions du Conseil exécutif du Fonds pour la réponse aux pertes et dommages et du Réseau de Santiago. - Coordination et contribution à l'élaboration de la soumission des PEIDP sur la mise en œuvre du Fonds, pour la réponse aux pertes et dommages.																																												

OBJECTIF RÉGIONAL 1: Les peuples océaniens bénéficient d’une meilleure résilience face aux changements climatiques

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Aide à la participation de deux conseillers techniques des PEIDP (Îles Cook et Vanuatu) aux Fidji en tant que membres du Conseil d'administration du Fonds, pour la réponse aux pertes et dommages, afin d'assister à quatre réunions du Conseil exécutif. - Les priorités nationales en matière de pertes et de dommages des Îles Cook, des Fidji, des États fédérés de Micronésie, des Îles Marshall, de Nioué, des Samoa, des Îles Salomon, des Tonga, des Tokélaou, de Tuvalu et du Vanuatu ont été identifiées pour les projets LDCC et BOLD Response à financer.		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
21	11	10
100%	52%	48%

TOTAL DE L’OBJECTIF RÉGIONAL 1		2024 réels (US\$)	2025 réels (US\$)
	Total Coûts de personnel	2,935,586	3,088,488
	Total Frais de fonctionnement	11,811,700	17,649,647
	Total Dépenses d’investissement	34,566	41,128
	TOTAL GLOBAL	<u>\$14,781,852</u>	<u>\$20,779,263</u>

OBJECTIF RÉGIONAL 2

**Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et
océaniques sains et résilients**

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																																																														
RO2.1 Gérer et protéger efficacement les écosystèmes marins et côtiers ; l'atténuation des impacts des activités de pêche afin de préserver des populations d'espèces menacées saines et de réduire l'émission de polluants marins qui augmentent les risques pour la santé humaine, afin de parvenir à des océans productifs en bonne santé qui soutiennent la sécurité alimentaire et le développement durable	RO2.1.0 Soutenir la gestion et la protection efficaces des écosystèmes marins et côtiers pour des océans sains favorisant le développement durable par la sécurité alimentaire	RO2.1.1 Politiques de gestion des écosystèmes marins et côtiers mises en œuvre dans au moins quatre pays. Réalisé	RG2.1.1 Réalisé - Des plans de gestion intégrée des écosystèmes ont été élaborés pour le bassin versant de Navua et la lagune de Beqa, aux Fidji, ainsi que pour Malekula et North Pentecost, au Vanuatu, dans le cadre de l'initiative BIEM (Bycatch and Integrated Ecosystem Management) financée par le FED-11 et faisant partie du programme de partenariat marin Pacifique-Union européenne. Plus de 600 membres de la communauté, issus de 87 communautés, ont contribué à l'élaboration de ces plans. - Rapports d'évaluation et de cartographie de la résilience des écosystèmes et des sociétés socio-économiques (ESRAM) réalisés pour les Fidji, les Îles Salomon et Vanuatu dans le cadre de l'initiative de gestion intégrée des captures accessoires et des écosystèmes (BIEM) et du programme BioScapes Pacifique (pays ACP, PEID et de l'UE). - Des rapports sur la vulnérabilité et les opportunités écosystémiques et socio-économiques (ESVOA) ont été réalisés pour Vanuatu et Fidji. - La boîte à outils « Travailler avec la nature pour l'adaptation communautaire au changement climatique » a été conçue comme un guide d'accompagnement pour aider les communautés à adopter des solutions fondées sur la nature (SfN) en matière d'adaptation au changement climatique. - Des ressources de formation ont été développées, notamment le cours en ligne MOOC Pacific consacré aux SfN et composé de huit modules hébergés sur la plateforme d'apprentissage en ligne du PROE. - Une assistance technique et des activités de renforcement des capacités ont été fournies à Kiribati concernant l'intégration et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, notamment un atelier GEDSI. - Élaboration d'un projet de stratégie de pêche au mérou pour la République des Îles Marshall, actuellement en cours de révision en vue de sa finalisation et de son adoption. - Des ateliers sur les politiques relatives au carbone bleu ont été organisés pour les Îles Salomon et le Vanuatu, avec le soutien de MACBLUE.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,317,092</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>888,152</td><td>424,491</td><td>4,449</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>31,849</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>74,292</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>674,166</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>49,185</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>154,744</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>172,006</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>40,554</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>2,960</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>68,729</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>2,290</td><td></td></tr><tr><td>PW</td><td>7,080</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>39,239</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,317,092			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	888,152	424,491	4,449	Source of Funding			AU	31,849		AX	74,292		EE	674,166		FR	49,185		GI	154,744		IU	172,006		MU	40,554		NX	2,960		NZ	68,729		PR	2,290		PW	7,080		UE	39,239		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 1,569,277</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>746,972</td><td>820,588</td><td>1,717</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>16,760</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>81,893</td><td></td></tr><tr><td>CO</td><td>8,932</td><td></td></tr><tr><td>CR</td><td>1,146</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>696,021</td><td></td></tr><tr><td>FA</td><td>15,500</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>101,815</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>153,812</td><td></td></tr><tr><td>IF</td><td>2,641</td><td></td></tr><tr><td>IG</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>186,055</td><td></td></tr><tr><td>JA</td><td>6,092</td><td></td></tr><tr><td>MO</td><td>10,087</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>8,924</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>40,603</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>61,198</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>2,727</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>103,535</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>46,474</td><td></td></tr><tr><td>UP</td><td>24,654</td><td></td></tr><tr><td>US</td><td>422</td><td></td></tr><tr><td>WP</td><td>-164</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 1,569,277			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	746,972	820,588	1,717	Source of Funding			AU	16,760		AX	81,893		CO	8,932		CR	1,146		EE	696,021		FA	15,500		FR	101,815		GI	153,812		IF	2,641		IG	150		IU	186,055		JA	6,092		MO	10,087		MU	8,924		NX	40,603		NZ	61,198		PR	2,727		UE	103,535		UK	46,474		UP	24,654		US	422		WP	-164	
				Sub Total - 1,317,092																																																																																																																															
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																																																	
888,152	424,491	4,449																																																																																																																																	
Source of Funding																																																																																																																																			
AU	31,849																																																																																																																																		
AX	74,292																																																																																																																																		
EE	674,166																																																																																																																																		
FR	49,185																																																																																																																																		
GI	154,744																																																																																																																																		
IU	172,006																																																																																																																																		
MU	40,554																																																																																																																																		
NX	2,960																																																																																																																																		
NZ	68,729																																																																																																																																		
PR	2,290																																																																																																																																		
PW	7,080																																																																																																																																		
UE	39,239																																																																																																																																		
Sub Total – 1,569,277																																																																																																																																			
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																																																	
746,972	820,588	1,717																																																																																																																																	
Source of Funding																																																																																																																																			
AU	16,760																																																																																																																																		
AX	81,893																																																																																																																																		
CO	8,932																																																																																																																																		
CR	1,146																																																																																																																																		
EE	696,021																																																																																																																																		
FA	15,500																																																																																																																																		
FR	101,815																																																																																																																																		
GI	153,812																																																																																																																																		
IF	2,641																																																																																																																																		
IG	150																																																																																																																																		
IU	186,055																																																																																																																																		
JA	6,092																																																																																																																																		
MO	10,087																																																																																																																																		
MU	8,924																																																																																																																																		
NX	40,603																																																																																																																																		
NZ	61,198																																																																																																																																		
PR	2,727																																																																																																																																		
UE	103,535																																																																																																																																		
UK	46,474																																																																																																																																		
UP	24,654																																																																																																																																		
US	422																																																																																																																																		
WP	-164																																																																																																																																		

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO2.1.2 Mise en œuvre de la planification spatiale marine à l'échelle nationale dans au moins quatre pays. Réalisé	RO2.1.2 Réalisé - Rapport de planification spatiale marine achevé pour les Fidji et les îles Salomon, financé dans le cadre de l'Initiative BIEM financée par le FED-11. - Dans le programme Pacific BioScapes, les ateliers de renforcement des capacités suivants ont été organisés : - Formation aux systèmes d'information géographique (SIG) pour la planification spatiale marine dispensée à Kiribati et aux îles Cook. - Réunion sur la compréhension des zones marines spéciales et uniques (SUMA6 - Special and Unique Marine Areas) à Kiribati. - Planification spatiale marine : atelier sur les avancées et sur la typologie aux îles Cook.		
		RO2.1.3 Au moins trois ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) accèdent régulièrement à des informations actualisées sur l'utilisation durable et la conservation des ressources côtières et marines. Réalisé	RO2.1.3 Réalisé - Une formation aux protocoles de cartographie et de surveillance des herbiers marins a été dispensée à 13 représentants des Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Samoa, des îles Salomon et du Vanuatu, dans le cadre du projet MACBLUE. - Des évaluations des stocks de carbone bleu ainsi que des rapports nationaux d'estimation du carbone ont été réalisés avec succès pour les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu. - Un manuel de terrain sur le carbone bleu a été élaboré. - Neuf plans de gestion communautaire des herbiers marins et des mangroves ont été finalisés aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et au Vanuatu. - Des formations communautaires sur la surveillance de la santé des mangroves ont été menées aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et au Vanuatu.		
		RO2.1.4 Impacts et menaces sur la santé des environnements côtiers et marins atténués dans au moins deux ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique). En cours	RO2.1.4 En cours - Des plans de gestion intégrée des écosystèmes ont été élaborés pour le bassin versant de Navua et la lagune de Beqa, aux Fidji, ainsi que pour Malekula et North Pentecost, au Vanuatu. - Le rapport intitulé « Écosystèmes de carbone bleu du Pacifique Sud » a été produit après avoir réalisé des évaluations des menaces sur 131 sites répartis entre les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu. - Initiatives de restauration des coraux et des mangroves menées en collaboration avec les Samoa. - Soutien à la participation des jeunes et des Parties prenantes de la région Pacifique à la 15ème Conférence des Parties à la Convention de Ramsar, qui s'est tenue au Zimbabwe.		

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																														
	RO2.2.0 Soutien à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins, côtiers et terrestres en conformité avec les engagements internationaux.	RO2.2.1 Capacité de gestion des aires protégées renforcée dans 8 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) grâce au programme régional de soutien du PROE, avec des outils tels que l'utilisation de PIPAP. Réalisé	RO2.2.1 Réalisé Terminé - Promotion du PIPAP, par le biais des événements suivants ; 1. Atelier sur les aires protégées et conservées organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)/BIOPAMA. 2. Forum régional de l'UICN sur la conservation en Océanie, aux Fidji. 3. Sommet « Nature Positive » en marge de la HAC, Sydney, Australie. 4. Symposium sur la télédétection/les systèmes SIG, Suva, Fidji. - Évaluation et cartographie de la résilience écosystémique et socio-économique (ESRAM) achevées pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Malaita (Îles Salomon). Activités en cours : - Formations dispensées au Vanuatu, à Fidji et à Kiribati. À poursuivre lorsque des financements seront disponibles pour organiser des formations dans au moins 3 pays. - Poursuite conditionnée au financement pour identifier et documenter des études de cas sur l'utilisation du PIPAP dans les processus de planification et de prise de décision aux niveaux national et régional. - En cours – Réalisé via la newsletter hebdomadaire PIPAP. - Le portail PIPAP est en cours de mise à jour et d'amélioration pour refléter les besoins actuels et futurs, financés dans le cadre du programme BIOSCAPES. - Plan de gestion de l'aire de conservation marine communautaire (CBMCA - Community-based Marine Conservation Area) actuellement en cours d'élaboration pour Lenakel, Tanna, Vanuatu - Le plan directeur de Savusavu Blue Town EbA est actuellement en cours d'élaboration.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,297,951</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>353,980</td><td>941,359</td><td>2,612</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>254,582</td></tr><tr><td>AX</td><td>-553</td></tr><tr><td>CS</td><td>-3,778</td></tr><tr><td>EE</td><td>566,939</td></tr><tr><td>FA</td><td>11,241</td></tr><tr><td>FR</td><td>236,189</td></tr><tr><td>GI</td><td>39,129</td></tr><tr><td>IU</td><td>131,269</td></tr><tr><td>MU</td><td>-35,207</td></tr><tr><td>NX</td><td>151,688</td></tr><tr><td>NZ</td><td>47,033</td></tr><tr><td>RA</td><td>-84,765</td></tr><tr><td>RR</td><td>18,055</td></tr><tr><td>UE</td><td>-13,209</td></tr><tr><td>UP</td><td>-20,661</td></tr></table>	Sub Total - 1,297,951			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	353,980	941,359	2,612	Source of Funding		AU	254,582	AX	-553	CS	-3,778	EE	566,939	FA	11,241	FR	236,189	GI	39,129	IU	131,269	MU	-35,207	NX	151,688	NZ	47,033	RA	-84,765	RR	18,055	UE	-13,209	UP	-20,661	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 2,885,083</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>501,764</td><td>2,376,004</td><td>7,315</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>282,859</td></tr><tr><td>AX</td><td>14,782</td></tr><tr><td>EE</td><td>1,167,005</td></tr><tr><td>FA</td><td>10,008</td></tr><tr><td>FR</td><td>527,295</td></tr><tr><td>GI</td><td>475,114</td></tr><tr><td>IU</td><td>109,050</td></tr><tr><td>MO</td><td>3,707</td></tr><tr><td>MU</td><td>21,978</td></tr><tr><td>NX</td><td>158,898</td></tr><tr><td>NZ</td><td>39,145</td></tr><tr><td>UE</td><td>75,220</td></tr><tr><td>UK</td><td>22</td></tr></table>	Sub Total - 2,885,083			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	501,764	2,376,004	7,315	Source of Funding		AU	282,859	AX	14,782	EE	1,167,005	FA	10,008	FR	527,295	GI	475,114	IU	109,050	MO	3,707	MU	21,978	NX	158,898	NZ	39,145	UE	75,220	UK	22
Sub Total - 1,297,951																																																																																			
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																	
353,980	941,359	2,612																																																																																	
Source of Funding																																																																																			
AU	254,582																																																																																		
AX	-553																																																																																		
CS	-3,778																																																																																		
EE	566,939																																																																																		
FA	11,241																																																																																		
FR	236,189																																																																																		
GI	39,129																																																																																		
IU	131,269																																																																																		
MU	-35,207																																																																																		
NX	151,688																																																																																		
NZ	47,033																																																																																		
RA	-84,765																																																																																		
RR	18,055																																																																																		
UE	-13,209																																																																																		
UP	-20,661																																																																																		
Sub Total - 2,885,083																																																																																			
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																	
501,764	2,376,004	7,315																																																																																	
Source of Funding																																																																																			
AU	282,859																																																																																		
AX	14,782																																																																																		
EE	1,167,005																																																																																		
FA	10,008																																																																																		
FR	527,295																																																																																		
GI	475,114																																																																																		
IU	109,050																																																																																		
MO	3,707																																																																																		
MU	21,978																																																																																		
NX	158,898																																																																																		
NZ	39,145																																																																																		
UE	75,220																																																																																		
UK	22																																																																																		
	RO2.2.2 Le PIRT a efficacement coordonné, y compris la mise en œuvre du Cadre régional pour la conservation de la nature et les aires protégées. Réalisé	RO2.2.2 Réalisé Les activités en cours comprennent : - Soutien à la tenue de réunions annuelles du PIRT réunissant les membres et les responsables d'organisations ; planification des réunions des groupes de travail pour aboutir à un compte rendu régional coordonné et efficace des progrès accomplis relatifs aux nouveaux cadres régionaux et mondiaux en matière de biodiversité. - Renforcement de la section Pacifique du Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité, avec le soutien du programme Pacific BioScapes. - Poursuite des efforts de sensibilisation auprès des membres du PIRT et du réseau de partenaires afin de mieux faire connaître le Cadre pour la conservation de la nature dans le Pacifique.																																																																																	

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Aide à la révision et la mise à jour du Cadre pour la conservation de la nature et les aires protégées en vue de son approbation lors de la 11ème Conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature et les aires protégées. - Accélération des préparatifs de la 11ème Conférence des îles du Pacifique sur la conservation de la nature et les aires protégées, co-organisée avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le PIRT. - Renforcement de l'engagement et de la participation des pays insulaires du Pacifique à la CBD et aux AME sur la biodiversité, et aide à l'organisation de la 11ème Conférence du Pacifique sur la nature.		
		RO 2.2.3 Renforcement des capacités de 12 Parties insulaires du Pacifique à la CDB pour mettre en œuvre leurs obligations, y compris l'Objectif 3 sur l'APA (Accès et partage des avantages), permettant une meilleure gestion régionale et nationale des ressources génétiques dans les neuf pays ratifiés. Ongoing	RO 2.2.3 Réalisé Les activités réalisées incluent : - Organisation réussie du Dialogue Pacifique avec la participation de 14 pays insulaires du Pacifique, incluant une mobilisation intersectorielle (agriculture et environnement), ainsi que de membres du PIRT. Le Dialogue s'est tenu à Nadi, Fidji, en mars 2024. Il a été co-organisé par le PROE avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et a porté sur la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité, y compris la révision des objectifs NBSAP. - Réunion préparatoire à la COP organisée avec 14 pays insulaires du Pacifique participant à la COP-16 de la CDB, incluant une mobilisation intersectorielle avec les représentants de l'agriculture et de l'environnement, les membres du PIRT et les partenaires du CROP. - Contribution technique à l'élaboration du reporting NBSAP pour Tuvalu, les Samoa et Fidji (y compris une aide à la révision de leurs objectifs NBSAP). - Travail en cours avec Nioué pour examiner et mettre à jour leur rapport NBSAP et leur 7ème rapport national. - Des groupes de travail techniques relatifs aux zones clés de biodiversité ont été mis en place aux Fidji et à Palau (mais pas au Vanuatu). - Aide dans le cadre de l'Accélérateur NBSAP obtenue et partagée avec le Vanuatu, pour appuyer la révision des rapports NBSAP exigée par la CDB. - Le Centre de coopération technique et scientifique pour l'Océanie est opérationnel dans le cadre du mécanisme TSCE de la CDB.		

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																											
RO2.3 Prévenir l'extinction des espèces menacées et soutenir les mesures visant à préserver leur état de conservation	RO2.3.0: Appui aux mesures visant à prévenir l'extinction et la conservation des espèces menacées.	RO2.3.1 Au moins 10 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont mis en œuvre un MSAP comme base pour la conservation des espèces marines menacées. Réalisé	RO2.3.1 Réalisé Les activités terminées incluent : - Un atelier d'apprentissage entre pairs et d'échange de connaissances mené par des gardes forestiers spécialisés dans la surveillance des tortues a réuni des gardes forestiers communautaires, des coordinateurs nationaux de la surveillance des tortues et des représentants gouvernementaux des Fidji, des Îles Salomon et des Tonga. - Plan de gestion du puffin à queue cunéiforme finalisé pour Vanuatu. - Plan de gestion communautaire des tortues finalisé et traduit en bislama pour deux communautés de Malekula, Vanuatu.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,310,321</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>222,318</td><td>1,084,410</td><td>3,593</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>18,268</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,067,876</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>1,852</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>2,401</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>837</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>197,970</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>21,118</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,310,321			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	222,318	1,084,410	3,593	Source of Funding			AU	18,268		EE	1,067,876		GI	1,852		IU	2,401		NX	837		NZ	197,970		UE	21,118		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,741,203</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>195,741</td><td>1,545,462</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>27,133</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>62,554</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,067,659</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>39,106</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>319,042</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>1,060</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>34,341</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>165,344</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>929</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>24,035</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,741,203			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	195,741	1,545,462		Source of Funding			AU	27,133		AX	62,554		EE	1,067,659		FR	39,106		GI	319,042		IU	1,060		NX	34,341		NZ	165,344		PR	929		UE	24,035	
		Sub Total - 1,310,321																																																																														
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																																											
222,318	1,084,410	3,593																																																																														
Source of Funding																																																																																
AU	18,268																																																																															
EE	1,067,876																																																																															
GI	1,852																																																																															
IU	2,401																																																																															
NX	837																																																																															
NZ	197,970																																																																															
UE	21,118																																																																															
Sub Total - 1,741,203																																																																																
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																														
195,741	1,545,462																																																																															
Source of Funding																																																																																
AU	27,133																																																																															
AX	62,554																																																																															
EE	1,067,659																																																																															
FR	39,106																																																																															
GI	319,042																																																																															
IU	1,060																																																																															
NX	34,341																																																																															
NZ	165,344																																																																															
PR	929																																																																															
UE	24,035																																																																															
		RO2.3.2 Données et informations sur l'état de conservation des espèces menacées partagées aux niveaux régional et national régulièrement Réalisé	RO2.3.2 Réalisé En cours - Le PROE a collecté des fonds pour soutenir le partage d'informations sur divers groupes d'espèces menacées, afin de permettre un futur partage d'informations entre les Parties CITES régionales. - L'évaluation de l'absence d'impact négatif sur les coraux durs et les espèces de roches vivantes a été menée à bien pour les Fidji. - Le rapport final sur la révision de la loi sur le commerce des crocodiles a été soumis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour approbation et validation par le gouvernement. - Les conclusions relatives à l'absence de préjudice pour les concombres de mer et les bénitiers ont été finalisées et achevées pour les Tonga. Un projet de plan de gestion CITES couvrant plusieurs espèces marines a été élaboré pour les Tonga. - Le premier Symposium sur les oiseaux marins d'Océanie a réuni plus de 100 acteurs et partenaires œuvrant pour la conservation des oiseaux marins. - Une base de données sur les colonies d'oiseaux marins du Pacifique a été lancée ; elle fournit des informations sur la localisation des colonies de reproduction d'oiseaux marins connues dans toute la région Pacifique.																																																																													
		RO2.3.3 Au moins un membre et partenaire a partagé régulièrement des informations sur l'état de conservation des espèces marines au niveau régional. Réalisé	RO2.3.3 Réalisé - Coordination et mise en œuvre de l'atelier pré-COP CITES auquel ont participé 45 personnes issues de 9 pays membres, partenaires et experts. Cette réunion permet aux partenaires gouvernementaux de partager des informations sur les questions CITES, en vue de la COP 20. - Le PROE a également organisé une réunion en ligne pré-COP15 de la CMS, à laquelle ont participé 5 membres Parties prenantes à la CMS, tout en apportant leur soutien à des membres tels que les Îles Salomon dans la préparation de leur soumission au Comité des animaux de la CITES.																																																																													

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO2.3.4 Au moins 4 sanctuaires marins supplémentaires ou plans de gestion maintenus par les membres pour la protection des espèces menacées dans la région. Réalisé	RO2.3.4 Réalisé - Plan national de gestion des sanctuaires marins des Samoa 2026-2035 achevé. - Plan de gestion du puffin à queue cunéiforme finalisé pour Vanuatu. - Plan de gestion communautaire des tortues finalisé et traduit en bislama pour deux communautés de Malekula, Vanuatu.		
		RO2.3.5 Des lignes directrices régionales sur les bonnes pratiques pour l'écotourisme lié aux espèces ont été développées et mises en œuvre par 4 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique). En cours	RO2.3.5 En cours Activités en cours : Disponibles sur le site Web du PROE, la communication et la sensibilisation se poursuivent, notamment avec un atelier proposé aux Tonga en 2025 sur les orientations régionales en matière de tourisme, en collaboration avec le SPRT0 et financé par les programmes Pacific BioScapes. Le contenu du CoC/des orientations devrait être finalisé en 2025.		
		RO2.3.6 Les prises accessoires d'espèces menacées dans les pêcheries commerciales ont atténué les impacts des activités de pêche dans deux pêcheries clés des PICT grâce à une collaboration établie dans trois pays membres. Réalisé	RO2.3.6 Réalisé - Plan d'action national pour les oiseaux marins, les requins et les tortues élaboré et finalisé pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et Vanuatu. - Évaluation des risques d'extinction des tortues à l'échelle du Pacifique terminée. - Des ateliers nationaux sur les risques d'extinction ont été menés à bien aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga, ce qui a permis de valider les résultats relatifs aux risques d'extinction et d'établir les priorités nationales. - Grâce à la bourse Lui Bell, deux étudiants de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont mené à bien leurs études de troisième cycle axées sur la recherche concernant les dauphins côtiers et les prises accessoires dans la province du Golfe. Un troisième étudiant a soutenu avec succès sa thèse de maîtrise portant sur l'importance scientifique et culturelle des dauphins aux Îles Salomon, qui a été validée par l'Université nationale des Îles Salomon. - Ces trois étudiants ont présenté leurs travaux de recherche lors de la conférence PEUMP pour la promotion de l'apprentissage sur les océans, qui s'est tenue à l'Université du Pacifique Sud.		

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																		
RO2.4 Réduire de manière significative l'impact socio- économique et écologique des espèces envahissantes sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires	RO2.4.0 Réduction significative des impacts socio-économiques et écologiques des espèces envahissantes dans les écosystèmes terrestres et aquatiques par le contrôle et l'éradication des espèces prioritaires. .	RO2.4.1 Réduction du risque de nouveaux impacts socio-économiques et environnementaux grâce à des plans spécifiques de détection précoce et d'intervention rapide (EDDR) dans 21 PICT En cours	RO2.4.1 En cours Dix-neuf (19) ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont élaboré et mis en œuvre des plans EDRR. Vingt (20) ÉTIP ont identifié comme prioritaires les espèces à haut risque susceptibles d'arriver depuis des pays reliés par des voies de propagation. Les activités réalisées en 2025 dans le cadre du projet GEF6 RIP et du projet NZMFAT PRISMSS-RIR comprennent : - Nioué - Plan EDRR achevé (GEF-6) - Tokelau – Livraison d'équipements EDRR (PRISMSS-RIR) - Tonga - Plan EDRR achevé (GEF-6) - Tonga - Événement de mobilisation communautaire pour la biosécurité inter-îles organisé à Vava'u, Tonga (PRISMSS-RIR) - Tuvalu - Atelier des Parties prenantes sur la biosécurité (GEF-6) Les activités lancées en 2025 et devant s'achever en 2026 dans le cadre du projet NZMFAT PRISMSS-RIR comprennent : - Îles Cook – Livraison d'une remorque équipée d'un appareil à rayons X spécialement conçue pour la biosécurité - Nauru – Plan EDRR - Nauru – Équipement EDRR - RMI – Livraison de panneaux d'affichage de sensibilisation inter-îles. - Samoa – Livraison d'équipements EDRR - Tonga – livraison de matériel destiné à la mobilisation communautaire et au changement des comportements en matière de biosécurité pour les liaisons inter-îles	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 7,002,057</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>869,236</td><td>6,113,001</td><td>19,820</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">18,268</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">1,094,822</td></tr><tr><td>FR</td><td colspan="2">20,647</td></tr><tr><td>IU</td><td colspan="2">47,212</td></tr><tr><td>MU</td><td colspan="2">35,797</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">4,679,231</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">233,033</td></tr><tr><td>UE</td><td colspan="2">873,047</td></tr></table>	Sub Total - 7,002,057			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	869,236	6,113,001	19,820	Source of Funding			AU	18,268		EE	1,094,822		FR	20,647		IU	47,212		MU	35,797		NX	4,679,231		NZ	233,033		UE	873,047		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 5,298,315</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>737,858</td><td>4,531,536</td><td>28,921</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">27,133</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">-203,668</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">3,596,150</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">183,891</td></tr><tr><td>UE</td><td colspan="2">1,127,546</td></tr><tr><td>UK</td><td colspan="2">567,263</td></tr></table>	Sub Total - 5,298,315			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	737,858	4,531,536	28,921	Source of Funding			AU	27,133		EE	-203,668		NX	3,596,150		NZ	183,891		UE	1,127,546		UK	567,263	
	Sub Total - 7,002,057																																																																						
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																					
869,236	6,113,001	19,820																																																																					
Source of Funding																																																																							
AU	18,268																																																																						
EE	1,094,822																																																																						
FR	20,647																																																																						
IU	47,212																																																																						
MU	35,797																																																																						
NX	4,679,231																																																																						
NZ	233,033																																																																						
UE	873,047																																																																						
Sub Total - 5,298,315																																																																							
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																					
737,858	4,531,536	28,921																																																																					
Source of Funding																																																																							
AU	27,133																																																																						
EE	-203,668																																																																						
NX	3,596,150																																																																						
NZ	183,891																																																																						
UE	1,127,546																																																																						
UK	567,263																																																																						
	RO2.4.2 Les écosystèmes insulaires et côtiers sont devenus plus résilients grâce à l'éradication des vertébrés envahissants sur 91 îles. Réalisé	RO2.4. 2 Réalisé Les espèces de vertébrés envahissantes ont été éradiquées dans cent quarante-six (146) îles. Trente-sept (37) îles ont vu leurs espèces de vertébrés envahissantes éradiquées en 2025 (rats, chats, cochons, mainates). Les activités réalisées en 2025 dans le cadre du projet GEF6 RIP et du projet NZMFAT PRISMSS-RIR comprennent : - Îles Cook (1) - Île de Takutea (rats) - Kiribati (15) Île Big Nimroona (3 îlots), Upua et Tenei Rababa + 10 autres îlots (rats) - République des Îles Marshall (3)- Atoll de Bikar et îlot Jemo (rats), Majuro (mainates) - Tokelau (6) - Atoll de Fakaofo (Hakea (3 îlots) (rats, cochons, chats), Pukava, Mahaga et Fenua loa (rats) - Samoa (1) Île de Nu'utele (rats et cochons)																																																																					

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Tonga (5) Tonumea, Kelelesia, Luanamo et Fakahiku (rats), îles Fetoa (rats et cochons) - Tuvalu (6) Atoll de Nukufetau (îles Motumua, Sakalua, Teafuone, Teafatule (rats), Funaota (rats et chats) Les activités lancées en 2025 et devant s'achever en 2026 dans le cadre du projet NZMFAT PRISMSS-RIR comprennent : - Palaos (3) Sonsorol, Merir, Fana - République des Îles Marshall (1) Atoll de Bokak - Tuvalu (1) Niulakita		
		RO2.4 Au moins 98 plans de gestion des espèces envahissantes intégrés dans le processus de développement des NEMS dans au moins 16 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique). Réalisé	RO2.4.3 Réalisé Dix-neuf (19) ÉTIP ont élaboré et mis en œuvre des plans EDRR. Vingt (20) ÉTIP ont identifié comme prioritaires les espèces à haut risque susceptibles d'arriver depuis des pays reliés par des voies de propagation. (voir RO2.4.1 pour plus d'informations).		
		RO2.4.4 Des programmes actifs de lutte biologique contre les plantes envahissantes sont opérationnels dans au moins 11 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique), contribuant à réduire l'impact des mauvaises herbes largement répandues. Réalisé	RO2.4.4 Réalisé Dix-sept (17) ÉTIP disposent de programmes de lutte biologique. Les activités réalisées en 2025 dans le cadre du projet NZMFAT PRISMSS-RIR comprennent : - Neuf (9) ÉTIP ont continué à recevoir du soutien. - Un soutien a été mis en place pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon. Ennemis naturels libérés : - Nioué – Coléoptère de pomme de terre - République des Îles Marshall - Psylle du Leucaena - Tonga – Scarabée tulipe africain - Tuvalu – Psylle du Leucaena Poursuite de l'étude de faisabilité pour de nouvelles cibles : - Tulipier d'Afrique (Spathodea campanulata) - Falcataria (Falcataria moluccana) - Ivy Gourd (Coccinia grandis)		

OBJECTIF RÉGIONAL 2: Les populations du Pacifique bénéficient d'écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Miconia crenata - Merremia (Decalobanthus peltatus) - Singapore Daisy (Sphagneticola trilobata) - Taro Vine (Epipremnum pinnatum cv aureum) Le soutien initié en 2025 se poursuivra en 2026 dans le cadre du projet NZMFAT PRISMSS-RIR.		
		RO2.4.5 Au moins 91 sites écologiques prioritaires ont restauré leurs fonctions écosystémiques grâce à la gestion de multiples espèces envahissantes. Réalisé	RO2.4.5 Réalisé Cent vingt-deux (122) sites prioritaires ont rétabli la fonction écosystémique grâce à la gestion des espèces envahissantes. Les activités prévues en 2025 dans le cadre du projet GEF6 RIP et du projet NZMFAT PRISMSS-RIR concernent des sites situés aux endroits suivants : - Îles Cook - États fédérés de Micronésie (Kosrae) - Nioué - Palaos - Samoa - Îles Salomon - Tonga - Vanuatu		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
18	15	3
100%	83%	17%

TOTAL DE L'OBJECTIF RÉGIONAL 2		2024 (US\$)	2025 (US\$)
	Total Coûts de personnel	2,333,686	2,182,335
	Total Frais de fonctionnement	8,563,260	9,273,590
	Total Dépenses d'investissement	30,475	37,953
	TOTAL GLOBAL	<u>10,927,422</u>	<u>\$ 11,493,878</u>

OBJECTIF RÉGIONAL 3

Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																																						
RO3.1 Réduire au minimum les effets néfastes des produits chimiques et de tous les déchets sur la santé humaine et l'environnement grâce à une gestion écologiquement rationnelle du cycle de vie, conformément aux cadres régionaux et internationaux convenus, notamment Cleaner Pacific 2025, et réduire considérablement les rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol	RO3.1.0 Minimisation des impacts néfastes des déchets par une bonne gestion de leur cycle de vie, conformément aux cadres régionaux et internationaux convenus, notamment Cleaner Pacific 2025 RO3.1.1	RO3.1.1 Déchets dangereux hérités (déchets médicaux, DEEE, huiles usées, amiante, produits chimiques liquides) correctement sécurisés, récupérés pour traitement ou envoyés vers une élimination finale dans les ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique).	RO3.1.1 Réalisé Six ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique), à savoir les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, Samoa et Tonga, ont terminé la gestion des déchets dangereux hérités. La gestion de ces déchets dangereux hérités (c'est-à-dire les déchets de soins de santé, déchets électroniques, huiles usagées, amiante, produits chimiques liquides) a été réalisée au sein de 6 pays insulaires du Pacifique, dans le cadre des projets PWP, SWAP et ISLANDS. Le projet PWP a aidé cinq pays insulaires du Pacifique (Nauru, Nioué, Kiribati, Tonga et Tuvalu) à assainir ou à gérer des sites contaminés en vue d'un désamiantage, et a assisté quatre pays insulaires du Pacifique (Îles Cook, Nioué, Samoa et Tuvalu) dans l'assainissement ou la gestion des déchets électroniques hérités. Le projet SWAP a contribué à la gestion des huiles usagées pour Tonga, mais le projet est toujours en cours pour Samoa et les Îles Salomon	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 2,391,311</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>881,681</td><td>1,508,850</td><td>779</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>239,125</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>398,092</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,139,64</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>IA</td><td>211,628</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>10,872</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>58,633</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>86,292</td><td></td></tr><tr><td></td><td>247,019</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 2,391,311			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	881,681	1,508,850	779	Source of Funding			AU	239,125		AX	398,092		EE	1,139,64		FR	2		IA	211,628		MU	8		NZ	10,872		SP	58,633		UE	86,292			247,019		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 2,004,168</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>641,752</td><td>1,360,105</td><td>2,311</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>123,878</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>283,450</td><td></td></tr><tr><td>BH</td><td>57</td><td></td></tr><tr><td>CA</td><td>- 678</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>763,017</td><td></td></tr><tr><td>ES</td><td>3,500</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>- 72,676</td><td></td></tr><tr><td>IA</td><td>8,964</td><td></td></tr><tr><td>IM</td><td>229</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>2,261</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>445</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>53,410</td><td></td></tr><tr><td>RO</td><td>326</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>46,300</td><td></td></tr><tr><td>UA</td><td>84</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>791,601</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 2,004,168			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	641,752	1,360,105	2,311	Source of Funding			AU	123,878		AX	283,450		BH	57		CA	- 678		EE	763,017		ES	3,500		FR	- 72,676		IA	8,964		IM	229		MU	2,261		NX	445		NZ	53,410		RO	326		SP	46,300		UA	84		UE	791,601	
		Sub Total - 2,391,311																																																																																																									
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																									
881,681	1,508,850	779																																																																																																									
Source of Funding																																																																																																											
AU	239,125																																																																																																										
AX	398,092																																																																																																										
EE	1,139,64																																																																																																										
FR	2																																																																																																										
IA	211,628																																																																																																										
MU	8																																																																																																										
NZ	10,872																																																																																																										
SP	58,633																																																																																																										
UE	86,292																																																																																																										
	247,019																																																																																																										
Sub Total - 2,004,168																																																																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																									
641,752	1,360,105	2,311																																																																																																									
Source of Funding																																																																																																											
AU	123,878																																																																																																										
AX	283,450																																																																																																										
BH	57																																																																																																										
CA	- 678																																																																																																										
EE	763,017																																																																																																										
ES	3,500																																																																																																										
FR	- 72,676																																																																																																										
IA	8,964																																																																																																										
IM	229																																																																																																										
MU	2,261																																																																																																										
NX	445																																																																																																										
NZ	53,410																																																																																																										
RO	326																																																																																																										
SP	46,300																																																																																																										
UA	84																																																																																																										
UE	791,601																																																																																																										
		Réalisé	La gestion des déchets dangereux hérités dans les ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) comprend : - Kiribati : retrait de 3 645 m² de matériaux contenant de l'amiante dans trois bâtiments, envoyés pour élimination en Nouvelle-Zélande. Ce retrait a supprimé le risque d'exposition à l'amiante pour près de 400 habitants de l'île Banaba. - Nauru : reconditionnement et expédition d'environ 4 966 m² de matériaux contenant de l'amiante vers la Nouvelle-Zélande en vue d'une élimination appropriée. Le retrait de ces cinq conteneurs de 20 ' de la décharge a permis de libérer 163 m³ d'espace supplémentaire pour l'élimination des déchets. Par ailleurs, cela a éliminé le risque pour une dizaine d'employés de la NRC travaillant à la décharge. - Tonga : retrait de 2 672 m² d'amiante dans quatre bâtiments publics, éliminés à la décharge nationale. L'élimination de ces matériaux des bâtiments susmentionnés a permis de supprimer le risque d'exposition des agents des services publics (entre 50 et 100 personnes par an selon une estimation). - Nioué : regroupement de 130 m³ de déchets électroniques en vue de leur démantèlement et de leur expédition pour valorisation. Ce regroupement a permis de retirer ces matériaux de la décharge de Makato et de réduire la dispersion des déchets (ainsi que la possible contamination étendue des sols, en créant un seul stock contrôlé au Centre de valorisation). - Tuvalu - collecte de données sur l'emplacement et la quantité d'amiante hérité d'une île périphérique (Nui) afin de faciliter l'élaboration d'un plan d'action stratégique pour sa gestion future - Nioué - reconditionnement et expédition 1 733 m² de matériaux contenant de l'amiante depuis un site de stockage à ciel ouvert vers la Nouvelle-Zélande, pour une élimination appropriée. L'élimination de l'amiante a supprimé le risque d'exposition régulier d'environ 20 personnes qui accèdent régulièrement à l'installation de stockage. - Samoa – réception 1 918 kg de déchets électroniques en vue de leur valorisation. Ces déchets électroniques sont stockés dans les installations temporaires fournies par PacWastePlus en attendant leur expédition, une fois qu'une quantité suffisante de matériaux aura été regroupée.																																																																																																								

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Îles Cook et Tuvalu - Nettoyage des déchets électroniques hérités des îles périphériques, en utilisant des dépôts fournis par PWP et mise en œuvre de la réglementation relative à la taxe sur les déchets afin de retirer ces objets de l'environnement. - États fédérés de Micronésie – Évaluation des huiles usagées réalisée, et engagement des principales parties prenantes pour définir le périmètre et préparer des stratégies axées sur le stockage à court terme des huiles usagées ; mise au point d'un système de gestion des huiles usagées. Ces mesures visent à faciliter la gestion de la production actuelle d'huiles usagées, à assainir la décharge de Pohnpei gravement contaminée par les huiles usagées, à mener une collecte approfondie de données sur les stocks historiques d'huiles usagées et leurs sources, ainsi qu'à élaborer un programme national de gestion responsable des huiles usagées.		
		RO3.1.2 Au moins 9 pays insulaires du Pacifique avec des sites contaminés gérés de manière appropriée contre la contamination des déchets hérités dans l'ensemble des ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) En cours	RO3.1.2 En cours Quatre pays insulaires du Pacifique sur neuf (Nioué, Tonga, Nauru, Kiribati) ont assaini ou géré des sites contaminés par l'amiante dans le cadre du projet PWP. - Kiribati : retrait de 3 645 m² d'amiante dans trois bâtiments (école et hôpital), envoyés en Nouvelle-Zélande en vue de leur élimination appropriée. Les bâtiments ont été nettoyés à l'aspirateur et des tests de l'air ont été effectués pour s'assurer que les sites étaient exempts de contamination. Le retrait de ces matériaux a éliminé le risque d'exposition pour les quelque 400 personnes qui vivent sur l'île Banaba et a permis de débarrasser ces bâtiments de l'amiante. - Nauru : reconditionnement et expédition d'environ 4 966 m² de matériaux contenant de l'amiante vers la Nouvelle-Zélande en vue d'une élimination appropriée. Le retrait de ces cinq conteneurs de 20 pieds de la décharge a permis d'utiliser un espace supplémentaire de 163 m³ pour l'élimination. En outre, cela a éliminé le risque pour environ 10 travailleurs de la décharge du NRC employés à la décharge du NRC et a éliminé le risque de contamination des 5 conteneurs qui restent à la décharge pour utilisation. - Tonga – 2 672 m² d'amiante ont été retirés de quatre bâtiments gouvernementaux pour être éliminés à la décharge de Tonga. Le retrait de ce matériau de ces bâtiments a éliminé le risque d'exposition pour les travailleurs de la fonction publique, estimé entre 50 et 100 personnes par an. Les cinq bâtiments sont désormais exempts d'amiante et sûrs pour l'habitation et l'utilisation. - Timor-Leste – retrait et mise au rebut de 32 m³ de déchets médicaux anciens, partiellement brûlés, dans l'hôpital de Baucau, contaminés par des déchets médicaux gérés de manière inappropriée. Environ 50 membres du personnel de l'hôpital ne sont plus exposés au risque de matériel potentiellement infectieux. - Nioué - reconditionnement et expédition 1 733 m² de matériaux contenant de l'amiante depuis un site de stockage à ciel ouvert vers la Nouvelle-Zélande, pour une élimination appropriée. Le désamiantage a permis d'éliminer le risque d'exposition régulier pour environ 20 personnes qui accèdent régulièrement aux installations de stockage et a supprimé le risque de contamination pour ce site. - Des conseils techniques ont été fournis à Bougainville (méthodes sans mercure pour ASGM) ; et a examiné la Note conceptuelle GHS de Vanuatu.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO3.1.3 Financements obtenus pour mettre en œuvre les actions prioritaires du Plan régional d'action contre les déchets marins. Réalisé	RO3.1.3. Réalisé Des financements ont été obtenus pour deux pays insulaires du Pacifique (Nioué, Palau) afin de soutenir la mise en œuvre de plans d'action prioritaires, notamment pour aider à la gestion de la contamination par les déchets d'amiante hérités, ainsi que pour l'achat, l'installation et la mise en service d'incinérateurs destinés au secteur de la santé. - Nioué - PacWastePlus a obtenu un financement supplémentaire du gouvernement australien pour gérer la contamination historique à l'amiante dans l'installation de stockage de Nioué et a fait expédier les matériaux en Nouvelle-Zélande pour qu'ils y soient éliminés de manière appropriée. - Palaos – PacWastePlus a obtenu un financement supplémentaire du Ministère de la Santé de Palaos pour acheter, installer et mettre en service un incinérateur de déchets médicaux à la décharge d'Aimelik.		
		RO3.1.4 Améliorer les pratiques de gestion des déchets dans au moins 5 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) Réalisé	RO3.1.4 Réalisé Amélioration des pratiques de gestion des déchets, en particulier en ce qui concerne la gestion des sites d'élimination des déchets et des installations de stockage dans au moins 5 pays insulaires du Pacifique, dans le cadre des projets PWP, SWAP et ISLANDS. - Îles Cook – acquisition d'installations et d'équipements pour établir des dépôts mobiles de collecte de recyclage à Rarotonga et Aitutaki. Premières installations de recyclage/stockage dans les 10 autres îles de Pa Enua. Les dépôts seront ouverts en mai 2025 et devraient permettre de récupérer environ : 192 m³ de PET et d'aluminium par an provenant de Rarotonga et d'Aitutaki, évitant ainsi que ces matériaux ne soient mis en décharge ; 327 m³ de PET et d'aluminium par an provenant des 10 îles Pa Enua, évitant ainsi que ces matériaux ne soient mis en décharge ou rejetés dans l'environnement. Par ailleurs, une expertise technique a été fournie pour l'élaboration du projet de loi sur les déchets solides et dangereux et du programme de redevances pour une valorisation et une élimination avancées, afin d'assurer la viabilité financière de la collecte et de la gestion des matières recyclables - Fidji - installation de 25 stations de compostage communautaires dans 9 provinces à Fidji. Grâce à la formation des membres de la communauté sur le fonctionnement des stations, les installations devraient réorienter quotidiennement environ 320 kg de matériaux organiques (20 kg/communauté) des décharges locales. - États fédérés de Micronésie - Amélioration de la capacité de l'installation de compost de Yap grâce à l'introduction de procédures opérationnelles standard et à la formation des agents locaux. Grâce à l'amélioration de la capacité de l'installation, un total de 36 tonnes de déchets organiques sont détournées de la décharge pour produire du paillis ou du compost. L'installation produit un minimum de 470 kg de compost par mois, qui est distribué aux communautés locales pour utilisation. - Deux installations de compostage communautaires ont été construites dans deux villages de Yap. L'installation permettra de réorienter environ 10 kg de matières organiques par jour des décharges communautaires pour les transformer, soutenant ainsi les activités agricoles locales. - Les matières organiques ne sont plus autorisées dans la décharge publique, et les habitants sont invités à les apporter à l'installation de compostage. Le détournement estimé de la décharge est de 36 tonnes par mois, ce qui permet d'économiser un espace considérable dans la décharge de Yap et de garantir un grand volume de matériaux disponibles pour le paillage ou le compostage.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Des installations de compostage communautaires ont été construites dans deux villages de l'État de Yap pour traiter tous les matériaux organiques et soutenir les activités agricoles locales. L'installation permettra de réorienter environ 10 kg de matières organiques par jour des décharges communautaires pour les transformer, soutenant ainsi les activités agricoles locales. - En outre, la construction de l'installation de compostage de Chuuk a été commencée pour recevoir et traiter tous les matériaux organiques générés à Weno. Cette installation devrait réorienter 570,5 tonnes de déchets organiques par an de la décharge publique de l'État. • Kiribati – Assistance apportée au Kiribati pour l'élaboration d'un code de pratique de gestion de l'amiante et d'une stratégie de gestion de l'amiante pour l'île de Banaba, détaillant la manière de manipuler et de gérer en toute sécurité les matériaux contenant de l'amiante. Un incinérateur de déchets médicaux a été installé à l'hôpital Tungaru. Le traitement en toute sécurité de ces déchets permet que les stocks de déchets de l'hôpital ne constituent plus un risque de contamination pour le sol ou le personnel, et évite à la décharge locale d'avoir à accepter ces déchets, ce qui pourrait exposer les travailleurs à un risque d'infection. • Kiribati – Aide apportée à Kiribati pour mettre en œuvre un système de gestion des huiles usagées approprié, grâce à l'acquisition d'équipements permettant de transférer les huiles usagées en toute sécurité. • Nauru - Élaboration d'un code de pratique de gestion de l'amiante détaillant la manière de manipuler et de gérer en toute sécurité les matériaux contenant de l'amiante. • Palau - Acquisition d'une machine à râper et d'un granulateur pour le traitement des pneus en fin de vie, dont l'installation devrait être achevée en 2026. Une fois mise en service, l'installation de pneus en fin de vie devrait traiter près de 300 pneus par jour, produisant des particules de caoutchouc de 5 mm. - Des brochures techniques ont été publiées pour aider les industries locales à utiliser les pneus transformés de l'installation dans des projets d'infrastructure locaux (tels que la construction de routes, les paysages synthétiques et les parcs). • Papouasie Nouvelle Guinée - élaboration d'un code de pratique de gestion de l'amiante qui détaille comment manipuler et gérer en toute sécurité les matériaux contenant de l'amiante. - Elaboration d'une stratégie nationale de gestion des déchets médicaux qui guide la gestion efficace et en toute sécurité des déchets médicaux dans tous les établissements de santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée. - Développement d'une stratégie de gestion des déchets électroniques qui détaille comment manipuler et gérer en toute sécurité les déchets électroniques en vue du traitement.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- République des Îles Marshall - Fourniture d'eau à l'installation de compostage de Majuro pour augmenter la capacité de traitement et permettre un fonctionnement toute l'année. On estime à 1 m³ la matière organique qui a été reçue à l'installation toutes les deux semaines en 2024 (soit un total de 25 m³ pour l'année) ; elle augmente lentement à mesure que le personnel affine les processus de compostage. Le compost est fourni aux ménages et à la Division de l'Agriculture pour une utilisation dans les jardins, soutenant la production alimentaire locale, améliorant la santé des sols et favorisant le détournement des matières organiques des décharges. L'activité a également sensibilisé la communauté au compostage et a démontré les avantages de transformer les matières organiques en ressources. Développement d'une procédure opérationnelle standard pour l'installation de compostage de Majuro afin de permettre un fonctionnement toute l'année et de doubler la capacité de traitement - les Salomon – Fourniture d'un conteneur d'expédition de 20' pour mettre à disposition une installation de stockage réutilisable pour Gizo, afin de stocker en toute sécurité les PET et l'aluminium destinés à être expédiés à Honiara pour un traitement ultérieur en vue d'un recyclage. L'installation devrait recevoir environ 550 tonnes par an, détournant ainsi ces matériaux des décharges. - Conception d'un programme national de gestion des produits pour les Îles Salomon qui permettra de réorienter environ 90 % des matériaux actuellement mis en décharge dans le pays. - Construction d'une installation de tas pour recevoir et traiter tous les matériaux organiques générés par le marché de Gizo. - Îles Tonga - Élaboration d'un code de pratique pour la gestion de l'amiante qui détaille les méthodes de manipulation et de gestion sûres des matériaux contenant de l'amiante. - Vanuatu - Élaboration d'un plan directeur pour l'installation de déchets biologiques de Port Vila afin de permettre un fonctionnement toute l'année et de doubler la capacité de traitement (passant d'environ 4 950 m3/an à 10 237 m3/an) - Nioué – achat d'équipement pour établir le premier centre de collecte et de traitement des déchets électroniques à Nioué, formation et procédures opérationnelles standard fournies pour garantir la protection des travailleurs - Samoa – Fourniture de cinq conteneurs maritimes de 20' pour garantir le stockage sécurisé des matériaux de déchets électroniques avant expédition pour le recyclage, éliminant ainsi la pollution de l'environnement local. - Tuvalu - installation et mise en service de sept dépôts de recyclage sur toutes les îles de Tuvalu et élaboration de procédures opérationnelles standard (x7) pour guider le fonctionnement sûr et efficace des dépôts de recyclage, afin de fournir des services de recyclage à toutes les communautés.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																				
		RO3.1.5 Au moins 18 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont mis en œuvre les cadres régionaux et internationaux convenus, y compris le Plan pour un Pacifique plus propre en 2025 Réalisé	RO3.1.5 Réalisé Vingt (20) ÉTIP ont mis en œuvre le cadre régional CP 2025 avec l'engagement de mettre en œuvre le CP 2036. Les ÉTIP ont reçu une assistance pour la ratification Bien que ce résultat soit en cours, une assistance directe continue a été fournie aux pays pour les engager à participer au processus INC, garantissant que les positions nationales et régionales des pays et de la région des îles du Pacifique soient présentées lors des séances de négociation, influençant ainsi la rédaction du texte du traité.																																																																																						
RO3.2 Renforcer les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de gestion des déchets, notamment pour les produits chimiques, les déchets dangereux, les déchets produits par les navires et les avions, les déchets plastiques marins et autres débris marins. (institutionnel)	RO3.2.0: Renforcement des mécanismes institutionnels à tous les niveaux pour la gestion des déchets et la lutte contre la pollution 3.2.1	RO3.2.1 Au moins 8 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont mis en place des politiques, stratégies, lois et règlements précis en matière de gestion des déchets et des polluants Réalisé	RO3.2.1 Réalisé Quatre pays insulaires du Pacifique (Nioué, Tonga, Nauru et Kiribati) ainsi que Timor-Leste ont été aidés pour remédier ou gérer de manière appropriée les sites contaminés, en vue de l'élimination de l'amiante dans le cadre du projet PWP. - Kiribati – retrait de 3 645 m² d'amiante de trois bâtiments (de l'école et de l'hôpital locaux) pour une élimination appropriée en Nouvelle-Zélande. Les bâtiments ont été nettoyés à l'aspirateur et des tests de l'air ont été effectués pour s'assurer que les sites étaient exempts de contamination. Le retrait de ces matériaux a éliminé le risque d'exposition pour les quelque 400 personnes qui vivent sur l'île Banaba et a permis de débarrasser ces bâtiments de l'amiante. - Nauru : reconditionnement et expédition d'environ 4 966 m² de matériaux contenant de l'amiante vers la Nouvelle-Zélande en vue d'une élimination appropriée. Le retrait de ces cinq conteneurs de 20 ' de la décharge a permis de libérer 163 m³ d'espace supplémentaire pour l'élimination des déchets. En outre, cela a éliminé le risque pour environ 10 travailleurs de la décharge du NRC employés à la décharge du NRC et a éliminé le risque de contamination des 5 conteneurs qui restent à la décharge pour utilisation. - Tonga – retrait de 2 672 m² d'amiante provenant de quatre bâtiments gouvernementaux, pour élimination dans la décharge de Tonga. Le retrait de ce matériau de ces bâtiments a éliminé le risque d'exposition pour les travailleurs de la fonction publique, estimé entre 50 et 100 personnes par an. Les cinq bâtiments sont désormais exempts d'amiante et sûrs pour l'habitation et l'utilisation. - Timor-Leste – retrait et élimination de 3 m3 de déchets médicaux anciens et partiellement brûlés sur le site de l'hôpital de Baucau, contaminés par des déchets médicaux mal gérés. Environ 50 membres du personnel de l'hôpital ne sont plus exposés au risque de matériel potentiellement infectieux. - Nioué - opération en cours avec 1 733 m² à éliminer en 2025. - Îles Cook - La loi sur les déchets solides et dangereux et le règlement sur les frais de récupération et d'élimination avancés visant à assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables ont été approuvés par le Parlement. - Îles Cook - Élaboration de procédures opérationnelles standard pour le fonctionnement des dépôts de recyclage (x 12) et mise en œuvre de la loi sur les déchets solides et dangereux et du règlement sur les frais de récupération et d'élimination avancés dans l'ensemble des Îles Cook. - Kiribati – Interdiction d'importation de matériaux contenant de l'amiante publiée au Journal officiel.	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 5,867,186</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>727,852</td><td>4,945,809</td><td>193,526</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>121,956</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>1,921,821</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>2,054,827</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>1,362,131</td><td></td></tr><tr><td>IM</td><td>182,242</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>5,038</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>31,406</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>187,767</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 5,867,186			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	727,852	4,945,809	193,526	Source of Funding			AU	121,956		AX	1,921,821		EE	2,054,827		FR	1,362,131		IM	182,242		MU	5,038		NZ	31,406		UE	187,767		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 5,906,716</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>783,810</td><td>5,100,315</td><td>22,591</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>116,759</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>2,451,065</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>1,746,911</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>532,473</td><td></td></tr><tr><td>IA</td><td>356,502</td><td></td></tr><tr><td>IM</td><td>140,301</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>43,910</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>11,753</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>29,781</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>476,972</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>271</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 5,906,716			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	783,810	5,100,315	22,591	Source of Funding			AU	116,759		AX	2,451,065		EE	1,746,911		FR	532,473		IA	356,502		IM	140,301		MU	43,910		NX	11,753		NZ	29,781		SP	18		UE	476,972		UK	271	
Sub Total - 5,867,186																																																																																									
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																							
727,852	4,945,809	193,526																																																																																							
Source of Funding																																																																																									
AU	121,956																																																																																								
AX	1,921,821																																																																																								
EE	2,054,827																																																																																								
FR	1,362,131																																																																																								
IM	182,242																																																																																								
MU	5,038																																																																																								
NZ	31,406																																																																																								
UE	187,767																																																																																								
Sub Total - 5,906,716																																																																																									
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																							
783,810	5,100,315	22,591																																																																																							
Source of Funding																																																																																									
AU	116,759																																																																																								
AX	2,451,065																																																																																								
EE	1,746,911																																																																																								
FR	532,473																																																																																								
IA	356,502																																																																																								
IM	140,301																																																																																								
MU	43,910																																																																																								
NX	11,753																																																																																								
NZ	29,781																																																																																								
SP	18																																																																																								
UE	476,972																																																																																								
UK	271																																																																																								

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Nioué – Aide à l'élaboration du projet de loi national sur la gestion des déchets. - Nioué - Aide à la rédaction de la loi sur les déchets solides et dangereux et du règlement sur les frais de récupération et de dépôt avancés pour assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables. - Samoa – Aide à l'élaboration des règlements sur la responsabilité des producteurs pour les contenants de boissons ; les déchets électroniques ; et les batteries au plomb usagées, les véhicules et les pneus. - Îles Salomon – Achèvement de l'élaboration de la loi sur la responsabilité des producteurs et d'un règlement pour régir les systèmes de reprise des contenants de boissons. De plus, une assistance a été fournie pour mettre en œuvre le règlement sur l'interdiction des plastiques. - Tuvalu – Élaboration de procédures opérationnelles standard pour le fonctionnement des dépôts de recyclage (x 7) et mise en œuvre du règlement sur la taxe sur les déchets à Tuvalu. - Tuvalu - Approbation du plan stratégique pour la gestion de l'amiante. - Vanuatu - Approbation de la loi sur le schéma de responsabilité des producteurs et du règlement sur les contenants de boissons, pour assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables. 10 pays insulaires du Pacifique (Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Papouasie Nouvelle Guinée, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) sont actuellement soutenus pour développer des stratégies nationales de gestion des déchets dangereux, afin d'aider les pays à gérer une stratégie et un plan d'action visant à contrôler les importations et la gestion des produits chimiques/produits dangereux qui deviennent des déchets dangereux, tout en permettant aux pays de respecter leurs obligations en vertu des conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata, en s'alignant sur le Cleaner Pacific 2025, tout en cherchant à combler les lacunes dans les politiques/législations entravant une gestion écologiquement rationnelle. Un plan d'action régional sur le mercure dans le Pacifique a été achevé, visant à soutenir la conformité vis-à-vis de la convention de Minamata, y compris la préparation à la ratification, en s'appuyant sur les évaluations initiales de Minamata (MIA) et en identifiant les lacunes, les défis et les opportunités à travers les pays insulaires du Pacifique. Le plan fournit également des recommandations concrètes pour la réduction du mercure, le contrôle des émissions et la gestion des déchets de mercure, et fournit un cadre réalisable pour le suivi/l'évaluation et le renforcement des capacités. En cours - Soutien au suivi du MIA de Tonga et à la demande d'extension de l'UNEP ; examen du cadre national GHS de Vanuatu ; commentaires sur le système d'huile usagée de FSM ; engagement avec la République des Îles Marshall, Samoa, Vanuatu sur la coordination de l'UNEA-7. - Un projet de procédures harmonisées pour la mise en œuvre uniforme de la convention sur la gestion des eaux de ballast dans le Pacifique a été achevé en consultation avec les Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Les arrangements harmonisés favoriseront le développement et la mise en œuvre d'approches coordonnées et de mesures de gestion permettant de traiter les introductions potentiellement nuisibles d'espèces aquatiques dans tout le Pacifique et de faciliter la mise en œuvre efficace et uniforme de la convention sur la gestion des eaux de ballast.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO3.2.2: Stratégie régionale intégrée PACPOL dans 18 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) pour la pollution marine dans les plans et stratégies nationaux d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, d'espèces marines envahissantes et de pollution plastique marine. En cours	RO3.2.2 En cours 14 agences PacPlan d'ÉTIP ont assisté à un Symposium régional du Pacifique sur les interventions d'urgence en cas de pollution marine à Fidji, axé sur le renforcement de la mise en œuvre de PACPLAN, la formation technique et les interventions d'urgence collaboratives visant à protéger les écosystèmes marins et les moyens de subsistance locaux. - Initiation de l'engagement intersectoriel sur le rôle et l'influence des administrations maritimes dans la création, la prévention, les interventions, la gestion et les processus d'économie circulaire de la pollution, qui ont considérablement influencé le développement de la stratégie de haut niveau pour le secteur maritime du Pacifique, connue sous le nom de Pacific One Maritime Framework (POMF) qui sera finalement approuvée par les Ministres des transports du Pacifique début 2026. PACPOL, PACPLAN, plastiques, espèces envahissantes et changement climatique étaient des éléments importants du POMF, qui offre un moyen de transport maritime. Les agences focales du PROE doivent adopter des approches cohérentes, collaboratives et coopératives pour traiter ces problèmes. - Un soutien continu est essentiel pour garantir que les progrès réalisés par les pays dans l'avancement de leurs Plans nationaux de lutte contre les déversements d'hydrocarbures et de leurs cadres législatifs ne soient pas perdus ou compromis. Pour maintenir la valeur à long terme de ces améliorations, une assistance continue est fournie aux NATPLANS achevés, qui priorise l'acquisition d'équipements d'intervention spécialisés, ainsi que la dispense de formations régulières et d'exercices pratiques, garantissant que l'augmentation de la capacité se traduise par une préparation opérationnelle permanente.		
		RO3.2.3 Au moins 6 pays insulaires du Pacifique ont adopté le Plan d'action national pour de meilleures pratiques de gestion des déchets influencées par des projets de sensibilisation éducative et de changement de comportement menés par des écoles, des ONG et des organisations de la société civile dans l'ensemble des pays insulaires du Pacifique. Réalisé	RO3.2.3 Réalisé Activités prévues pendant la période de mise en œuvre du PIP4 pour aider les ÉTIP à élaborer et à mettre en œuvre des plans nationaux de sensibilisation à l'environnement (NEAP - National Environmental Awareness Plans) - Samoa – Le projet SWAP2 a aidé Samoa à renforcer les pratiques de gestion des déchets et à changer les comportements, grâce à la construction et à la mise en service d'un Centre d'éducation à la gestion des déchets. En cours - Des observations relatives aux changements de comportement ont été fournies dans le cadre du projet pilote sur les déchets électroniques mené dans la vallée d'Ensis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; aucune nouvelle adoption du NEAP n'a été signalée.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO3.2.4 Au moins deux travailleurs parmi les 21 établissements des États et territoires insulaires du Pacifique ont acquis des compétences techniques, contribuant ainsi à la croissance des capacités du WMPC. Réalisé	RO3.2.4 Réalisé Au total, 395 personnes de 21 ÉTIP, plus Timor-Leste (53 % d'hommes et 47 % de femmes), ont participé à diverses activités de renforcement des capacités dans le cadre des activités de renforcement des capacités du WMPC, à travers plusieurs projets, et notamment les projets PWP, SWAP, PAWES. Ces formations ont été mises en avant comme suit : - Les activités de renforcement des capacités PAWES incluent les forums sur la valorisation énergétique des déchets (WtE), les ateliers sur l'élaboration des politiques, l'accès aux données et la collecte de données. - Projet SWAP : réalisé grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre de cours en ligne sur la gestion des déchets en cas de catastrophe, la gestion des huiles usagées et le financement durable de la gestion des déchets. Il a également donné lieu à des formations communautaires sur les enquêtes et les audits relatifs aux déchets marins. - Au moins 2 qualifications régionales en matière de valorisation énergétique des déchets pour les 5 pays insulaires du Pacifique ont été développées et accréditées dans le cadre du projet PAWES. Réalisé. 1) Certificat en énergie durable (incluant la valorisation énergétique des déchets) et 2) Diplôme en énergie durable (incluant la valorisation énergétique des déchets). - NIVEAU RÉGIONAL - Formation sur les déchets biologiques (Webinaire) – 20 personnes ont participé (15 hommes, 3 femmes (et 2 de sexe inconnu) de Fidji (7), des États fédérés de Micronésie (Chuuk) (1), de Pohnpei (6), de Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) (2), de Samoa (1) et de Tonga (1) (et 2 de sexe inconnu). La formation (webinaire), une version condensée de la formation complète sur les déchets biologiques, a fourni une introduction et un aperçu du compostage et de la création d'une installation de compostage. La participation active de femmes dans la formation a permis de renforcer leur capacité à participer aux processus de prise de décision pour la conception des installations de compostage. - Régional - Certificat III en gestion des déchets du Pacifique et Régional - Certificat IV en gestion des déchets du Pacifique – Créé - Îles Cook - La formation sur les déchets biologiques a inclus 16 membres du personnel (10 hommes, 6 femmes). La formation a permis de rafraîchir les connaissances de base sur le compostage et a fourni des outils pratiques pour évaluer et gérer les processus de compostage. La participation des femmes aux formations a permis de renforcer leur capacité à évaluer et à fournir des conseils et des retours d'information sur les installations de compostage communautaires en cours de création dans leurs villages. - Îles Cook - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 12 participants (8 hommes, 4 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Îles Cook - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non-friables. 20 participants (16 hommes, 4 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. - Îles Cook - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 12 participants (8 hommes, 4 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Îles Cook – Dispense de formation au démontage des déchets électroniques, 10 participants (10 hommes, 0 femme) La formation permet une compréhension des normes internationalement reconnues pour la gestion des déchets électroniques et les activités de recyclage. La formation couvre toutes les catégories d'activités de gestion des déchets électroniques, avec des ressources détaillées de formation et de développement. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, celles-ci acquièrent une compréhension de ce qu'est le déchet électronique et des risques qui existent si ces matériaux sont mal gérés et manipulés. - Îles Cook - Dispense de formation sur les opérations de déchets dangereux et sur les interventions d'urgence [HAZWOPER], 32 participants (20 hommes, 12 femmes) La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux, comment les identifier et comment ils peuvent causer des dommages. Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. - Îles Cook - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et sur le transport maritime international de marchandises dangereuses. 32 participants (20 hommes, 12 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, concernant leur identification, leur emballage et leur transport par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans le mouvement des matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et des conventions sur les matériaux dangereux, qui sont généralement réservées aux hommes.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Îles Cook - Formation sur le fonctionnement des broyeurs – 9 participants (6 hommes, 3 femmes). La formation a fourni une instruction pratique et concrète sur l'exploitation et l'entretien en toute sécurité des broyeurs industriels de plastique, transmettant ainsi aux Îles Cook des conseils pour capturer et détourner le PET, le HDPE et autres plastiques durs (environ 12 % des déchets qui partent actuellement à la décharge) et les prétraiter afin qu'ils puissent accéder à d'autres marchés de recyclage. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de jouer un rôle plus actif dans les opérations quotidiennes au centre de recyclage. - Îles Cook – Formation sur les opérations de compostage à moyenne échelle – 16 participants (10 hommes et 6 femmes). La formation a fourni des connaissances pratiques sur la gestion des installations de traitement des matières organiques, qui traitent jusqu'à 1 tonne par jour de matériel. - Îles Cook - Formation sur le fonctionnement des dépôts de recyclage (x12) – 20 participants (8 hommes, 12 femmes). La formation a fourni une instruction pratique et concrète aux gouvernements des îles pour faire fonctionner les premiers dépôts de recyclage dans les Îles Cook Pa Enua, offrant à leurs communautés la possibilité de réclamer des remboursements pour les matériaux recyclables déposés et de bénéficier d'un environnement plus propre (en détournant les matériaux recyclables de la mise en décharge ou du rejet dans la nature). Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de faire fonctionner les installations de recyclage. - Îles Cook - Collecte de données, cadre de suivi et de reporting, 9 participants (5 hommes et 4 femmes ont appris à utiliser les outils pour la capture de données et le reporting, selon le cadre régional). - Îles Cook – Formation sur les programmes scolaires – 15 participants (4 hommes, 11 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. - Fidji - Formation sur les déchets biologiques - 23 personnes ont participé (11 hommes, 12 femmes). La formation a fourni des outils pratiques pour évaluer et gérer les processus de compostage, qui ont été immédiatement appliqués sur le site, ainsi qu'un rappel des bases du compostage, qui peuvent être appliquées lors du suivi des installations de compostage communautaires. Grâce à la participation active de femmes à la formation, celles-ci ont pu renforcer leur capacité à évaluer et à fournir des conseils et des retours d'information sur les installations de compostage communautaires en cours de création dans leurs villages. - Fidji - Formation sur la gestion des déchets médicaux avec 105 participants (68 hommes, 37 femmes). La formation comprenait des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes impliquées dans les questions de santé ont ainsi pu acquérir les procédures requises pour se protéger elles-mêmes ainsi que leurs patients contre les effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Fidji – 9 participants (4 femmes, 5 hommes), agents provinciaux de conservation de la nature formés à la gestion des installations de compostage et aux éléments du compostage. Grâce à la participation active de femmes agents de conservation provinciales à la formation, cela a incité les femmes de la communauté à apporter un changement au sein de la communauté et à encourager un changement de comportement au niveau des ménages, tout en favorisant une appropriation plus forte des projets par la communauté. - Fidji - 15 agents ont été formés à la gestion des déchets en cas de catastrophe. La participation des femmes agents a renforcé l'élaboration du plan national de gestion des déchets en cas de catastrophe des Fidji, en intégrant les perspectives et les connaissances pratiques des femmes. - Fidji – Formation sur la sensibilisation à l'amiante. 11 participants (3 hommes, 8 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Fidji - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 11 participants (3 hommes, 8 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. - Fidji - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 9 participants (2 hommes, 7 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Fidji – Gestion des déchets électroniques - 8 participants (8 hommes, 0 femme) La formation offre une compréhension des normes internationalement reconnues pour la gestion des déchets électroniques et les activités de recyclage. La formation couvre toutes les catégories d'activités de gestion des déchets électroniques, avec des ressources détaillées de formation et de développement. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, celles-ci acquièrent une compréhension de ce qu'est le déchet électronique et des risques qui existent si ces matériaux sont mal gérés et manipulés. - Fidji - Cadre de collecte de données, de suivi et de reporting, 9 participants (5 hommes et 4 femmes) ont appris à utiliser les outils de capture de données et de reporting selon le cadre régional.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• Fidji – Formation sur la gestion des déchets organiques, 10 participants (6 hommes et 4 femmes) ont appris à faire fonctionner et à dépanner les installations de compost communautaire installées dans les villages iTAB. • Fidji - Gestion des déchets de catastrophe, 15 participants (8 hommes et 7 femmes) ont appris le protocole d'estimation des déchets de catastrophe. • Fidji - Audit des déchets, 14 participants (6 hommes et 8 femmes) ont appris les processus et protocoles d'audit. • États fédérés de Micronésie – (Chuuk) Formation à la gestion des déchets médicaux 22 participants (14 hommes, 8 femmes). La formation comprend des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises afin de gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. • États fédérés de Micronésie – (Pohnpei) – Formation à la gestion des déchets médicaux. 13 participants (9 hommes, 4 femmes). La formation comprend des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises afin de gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. • États fédérés de Micronésie – (Kosrae) - Formation à la gestion des déchets médicaux. 20 participants (13 hommes, 7 femmes). La formation comprend des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises afin de gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. • États fédérés de Micronésie – (Yap) - Formation à la gestion des déchets médicaux. 22 participants (19 hommes, 3 femmes). La formation comprend des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises afin de gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- États fédérés de Micronésie - Formation sur les déchets biologiques - 13 personnes ont participé (8 hommes, 5 femmes). La formation a fourni des informations et un soutien pour la création et la gestion de la nouvelle installation de compost à Chuuk. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à travailler ou à contribuer à la conception des installations de compost. - États fédérés de Micronésie – Procédure opérationnelle pour les déchets organiques, 6 participants (2 hommes et 2 femmes) ont appris à faire fonctionner la grande installation de compostage communautaire. - Kiribati - Formation sur les déchets biologiques - 16 personnes ont participé (12 hommes, 4 femmes). La formation a fourni un aperçu des principes de base du compostage et a permis aux participants d'évaluer et de superviser les opérations de compostage. Grâce à la participation active de femmes à la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer et à fournir des conseils et des retours aux installations de compostage communautaires. - Kiribati - Formation sur la gestion des déchets médicaux. 15 participants (7 hommes, 8 femmes). La formation comprend des modules permettant d'aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures requises afin de gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et sécurisée des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. - Kiribati - Formation sur le terrain pour l'exploitation et l'entretien d'un incinérateur. Cinq participants (5 hommes, 0 femme). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur de déchets médicaux mis en service à Palau. Cette formation sur le terrain fournit les informations nécessaires pour utiliser correctement et en toute sécurité l'installation, ainsi que pour assurer sa maintenance à long terme afin de garantir son bon fonctionnement sur la durée. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation, et de protéger la communauté contre les émissions de l'incinérateur. - Kiribati – Formation sur la sensibilisation à l'amiante. 13 participants (7 hommes, 6 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Kiribati - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 13 participants (7 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Kiribati - Formation sur la gestion des déchets électroniques, 10 participants (8 hommes, 2 femmes) La formation permet d'acquérir une compréhension des normes internationalement reconnues pour la gestion des déchets électroniques et les activités de recyclage. La formation couvre toutes les catégories d'activités de gestion des déchets électroniques, avec des ressources détaillées de formation et de développement. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, celles-ci acquièrent une - Kiribati – Formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et sur les interventions d'urgence [HAZWOPER], 18 participants (13 hommes, 5 femmes) La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux 'comment ils peuvent être identifiés et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. - Kiribati – Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 18 participants (13 hommes, 5 femmes) La formation fournit des directives critiques sur la gestion des matériaux dangereux, concernant l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par terre, mer et air. Les femmes sont activement impliquées dans le mouvement des matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et des conventions sur les matériaux dangereux, qui sont généralement réservées aux hommes. - Nauru - Formation sur la sensibilisation à l'amiante. 25 participants (20 hommes, 5 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Nauru - Formation sur le désamiantage. 74 participants (63 hommes, 11 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. En impliquant des femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Nauru - Dispense de 2 formations sur la gestion des déchets médicaux. 25 participants (9 hommes, 16 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Nauru - Formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 23 participants (18 hommes, 5 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Nauru - Formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et sur les interventions d'urgence [HAZWOPER], 19 participants (14 hommes, 5 femmes) La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux (comment ils peuvent être identifiés et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. - Nauru - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses 19 participants (14 hommes, 5 femmes) La formation fournit des directives critiques sur la gestion des matériaux dangereux concernant l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par terre, mer et air. Les femmes sont activement impliquées dans le mouvement des matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et conventions sur les matériaux dangereux qui sont généralement réservées aux hommes. - Nauru – Formation sur les programmes scolaires – 15 participants (5 hommes, 10 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. - Nioué - Dispense de 2 formations sur la gestion des déchets médicaux. 25 participants (11 hommes, 14 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Nioué - Dispense d'une formation sur la sensibilisation à l'amiante. 14 participants (9 hommes, 5 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Nioué - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 14 participants (9 hommes, 5 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. - Nioué - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 5 participants (5 hommes, 0 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Nioué - Dispense d'une formation sur les déchets électroniques, 10 participants (8 hommes, 2 femmes). La formation permet d'acquérir une compréhension des normes internationalement reconnues pour la gestion des déchets électroniques et les activités de recyclage. La formation couvre toutes les catégories d'activités de gestion des déchets électroniques, avec des ressources détaillées de formation et de développement. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, celles-ci acquièrent une compréhension de ce qu'est le déchet électronique et des risques qui existent si ces matériaux sont mal gérés et manipulés. - Nioué - Formation sur l'opération des équipements de recyclage – 5 participants (5 hommes, 0 femme). Cette formation a permis de dispenser des instructions pratiques et concrètes sur l'utilisation et l'entretien en toute sécurité des équipements du centre de recyclage de Nioué (broyeur et presse à balles), et a fourni à Nioué des conseils pour la collecte des matériaux recyclables (PET, aluminium et autres métaux, représentant environ 15 % des déchets envoyés à la décharge) et les prétraiter afin qu'ils puissent être exportés à des fins de recyclage. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de jouer un rôle plus actif dans les opérations quotidiennes du centre de recyclage.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Nioué – Formation sur les programmes scolaires – 11 participants (2 hommes, 9 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. - Palau - Dispense d'une formation sur le terrain sur l'exploitation et la maintenance d'un incinérateur. Neuf participants (9 hommes, 0 femme). Cette formation fournit aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur de déchets médicaux mis en service à Palau. Cette formation sur le terrain fournit les informations nécessaires pour utiliser correctement et en toute sécurité l'installation, ainsi que pour assurer sa maintenance à long terme afin de garantir son bon fonctionnement sur la durée. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation, et de protéger la communauté contre les émissions de l'incinérateur. - Palau - Dispense d'une formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et sur les interventions d'urgence [HAZWOPER]. 31 participants (23 hommes, 8 femmes). Cette formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux (comment ils peuvent être identifiés et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. - Palau - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 30 participants (22 hommes, 8 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, sur l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans les opérations liées aux matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et des conventions sur les matériaux dangereux, qui sont généralement réservées aux hommes. - Palau – Formation sur les programmes scolaires – 17 participants (4 hommes, 13 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• Palaos - Formation sur la gestion des déchets médicaux. 5 participants (5 hommes, 0 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. • PNG - Formation sur les produits biologiques - 15 personnes ont participé (8 hommes, 7 femmes). La formation a permis d'accroître les connaissances générales sur les processus de compostage et la gestion pratique ; un effet secondaire inattendu de la formation a été l'influence positive des connaissances partagées avec la communauté des ramasseurs de déchets. En impliquant des femmes dans la formation, nous avons pu renforcer les capacités et accroître la compréhension du compostage et des opportunités que le compost peut offrir en matière de santé et de moyens de subsistance des communautés. • PNG – Formation sur les opérations d'installations de compostage à moyenne échelle – 13 participants (8 hommes et 5 femmes). La formation a fourni des connaissances pratiques sur la gestion des installations de traitement des matières organiques, qui traitent jusqu'à 1 tonne par jour de matériel. • PNG - Dispense d'une formation sur la sensibilisation à l'amiante. 13 participants (7 hommes, 6 femmes). Cette formation fournit aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. • PNG - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 19 participants (13 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. • PNG - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 13 participants (7 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• PNG - Dispense d'une formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et les interventions d'urgence [HAZWOPER]. 5 participants (0 homme, 5 femmes). La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux (comment ils peuvent être identifiés et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. • PNG - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 14 participants (4 hommes, 10 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, sur l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans les opérations liées aux matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et des conventions sur les matériaux dangereux, qui sont généralement réservées aux hommes. • PNG - Dispense d'une formation sur la gestion des déchets médicaux dans 12 provinces. 197 participants (96 hommes, 101 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. • PNG – Formation sur les programmes scolaires – 3 participants (1 homme, 2 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. • Nioué - Dispense d'une formation sur la gestion des déchets médicaux. 12 participants (10 hommes, 2 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- République des Îles Marshall – (Majuro) Formation sur la gestion des médicaux. 12 participants (10 hommes, 2 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. - République des Îles Marshall - Formation sur l'opération de déchiqueteuse/briqueuse – 7 participants (6 hommes, 1 femme). La formation a fourni des instructions pratiques sur l'utilisation et la maintenance en toute sécurité de la déchiqueteuse industrielle pour papier/carton et de la briqueuse, et a permis de transmettre des conseils à la République des Îles Marshall pour capturer et traiter le papier et le carton (qui représentent la plus grande partie des déchets envoyés à la décharge, à hauteur d'environ 20 %) en une ressource (briques de feu) que la communauté de Majuro utilisera. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de jouer un rôle plus actif dans les opérations quotidiennes au centre de recyclage. - République des Îles Marshall - Formation sur les déchets biologiques - 1 personne a participé (0 homme, 1 femme). La formation a fourni des informations et un soutien pour la création et la gestion de la nouvelle installation de compost à Chuuk. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à travailler ou à contribuer à la conception des installations de compost. - République des Îles Marshall - Cadre de collecte de données, de suivi et de reporting de la République des Îles Marshall. 31 participants (25 hommes et 6 femmes) ont appris à utiliser les outils de collecte de données et de reporting, selon le cadre régional. - République des Îles Marshall – Formation sur les programmes scolaires – 9 participants (7 hommes, 2 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. - Samoa - Formation sur la gestion des déchets médicaux. 19 participants (9 hommes, 10 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Samoa - Dispense d'une formation sur la sensibilisation à l'amiante. 20 participants (9 hommes, 11 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Samoa - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 20 participants (9 hommes, 11 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. - Samoa - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 14 participants (8 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Samoa - Formation sur la gestion des déchets électroniques, 17 participants (10 hommes, 7 femmes). La formation permet d'acquérir une compréhension des normes internationalement reconnues pour la gestion des déchets électroniques et les activités de recyclage. La formation couvre toutes les catégories d'activités de gestion des déchets électroniques, avec des ressources détaillées de formation et de développement. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, celles-ci acquièrent une compréhension de ce qu'est le déchet électronique et des risques qui existent si ces matériaux sont mal gérés et manipulés. - Samoa - Formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et les interventions d'urgence [HAZWOPER]. 19 participants (11 hommes, 8 femmes). La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux (comment ils peuvent être identifiés et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Samoa - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 19 participants (9 hommes, 10 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, sur l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans les opérations liées aux matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et conventions sur les matériaux dangereux qui sont uniquement le domaine des hommes. - Samoa - Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 19 participants (9 hommes, 10 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, sur l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans les opérations liées aux matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et conventions sur les matériaux dangereux qui sont uniquement le domaine des hommes. - Samoa - Cadre de collecte de données, de suivi et de reporting de la République des Îles Marshall. 7 participants (0 homme et 7 femmes) ont appris à utiliser les outils de collecte de données et de reporting, selon le cadre régional. - Îles Salomon – Formation de 2 sessions sur la gestion des déchets médicaux avec 34 participants (22 hommes, 12 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. - Îles Salomon – Dispense d'une formation sur la sensibilisation à l'amiante. 28 participants (22 hommes, 6 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Îles Salomon – Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 34 participants (28 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Îles Salomon – Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 30 participants (24 hommes, 6 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Îles Salomon – Dispense d'une formation sur les opérations liées aux déchets dangereux et sur les interventions d'urgence [HAZWOPER]. 23 participants (18 hommes, 5 femmes). La formation fournit des informations sur la sensibilisation aux matériaux dangereux (comment les identifier et comment ils peuvent causer des dommages). Des informations sont fournies sur les actions à entreprendre pour protéger sa santé en cas d'urgence liée à des matériaux dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans cette formation, celles-ci acquièrent une compréhension de l'impact potentiel des matériaux dangereux dans leur vie quotidienne, ainsi que des mesures à prendre en cas d'incident impliquant des matériaux dangereux qui pourraient mettre leur famille en danger. - Îles Salomon – Dispense d'une formation Hazmat pour les transporteurs de matières dangereuses et pour le transport maritime international de marchandises dangereuses. 23 participants (18 hommes, 5 femmes) La formation fournit des directives essentielles sur la gestion des matériaux dangereux, sur l'identification, l'emballage et le transport de ces matériaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les femmes sont activement impliquées dans les opérations liées aux matières dangereuses, grâce à leur engagement dans les activités de transport et d'expédition. Cette opportunité de formation leur permet d'accéder au monde des réglementations et conventions sur les matériaux dangereux qui sont uniquement le domaine des hommes. - Îles Salomon - Dispense d'une formation sur le terrain pour l'exploitation et la maintenance d'un incinérateur. 9 participants (6 hommes, 3 femmes). Cette formation fournit aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur de déchets médicaux mis en service à Palau. Cette formation sur le terrain fournit les informations nécessaires pour utiliser correctement et en toute sécurité l'installation, ainsi que pour assurer sa maintenance à long terme afin de garantir son bon fonctionnement sur la durée. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation, et de protéger la communauté contre les émissions de l'incinérateur. - Îles Salomon - Cadre de collecte de données, de suivi et de reporting. 11 participants (2 hommes et 9 femmes) ont appris les outils de capture de données et de reporting selon le cadre régional. - Îles Salomon - Cadre de collecte de données, de suivi et de reporting. 13 participants (5 hommes et 8 femmes) ont appris les outils de capture de données et de reporting selon le cadre régional.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Timor-Leste – (Baucau) Formation sur le terrain à l'exploitation et à la maintenance de trois incinérateurs récemment mis en service. 14 participants (14 hommes, 0 femmes) ont été formés. La formation a fourni aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur des déchets médicaux et entretenir en toute sécurité l'installation grâce à un entretien à long terme pour la maintenir en fonctionnement. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation ainsi que de protéger la communauté des émissions de l'incinérateur. - Timor-Leste – (Suai) 14 participants (14 hommes, 0 femmes), La formation a fourni aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur des déchets médicaux et entretenir en toute sécurité l'installation grâce à un entretien à long terme pour la maintenir en fonctionnement. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation ainsi que de protéger la communauté des émissions de l'incinérateur. - Timor-Leste – (Maubisse) Sept participants (6 hommes, 1 femme). La formation a fourni aux participants les informations nécessaires pour utiliser l'incinérateur de déchets médicaux et assurer la maintenance à long terme de l'installation afin de garantir son bon fonctionnement. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation ainsi que de protéger la communauté des émissions de l'incinérateur. - Tonga – 24 fonctionnaires (10 hommes, 14 femmes) ont été formés à l'évaluation et à l'enregistrement des déchets liés aux catastrophes. La participation de femmes a apporté une perspective unique et des connaissances pratiques à la conception finale de la norme méthodologique nationale pour l'évaluation et l'enregistrement de la gestion des déchets liés aux catastrophes. - Tonga – Dispense d'une formation de sensibilisation à l'amiante. 20 participants (14 hommes, 6 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Tonga - Dispense d'une formation sur le terrain pour l'exploitation et la maintenance d'un incinérateur. 4 participants (3 hommes, 1 femme). Cette formation fournit aux participants les informations nécessaires pour faire fonctionner l'incinérateur de déchets médicaux mis en service à Palau. Cette formation sur le terrain fournit les informations nécessaires pour utiliser correctement et en toute sécurité l'installation, ainsi que pour assurer sa maintenance à long terme afin de garantir son bon fonctionnement sur la durée. L'objectif de cette formation de renforcement des capacités était d'augmenter la durée de vie effective de l'installation, et de protéger la communauté contre les émissions de l'incinérateur.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Tonga - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 18 participants (14 hommes, 4 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Tuvalu - Formation sur les matières organiques - 8 personnes ont participé (5 hommes, 3 femmes). La formation a permis de renforcer en temps utile les compétences nécessaires pour reprendre l'exploitation de l'installation de compostage qui avait été utilisée comme zone de stockage. En impliquant des femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leurs capacités à travailler dans l'installation de compostage et à évaluer et fournir des conseils et des retours d'information aux installations de compostage communautaires. - Tuvalu – 2 micro-formations PHIZIR avec 3 participants (1 homme, 2 femmes). La formation a fourni des conseils précieux sur l'utilisation de la technologie d'évaluation de l'amiante pour collecter des données sur les îles éloignées de Tuvalu. La présence des femmes dans la formation a renforcé leur capacité à jouer un rôle précieux à Tuvalu (accès aux sites contenant de l'amiante). - Tuvalu - Formation sur la gestion des déchets médicaux avec 17 participants (6 hommes, 11 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes impliquées dans les questions de santé ont fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des impacts négatifs des déchets infectieux. - Audit des déchets à Tuvalu 12 participants (4 hommes et 8 femmes) ont appris les processus et protocoles d'audit. - Tuvalu – Dispense d'une formation de sensibilisation à l'amiante. 17 participants (12 hommes, 5 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Tuvalu - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 15 participants (10 hommes, 5 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Tuvalu - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 15 participants (10 hommes, 5 femmes). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Tuvalu - Formation sur le fonctionnement de la presse à balles – 6 participants (6 hommes, 0 femme). La formation a fourni des instructions pratiques et concrètes sur l'exploitation et la maintenance en toute sécurité de la presse à balles industrielle au Funafuti Transfer Facility, offrant à Tuvalu des conseils pour capturer les matériaux recyclables (PET, aluminium et autres métaux – environ 11 % des déchets envoyés à la décharge) et les prétraiter afin qu'ils puissent être exportés à des fins de recyclage. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre de jouer un rôle plus actif dans les opérations quotidiennes du centre de recyclage. - Tuvalu – 7 formations sur le fonctionnement des dépôts de recyclage (x7) – 12 participants (12 hommes, 0 femme). La formation a fourni une instruction pratique et concrète aux responsables de la gestion des déchets des îles pour faire fonctionner les premiers dépôts de recyclage dans les îles éloignées, offrant à leurs communautés la possibilité de réclamer des remboursements pour les matériaux recyclables déposés et de bénéficier d'un environnement plus propre (en détournant les matériaux recyclables de la mise en décharge ou du rejet dans la nature). Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu améliorer leurs compétences techniques et leur permettre d'exploiter les installations de recyclage. - Tuvalu - Formation KoboToolbox – 26 personnes ont participé (5 hommes, 21 femmes). La formation a fourni un aperçu de la création d'un compte KoboToolbox et de la visualisation des données collectées (importation d'un fichier Excel au format CSV). Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu accroître leur capacité à contribuer plus efficacement aux processus de prise de décision basés sur les données au sein de leurs communautés ou organisations. - Vanuatu – Formation sur les matières organiques – 6 participants (5 hommes, 1 femme). La formation a fourni des conseils aux opérateurs de compostage pour améliorer et renforcer les opérations de compostage actuelles et a fourni des conseils pratiques sur la disposition des sites et les techniques de compostage (ajustement du processus de compostage des tas périodiques aux andains). La participation des femmes a renforcé leur capacité à évaluer et à fournir des conseils et des retours d'information aux installations de compostage communautaires.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Vanuatu – Dispense d'une formation de sensibilisation à l'amiante. 80 participants (51 hommes, 29 femmes) Cette formation offre aux participants une sensibilisation et un aperçu de l'amiante (comment l'identifier et comment il doit être géré). Elle permet aux participants de bien comprendre les risques sanitaires associés à ce matériau dangereux. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leurs maisons. - Vanuatu - Dispense d'une formation sur le désamiantage de matériaux non friables. 11 participants (10 hommes, 1 femme). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour retirer les matériaux contenant de l'amiante en toute sécurité. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans les métiers de la démolition ou de la construction et peuvent rencontrer des matériaux contenant de l'amiante. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous leur avons ouvert de nouvelles perspectives pour intégrer une équipe de désamiantage et acquérir une nouvelle compétence qui n'est généralement pas proposée aux femmes sur le lieu de travail. - Vanuatu - Dispense d'une formation sur l'identification des matériaux contenant de l'amiante et sur la sensibilisation à ces matériaux. 11 participants (10 hommes, 1 femme). La formation fournit aux participants les informations nécessaires pour comprendre l'impact des matériaux contenant de l'amiante, les responsabilités du personnel et les procédures à appliquer pour gérer efficacement ces matériaux dangereux. Ce cours est particulièrement utile pour ceux qui peuvent être confrontés à des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que pour ceux qui sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de procédures et de plans. Grâce à la participation active de femmes dans la formation, nous avons pu renforcer leur capacité à évaluer correctement le risque des matériaux contenant de l'amiante dans leur lieu de vie. - Vanuatu - Formation sur la gestion des déchets médicaux. 19 participants (7 hommes, 12 femmes). La formation comprend des modules pour aider les participants à comprendre l'impact des déchets médicaux, les responsabilités du personnel et les procédures pour gérer efficacement les déchets médicaux. Ce cours a fourni au personnel impliqué dans la gestion des déchets dans un contexte de soins de santé des informations sur la gestion appropriée et protectrice des déchets médicaux. Les femmes sont activement impliquées dans les questions liées aux soins de santé, et cette formation leur a fourni les procédures nécessaires pour se protéger elles-mêmes et leurs patients des effets néfastes des déchets infectieux. - Vanuatu – Formation sur les programmes scolaires – 4 participants (2 hommes, 2 femmes). Cette formation pratique a été développée et dispensée spécifiquement à l'intention des enseignants, afin qu'ils se familiarisent avec le matériel pédagogique et disposent des ressources nécessaires pour l'utiliser en classe. Tous les participants ont noté la pertinence de la formation et son utilité en classe. La répartition hommes-femmes a permis aux enseignants des deux sexes d'aborder ces questions avec leurs élèves. - Vanuatu - Audit sur les déchets, 6 participants (6 hommes et 0 femme) ont appris les processus et protocoles d'audit. - PEID - Programme de formation sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Déclaration de Jaipur sur les 3R et l'économie circulaire (2025-2035) en conjonction avec la consultation sur la nouvelle stratégie régionale de gestion des déchets et de pollution (Pour un Pacifique plus propre en 2036), 69 participants (36 hommes, 33 femmes).		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO3.2.5 Au moins 14 pays insulaires du Pacifique représentés dans les forums régionaux et internationaux sur la gestion des déchets et la lutte contre la pollution Réalisé	RO3.2.5 Réalisé 14 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) étaient représentés au forum régional et international sur la gestion des déchets et le contrôle de la pollution, tel que le Forum 3R et de l'économie circulaire, CPRT, INC, Waigani Convention, BRS Triple COP, COP de Minamata, UNEA entre autres. Il a été noté que la présence dans les accords multilatéraux sur l'environnement régionaux et internationaux constitue une activité continue, dans le cadre de laquelle les représentants des ÉTIP sont soutenus. • Aide à la participation et à l'engagement des ÉTIP aux AME régionaux et internationaux sur l'environnement et à d'autres forums (par exemple, le Forum des 3R et de l'économie circulaire) qui se recoupent avec les activités financées par le WMPC. • Soutenir la participation et l'engagement des ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) au 12e Forum régional sur les 3R et l'économie circulaire grâce à une collaboration avec le CNUDR. Les participants du Pacifique ont été inclus dans les sessions en tant que présidents, animateurs, présentateurs et membres de panels. À noter : le Forum 3R est un événement annuel. • 14 pays insulaires du Pacifique ont représenté l'INC points 4, 5.1 et 5.2 dans le cadre du projet AU INC. • Participation à la COP13 de la Convention de Waigani et à la COP17 de la Convention de Nouméa. • Collaboration avec le Centre régional des Nations Unies pour le développement des petites îles (UNCRD) pour organiser une réunion de consultation des PEID du Pacifique à Samoa sur l'avant-projet de nouvelle Déclaration sur les 3R et l'économie circulaire en Asie et dans le Pacifique pour la période 2024-2034. Réalisé – réunion de consultation du SIDSS du Pacifique à Samoa ainsi que la réunion du Comité directeur du SWAP. • Participation de 14 pays insulaires du Pacifique aux réunions de la Conférence des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata en 2025. • Participation des pays insulaires du Pacifique à la troisième session du Groupe de travail à composition non limitée sur le Groupe de spécialistes des politiques concernant les déchets, les produits chimiques et la pollution. • Participation de pays insulaires du Pacifique à UNEA-7.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																															
RO3.3 Récupérer les ressources des déchets et des polluants par le compostage (récupération des nutriments), le recyclage (récupération des matériaux), la récupération d'énergie et d'autres mesures afin de réduire les déchets et de contribuer au développement économique et social	RO3.3.0 La minimisation des déchets a contribué au développement économique et social de collectivités, en adoptant des mécanismes de récupération des ressources	RO3.3.1 Récupération des ressources à partir des déchets implémentée dans 10 pays insulaires du Pacifique	3.3.1.1 Réalisés La récupération des ressources à partir des déchets mise en œuvre dans 10 ÉTIP (Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie, Nioué, Palaos, République des Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu) grâce aux projets PWP , PAWES et ISLANDS mis en évidence ci-dessous : - Amélioration ou mise en place d'infrastructures de récupération des ressources matérielles (installations, usines et équipements) dans 10 ÉTIP (Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie, Nioué, Palaos, République des Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu) dans le cadre des projets PWP et ISLANDS. - Au moins 2 pilotes de conversion des déchets en énergie dans le cadre du projet PAWES. En cours grâce au programme de bourses d'études. - Îles Cook - Installation de 12 dépôts de recyclage sur toutes les îles des Îles Cook et développement de procédures opérationnelles standard (x12) pour guider l'exploitation sûre et efficace des dépôts de recyclage afin de fournir des services de recyclage à toutes les communautés. Les dépôts devraient capter environ : 192 m³ de PET et d'aluminium par an provenant de Rarotonga et d'Aitutaki, évitant ainsi que ces matériaux ne soient mis en décharge ; 327 m³ de PET et d'aluminium par an provenant des 10 îles Pa Enua, évitant ainsi que ces matériaux ne soient mis en décharge ou rejetés dans l'environnement. - Fidji - Des stations de compostage communautaires ont été construites dans 16 villages à travers 7 provinces des Fidji. Les installations étaient équipées d'outils pour soutenir le traitement des matériaux organiques. Ces installations détourneront environ 20 kg de matériaux organiques par jour des décharges communautaires dans chacune des communautés pour produire du compost qui sera utilisé par les agriculteurs locaux. - États fédérés de Micronésie - L'installation de compostage centrale de Yap est entièrement opérationnelle, détournant 36 tonnes de matériaux organiques des décharges publiques de l'État. Ces matériaux sont broyés pour servir de litière sèche et d'utilisation communautaire, et transformés en compost. L'installation de compostage produit environ 470 kg de compost par mois. - États fédérés de Micronésie - Deux stations de compostage communautaires ont été construites pour piloter un programme de traitement organique pour les communautés de Yap qui n'ont actuellement pas de services de collecte des ordures. Ces installations devraient permettre de détourner environ 10 kg de matériaux organiques par jour des décharges communautaires locales. - Nioué – Fourniture du premier centre de collecte et de traitement des déchets électroniques à Nioué, avec des équipements comprenant : Bancs de conditionnement, balances industrielles, conteneurs à tambour et caisses pliables, banc de conditionnement robuste, transpalette, outils électriques, aspirateur et autres EPI. Le centre de collecte et de traitement des déchets électroniques est conçu pour gérer les déchets électroniques hérités et le volume annuel prévu de Nioué, offrant la possibilité de traiter et d'exporter des matériaux et de détourner des déchets des décharges et de l'environnement.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 638,055</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>127,616</td><td>510,439</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>100,536</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>21,679</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>454,571</td><td></td></tr><tr><td>FR</td><td>3,118</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>1,267</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>27,394</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>29,490</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 638,055			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	127,616	510,439		Source of Funding			AU	100,536		AX	21,679		EE	454,571		FR	3,118		MU	1,267		NZ	27,394		UE	29,490		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 954,317</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>115,895</td><td>838,422</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>90,418</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>43,623</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>75,393</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>26,399</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>16,407</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>2,077</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 954,317			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	115,895	838,422		Source of Funding			AU	90,418		AX	43,623		EE	75,393		NZ	26,399		UE	16,407		UK	2,077	
		Sub Total - 638,055																																																																		
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
127,616	510,439																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	100,536																																																																			
AX	21,679																																																																			
EE	454,571																																																																			
FR	3,118																																																																			
MU	1,267																																																																			
NZ	27,394																																																																			
UE	29,490																																																																			
Sub Total - 954,317																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
115,895	838,422																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	90,418																																																																			
AX	43,623																																																																			
EE	75,393																																																																			
NZ	26,399																																																																			
UE	16,407																																																																			
UK	2,077																																																																			
		Réalisés																																																																		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- République des Îles Marshall - Fourniture d'un broyeur industriel de déchets organiques à la société de gestion des déchets de l'atoll de Majuro (entreprise publique) afin de collecter les déchets organiques (deuxième plus grande partie des déchets mis en décharge - environ 18 %) provenant des ménages et de les transformer en compost pour être utilisés par les communautés de Majuro. En 2024, environ 175 tonnes de matières organiques ont été traitées, évitant ainsi leur mise en décharge. Elles ont été transformées en paillis ou en compost et fournies aux ménages et aux équipements collectifs (installations sportives) pour être utilisées dans l'aménagement paysager et les jardins. - République des Îles Marshall - Fourniture d'un broyeur industriel et d'une presse à briquettes à la société des déchets de l'atoll de Majuro (entreprise d'État) pour transformer le carton (la plus grande portion de déchets envoyés à la décharge - environ 20 %) en briques réfractaires. L'équipement a commencé à fonctionner en mai 2025 ; il traitera et détournera le papier et le carton des décharges pour fabriquer des briques réfractaires à utiliser par les ménages et les petites entreprises (remplaçant les bouteilles de butane). - Palau - L'installation de recyclage des pneus à M-Dock est entièrement opérationnelle avec l'installation d'un Rasper et d'une machine de granulation, et traite 300 pneus par jour provenant de l'ancienne décharge de M-Dock pour produire des particules de caoutchouc de 5 mm à utiliser dans des projets d'infrastructure locaux tels que la construction de routes et l'embellissement des paysages. - Samoa - Installation d'une infrastructure de stockage de déchets électroniques à Tafaigata pour recevoir des déchets électroniques des communautés locales. L'installation garantit le stockage sûr des matériaux avant leur traitement pour l'exportation et enfin le recyclage. - Îles Salomon – Installation d'une infrastructure de stockage à Gizo qui stockera des canettes en PET et en aluminium reçues des communautés locales de la province de l'Ouest, pour un traitement ultérieur par des entreprises de recyclage à Honiara. - Îles Salomon - L'installation de compostage à Gizo est entièrement opérationnelle, recevant et traitant environ 500 kg de matériaux organiques pour produire du compost qui sera distribué aux agriculteurs locaux. Ces matériaux organiques auraient sinon été mis en décharge, à la décharge de Gizo. - Tuvalu – Installation et mise en service d'une presse industrielle dans l'infrastructure de récupération de Tuvalu pour traiter environ 5 tonnes/semaine de matériaux recyclables reçus pour exportation vers les marchés du recyclage. Matériaux actuellement stockés ou mis en décharge - Tuvalu - Installations en cours et acquises de 7 conteneurs maritimes de 10 pieds pour établir les premières installations de recyclage/stockage sur les 7 îles périphériques de Tuvalu. Le matériel nécessaire à l'exploitation des dépôts a été fourni, notamment : des concasseurs non mécaniques - pour le prétraitement (réduction de la taille de 239 m³ de PET et d'aluminium) collectés dans le cadre du programme afin de permettre leur stockage efficace dans des sacs et leur transport jusqu'à Funafuti (et au-delà) pour le recyclage ; Des sacs en vrac et des brouettes - pour le stockage et le transport des articles recyclables collectés ; Des tables et des chaises à tréteaux - pour fournir une plateforme ergonomique et efficace pour recevoir et compter les articles reçus ; Des amarres anti-cyclones - pour sécuriser les dépôts en cas de cyclone ou de mauvais temps.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniens bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Vanuatu – Dans le cadre de SWAP2, 62 femmes au total ont été formées dans les quatre communautés de femmes sur la manière de produire des paniers à partir de sacs plastiques recyclés. De plus, le projet a permis de fournir trois machines à coudre par groupe pour soutenir la production continue et aider à maintenir des activités génératrices de revenus. En cours - Soumission de la note conceptuelle de l'Initiative de circularité des déchets électroniques et des batteries du Pacifique (PEBCI - Pacific E-Waste and Battery Circularity Initiative) (7 millions d'EUR) à l'UE pour la circularité des déchets électroniques et des batteries, couvrant plusieurs pays insulaires du Pacifique ; révision des termes de référence des équipements de déchets dans le cadre de GEF ISLANDS.		
	RO3.3.2 Au moins une augmentation de 2 % par habitant du détournement et/ou d'évitement des sites d'enfouissement générée dans au moins 16 pays insulaires du Pacifique. En cours	3.3.2.1 En cours Des activités sont en cours visant à déterminer qu'au moins 2 % par habitant de déchets ont été détournés des décharges ou évités dans au moins 16 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique), ainsi qu'à élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets dans le cadre des projets PWP, ISLANDS, SWAP et POLP. Par exemple : - Îles Cook – Conception et mise en œuvre d'un programme avancé de redevances sur la récupération et l'élimination visant à améliorer la récupération des ressources grâce à la collecte de consignes et de redevances afin d'inciter les communautés à recycler et d'assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables. Le programme pilote se poursuit avec la participation de la communauté. - États fédérés de Micronésie - Programme de traitement organique de Chuuk opérationnel, détournant environ 224,2 kg chaque jour de matériaux organiques vers la décharge de l'État. - République des Îles Marshall – Conception et mise en œuvre des programmes de détournement des déchets organiques et du papier/carton afin de transformer les deux plus grandes fractions de déchets destinés à l'enfouissement en ressources utiles (compost et briquettes combustibles). - République des Îles Marshall – Conception d'un programme de sensibilisation et d'éducation (utilisant les journaux, la radio, la vidéo et la sensibilisation communautaire) afin d'améliorer la récupération des ressources grâce à la compréhension et à la participation de la communauté. - Nauru – Mise en œuvre d'une interdiction d'importation d'amiante, ce qui signifie qu'aucun matériau contenant de l'amiante ne sera disponible pour devenir un déchet dans le pays. L'impact correspondant est la réduction des coûts de gestion, ainsi que l'élimination des risques pour la santé. - Palau – Le programme de réutilisation des pneus en fin de vie est entièrement opérationnel, récupérant 300 pneus par jour de l'ancienne décharge de M-Dock pour être transformés en particules de caoutchouc de 5 mm qui seront utilisées dans des projets d'infrastructure locaux tels que la construction de routes et l'aménagement paysager synthétique. - Samoa – conception du programme national de gestion responsable des produits qui permettra la collecte et le recyclage efficaces des contenants de boissons (PET, aluminium), des véhicules hors d'usage et des déchets électroniques.			

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• Îles Salomon – Conception d'un programme national de gestion responsable des produits, qui permettra une collecte et un recyclage efficaces des contenants de boissons (PET, aluminium). • Tonga - Conception et faisabilité d'un programme de gestion responsable des produits visant à améliorer la récupération des ressources grâce à la collecte de consignes et de redevances afin d'inciter les communautés à recycler et d'assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables. • Tuvalu - Conception et mise en œuvre de la réglementation existante sur la taxe sur les déchets à Tuvalu • Tuvalu - Conception d'un programme d'éducation et de sensibilisation (utilisant la radio, la vidéo et la sensibilisation communautaire) visant à améliorer la récupération des ressources grâce à la compréhension et à la participation de la communauté. • Vanuatu – Projet pilote de changement de comportement ciblant l'utilisation de couches réutilisables mis en œuvre dans 2 villages de Santo. Le projet incluait le suivi des réseaux sociaux, l'investissement commercial et la sensibilisation générale de la communauté (campagne d'affichage). Les réseaux sociaux ont commencé à attirer un public, le programme commercial a connu un grand succès avec une nouvelle entreprise Mama qui lave des vêtements et des couches réutilisables (gain : 15 000 VT\$ par semaine). Beaucoup de personnes ont remarqué les affiches mais n'ont apporté aucun changement. Solway et Mavea ont sensibilisé les réseaux de mères qui, avec le début de l'entreprise de lavage de couches, commencent à réduire leur dépendance aux couches jetables. • Vanuatu - Conception et mise en œuvre d'un programme de gestion responsable des produits visant à améliorer la récupération des ressources grâce à la collecte de consignes et de redevances afin d'inciter les communautés à recycler et d'assurer une collecte et une gestion financièrement viables des matériaux recyclables. • Vanuatu - Conception d'un programme d'éducation et de sensibilisation (utilisant le théâtre, la chanson, la radio, la vidéo et la bande dessinée) visant à améliorer la récupération des ressources grâce à la compréhension et à la participation de la communauté. • Aucune nouvelle donnée de détournement rapportée, mais la proposition PEBCI soutient directement l'économie circulaire et les résultats de détournement.		
		RO3.3.3 Au moins 3 pays insulaires du Pacifique ont renforcé les relations entre les entités publiques et privées contribuant au développement social et économique des communautés. Réalisé	RO3.3.3 Réalisé Vanuatu, par l'intermédiaire du SWAP, a renforcé les relations avec le partenariat public-privé pour mettre en œuvre et exploiter l'installation de stockage et de retraitement de l'huile usagée. En cours pour les autres ETIP (États et territoires insulaires du Pacifique) : Samoa, Fidji, Îles Salomon et PNG. Relations renforcées entre les entités publiques grâce au soutien apporté aux associations nationales de recyclage et aux activités de projets favorisant les partenariats public-privé, notamment dans le cadre du partenariat Moana Taka avec Swire Shipping. • Activités réalisées pour aider cinq pays insulaires en développement à mettre en place leur secteur de valorisation énergétique des déchets, leurs comités directeurs et leurs groupes de travail dans le cadre du projet PAWES. • Formation de l'Alliance du recyclage du Pacifique par les 6 associations nationales de recyclage de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Samoa, des Îles Salomon, de Tonga et de Vanuatu.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																												
			- Mise en œuvre du partenariat Moana Taka avec Swire Shipping pour l'élimination des déchets dangereux provenant des pays du Pacifique.Le Pacific Tourism Organisation (SPTO) a approuvé de nouvelles normes et un cadre de certification pour éliminer les plastiques à usage unique dans le secteur du tourisme, visant une transition vers un secteur sans plastique d'ici 2035. Développées avec le PROE grâce au projet de lutte contre les déchets dans l'océan Pacifique (POLP - Pacific Ocean Litter Project) financé par le gouvernement australien, ces directives fournissent une feuille de route sur 10 ans pour que les entreprises touristiques adoptent des alternatives durables, y compris un kit d'outils pour les évaluations de base, les achats et la certification. Les activités en cours incluent : - Aider 4 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) (Fiji, Îles Cook, Îles Marshall, Palaos) à créer et à mettre en œuvre des associations de recyclage - Les relations avec les secteurs ciblés par le POLP (tourisme, industrie alimentaire) permettent de réduire l'utilisation de plastiques à usage unique dans les ÉTIP. - Le PEBCI inclut l'engagement du secteur privé ; aucun nouveau partenariat public-privé au niveau des ÉTIP n'a été documenté durant cette période.																																																														
RO3.4 Améliorer la surveillance des déchets et de la pollution dans les environnements récepteurs afin de permettre une prise de décision éclairée sur les mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement et réduire les dommages environnementaux associés	RO3.4: Les ÉTIO ont pris des décisions fondées sur des données probantes à partir d'informations fiables sur les déchets et la pollution	RO3.4.1 Mise en place d'un système régional de surveillance des déchets environnementaux avec le soutien des gouvernements nationaux dans 21 pays et territoires insulaires du Pacifique En cours	RO3.4.1 En cours Les activités en cours visant à mettre en œuvre et à soutenir la création d'un système régional de surveillance des déchets environnementaux avec le soutien des gouvernements nationaux dans 21 PICT se poursuivent, notamment : - Organisation de la quatrième table ronde « pour un Pacifique propre ». Réalisé – planification en cours de la 5e Table ronde « pour un Pacifique propre » en 2026. - Îles Cook - Assistance à la conception d'un modèle de collecte de données pour suivre le fonctionnement du programme avancé de redevances sur la récupération et l'élimination et les matériaux traités par les broyeurs industriels. - Îles Cook - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Fidji - Mise en œuvre d'un programme de surveillance destiné aux chefs de village et aux comités villageois afin de fournir des données et des informations organiques à l'unité de conservation du Conseil des affaires iTaukei.	<table><tr><th colspan="3">capture</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">102,811</td></tr><tr><td>AX</td><td colspan="2">4,591</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">700,769</td></tr><tr><td>MU</td><td colspan="2">21,066</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">27,735</td></tr><tr><td>UE</td><td colspan="2">71,598</td></tr></table>	capture									Source of Funding			AU	102,811		AX	4,591		EE	700,769		MU	21,066		NZ	27,735		UE	71,598		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,336,451</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>139,548</td><td>1,196,903</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">116,218</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">867,598</td></tr><tr><td>IM</td><td colspan="2">1,650</td></tr><tr><td>MU</td><td colspan="2">106,724</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">26,505</td></tr><tr><td>UE</td><td colspan="2">217,756</td></tr></table>	Sub Total - 1,336,451			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	139,548	1,196,903		Source of Funding			AU	116,218		EE	867,598		IM	1,650		MU	106,724		NZ	26,505		UE	217,756	
capture																																																																	
Source of Funding																																																																	
AU	102,811																																																																
AX	4,591																																																																
EE	700,769																																																																
MU	21,066																																																																
NZ	27,735																																																																
UE	71,598																																																																
Sub Total - 1,336,451																																																																	
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																															
139,548	1,196,903																																																																
Source of Funding																																																																	
AU	116,218																																																																
EE	867,598																																																																
IM	1,650																																																																
MU	106,724																																																																
NZ	26,505																																																																
UE	217,756																																																																

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Fidji – Collecte mensuelle de données auprès des communautés sur le programme de traitement des déchets organiques. Fidji - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - États fédérés de Micronésie - Mise en œuvre d'un programme de collecte de données pour la station de compostage de Yap afin de mesurer le volume de matières organiques traitées et le volume de compost produit. - États fédérés de Micronésie – Collecte de données en cours depuis l'installation de compostage de Chuuk, l'installation centrale de Yap et l'installation de compostage communautaire. - États fédérés de Micronésie - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Kiribati – Fourniture d'un cadre pour enregistrer et surveiller l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc. - Kiribati – Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Nauru - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Nioué : assistance à la conception d'un modèle de collecte de données pour suivre le fonctionnement du centre de traitement des déchets électroniques et les matériaux traités par l'installation de récupération des ressources. - Nioué - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• Palaos : Mise en place d'un cadre pour l'enregistrement et le suivi de l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc. • Palau – Établissement de l'enregistrement quotidien des données et mise en œuvre de la procédure opérationnelle standard pour l'installation de recyclage de Trye. • Palau - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. • Papouasie Nouvelle Guinée - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. • République des Îles Marshall : assistance EN COURS à la conception d'un modèle de collecte de données pour suivre le fonctionnement de l'installation de compostage, le détournement des matières organiques et du papier/cartons, et la production de briquettes de feu • République des Îles Marshall – Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. • Samoa : en cours : Établissement d'une matrice de collecte de données pour enregistrer les déchets électroniques collectés auprès des communautés. Des outils de surveillance supplémentaires seront mis en place une fois le système national de gestion des produits mis en place. • Samoa – Collecte de données en cours pour le schéma national de gestion responsable des produits et l'installation de stockage des déchets électroniques. • Samoa - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. • Îles Salomon : fourniture d'un cadre pour enregistrer et surveiller l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Îles Salomon : EN COURS : Suivi de la procédure opérationnelle standard développée pour la mise en œuvre du système national de gestion des produits dans le pays. Cette procédure nécessitera le partage de données entre les autorités douanières, l'association de recyclage, le ministère de l'Environnement, du Changement climatique, des Catastrophes naturelles et de la Météorologie, et le ministère des Finances. - Îles Salomon – Collecte continue de données provenant de l'installation de compostage de Gizo et du schéma national de gestion responsable des produits. - Îles Salomon - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Îles Salomon – SWAP2 a dispensé une formation aux parties prenantes nationales et aux communautés sur la manière de collecter des données marines sur les déchets. L'objectif de la formation était de renforcer les capacités nationales et communautaires à réaliser des enquêtes standardisées sur les déchets sur les plages et les rivières, à collecter des données solides et à contribuer à une prise de décision fondée sur des preuves concernant les déchets marins. - Timor-Leste - Mise en place d'un cadre pour l'enregistrement et le suivi de l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc. - Tonga – Mise en place d'un cadre pour l'enregistrement et le suivi de l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc. - Tonga – Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Tuvalu - assistance EN COURS à la conception d'un modèle de collecte de données pour suivre le fonctionnement du système de prélèvement sur les déchets et les matériaux traités par la presse à balles industrielle. - Tuvalu – Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. - Vanuatu – Mise en place d'un cadre pour l'enregistrement et le suivi de l'utilisation des incinérateurs de déchets médicaux. Le cadre établit la liste des données importantes à collecter, telles que la quantité de déchets éliminés dans l'installation, les caractéristiques opérationnelles (température, utilisation, etc.), les problèmes de réparation et d'entretien, etc.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Vanuatu - Confirmation de la ligne de base pour le rapport national d'analyse des déchets par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Formation facilitée pour les agences locales sur le cadre de collecte de données et d'enregistrement de suivi et l'utilisation du formulaire de rapport pour chacun des indicateurs KPI et le calendrier de collecte des données. 10 pays ont soumis les rapports narratifs CP2025 sur les progrès, qui font état des avancées, des défis, des leçons tirées et des problèmes émergents. - Aide apportée aux ÉTIP pour rendre compte de la conformité avec le Forum 3R en Asie et dans le Pacifique. - Examen des résolutions sur les produits chimiques et les déchets de l'UNEA-7 et le projet d'économie circulaire, et améliorations textuelles spécifiques apportées aux PEIDP ; contributions aux briefings des PEIDP, le tout contribuant à des cadres de suivi fondés sur des preuves.		
	RO3.4.2: La diffusion des informations issues du système régional de surveillance des déchets environnementaux a influencé la prise de décision en matière de gestion des déchets et de contrôle de la pollution dans l'ensemble des États insulaires océaniques Réalisé	RO3.4.2 Réalisé L'influence sur la prise de décision en matière de gestion des déchets et de lutte contre la pollution grâce à la diffusion d'informations sur les conclusions du système régional de surveillance des déchets mis en place doit encore être constatée. Activités en cours entreprises comme suit : - Développement des bases de données/sites Web sur la valorisation énergétique des déchets pour les 5 pays insulaires du Pacifique (PNG, République des Îles Marshall, Samoa, Îles Salomon et Tuvalu) dans le cadre du projet PAWES. - Rapport d'analyse des données sur les déchets publié, détaillant un cadre pour suivre les progrès et évaluer l'impact des politiques et programmes de gestion des déchets. Les informations recueillies et les indicateurs clés de performance fourniraient des informations précieuses sur l'efficacité des stratégies actuelles en matière de gestion des déchets et orienteraient les améliorations futures. Rapport fourni pour chacun des 14 pays insulaires du Pacifique et pour Timor-Leste - Samoa - Assistance à la collecte de données pour éclairer la conception du programme de gestion des produits - Vanuatu - Assistance à la collecte de données pour éclairer la conception du programme de gestion des produits - Îles Cook – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets des Îles Cook par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux responsables d'Infrastructure Cook Islands, du Ministère de la Santé, aux représentants du Pa Enua, des Services nationaux de l'environnement, aux exploitants de dépôts de carburant et à l'exploitant d'une installation de traitement des déchets organiques. - Fidji - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Fidji par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux agents de gestion des déchets du Ministère de l'Environnement, du Département du Gouvernement Local, du Conseil Municipal.			

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maîtrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			• États fédérés de Micronésie – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de la FSM par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets provenant des quatre États des États fédérés de Micronésie. • Kiribati – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Kiribati par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. 10 fonctionnaires gouvernementaux du Ministère de l'Environnement, du Ministère de la Culture et des Affaires Intérieures, et du Conseil municipal de Betio. • Nauru - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Nauru par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, du Ministère de la Santé et aux exploitants de décharges. • Nioué - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Nioué par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l'Environnement et du centre national de recyclage. • Palau - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Palau par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires de la Division de la gestion des déchets solides, de la Division de la gestion des déchets solides de l'État de Koro, et aux exploitants des installations de démantèlement des déchets électroniques et des véhicules hors d'usage. • Papouasie Nouvelle Guinée - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Papouasie-Nouvelle-Guinée par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires locaux sur l'utilisation du formulaire de reporting pour le DCMR. • République des Îles Marshall – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de la République des Îles Marshall par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires de l'Agence de protection de l'environnement, de la Division de la gestion des déchets solides et du MAWC. • Samoa - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Samoa par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires du MNRE et des entreprises de recyclage. • Îles Salomon – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets des Îles Salomon par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation a été dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, du Conseil municipal de Honiara, et des entreprises de recyclage. • Tonga – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Tonga par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation a été dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l'Environnement et de la Tonga Waste Authority Limited.		

OBJECTIF RÉGIONAL 3: Les peuples océaniques bénéficient de l'amélioration de la gestion des déchets et d'une meilleure maitrise de la pollution

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Tuvalu – Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Tuvalu par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l'Environnement et du Département de la gestion des déchets. - Vanuatu - Confirmation de la ligne de base pour le rapport d'analyse des déchets de Vanuatu par la collecte et l'évaluation de données supplémentaires sur les déchets. Une formation sera dispensée pour le Ministère de la protection et de la conservation de l'environnement, et le Conseil municipal de Villa. - Programme de surveillance côtière POLP pour Fidji, Samoa, les Îles Salomon et Vanuatu, en utilisant des méthodes standardisées développées par le CSIRO pour établir des lignes de base et surveiller la pollution plastique marine des sites intérieurs et côtiers. Le programme renforce la capacité de surveillance des organismes nationaux de surveillance ainsi que des communautés locales. - Fourniture de notes techniques sur le mercure dans l'ASGM, MIA Tonga et l'économie circulaire ; rédaction d'un langage de déclaration ministérielle liant le suivi à l'adaptation au climat et aux océans.		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
15	11	4
100%	73.3%	26.7%

TOTAL DE L'OBJECTIF RÉGIONAL 3		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Coûts de personnel	1,864,765	1,681,005
	Total Frais de fonctionnement	7,766,052	8,495,745
	Total Dépenses d'investissement	194,305	24,902
	TOTAL GLOBAL	9,825,122	\$ 10,201,652

OBJECTIF RÉGIONAL 4

Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																																																
RO4.1 Renforcer les systèmes nationaux de planification et de mise en oeuvre du développement durable, notamment par le recours aux études d'impact sur l'environnement, aux évaluations environnementales stratégiques et à l'aménagement du territoire	RO4.1.0 Renforcement des systèmes nationaux durable par une augmentation de l'utilisation des conclusions des évaluations de développement environnemental comme les EIE, les ESE et la planification spatiale	RO4.1.1 Au moins 14 pays insulaires du Pacifique ont bénéficié d'une assistance technique, d'un renforcement des capacités et d'une formation sur la base des lignes directrices régionales EIA/SEA élaborées par le PROE Réalisé.	RO4.1.1 Réalisé Atelier EIES conjoint PROE-CPS à Tuvalu - Cet atelier a renforcé les capacités du Ministère de l'environnement de Tuvalu et des organismes concernés à mettre en œuvre et à faire respecter efficacement les évaluations d'impact sur l'environnement (EIE). Il a également permis d'identifier des lacunes dans la politique et dans le processus national d'évaluation d'impact sur l'environnement, ce qui a incité Tuvalu à revoir et à mettre à jour sa politique en la matière. Parmi les 23 participants inscrits, il y avait 9 femmes (39 %) et la participation masculine était de 61 %. Atelier régional sur les principes de l'évaluation d'impact environnemental, dans le cadre des mouvements transfrontaliers de déchets. Conventions de Nouméa et de Waigani - Chaque délégation nationale est répartie avec un plan d'action préliminaire pour la mise en œuvre d'approches d'évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) améliorées pour les mouvements transfrontaliers de déchets, résultat concret des ateliers précédents qui se terminaient souvent sans suite. Des progrès propres à chaque pays ont été documentés : Les Îles Cook ont identifié la nécessité de mettre à jour leur loi environnementale de 2003 ; les Îles Salomon ont fait part des progrès réalisés en matière de législation sur l'EIE ; Kiribati a proposé de relancer des groupes de travail conjoints chargés du contrôle de l'application de la loi ; et les Îles Marshall ont exploré la possibilité d'intégrer les connaissances traditionnelles aux cadres d'EIE. L'atelier a renforcé les connaissances institutionnelles sur la manière dont les principes de l'EIE s'appliquent au-delà des projets nationaux, contribuant ainsi directement à une meilleure conformité vis-à-vis des conventions de Bâle et d'Espoo. DSM HL Talanoa et participation régulière aux réunions des groupes de travail CROP et IWG. - Les engagements du PROE ont renforcé et mis en avant l'importance d'un développement équilibré et durable dans les activités DSM. Les dirigeants de la région Pacifique ont reconnu et accepté l'importance d'équilibrer les enjeux environnementaux, économiques et socioculturels dans les activités DSM. Soutien et coordination avec l'OPOC pour les ateliers nationaux BBNJ ; Îles Cook, Tuvalu, Îles Salomon, Kiribati, Samoa. - Tous les pays insulaires du Pacifique ont signé le traité BBNJ et huit l'ont ratifié. Webinaires PNEA (réseau du Pacifique pour l'évaluation environnementale) dispensés aux professionnels de la région concernant l'évaluation d'impact sur l'environnement et les changements climatiques, ainsi que l'évaluation des impacts sociaux et culturels.	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 840,141</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>499,016</td><td>340,740</td><td>385</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>216,325</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>-5,448</td><td></td></tr><tr><td>CA</td><td>6,254</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>105,870</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>12,696</td><td></td></tr><tr><td>GI</td><td>-805</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>64,987</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>2,336</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>90,484</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>3,100</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>344,342</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 840,141			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	499,016	340,740	385	Source of Funding			AU	216,325		AX	-5,448		CA	6,254		EE	105,870		GC	12,696		GI	-805		MU	64,987		NX	2,336		NZ	90,484		PR	3,100		UE	344,342		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 1,150,815</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>477,465</td><td>673,350</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>193,233</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>14,185</td><td></td></tr><tr><td>CS</td><td>-12,358</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>305,738</td><td></td></tr><tr><td>FA</td><td>2,414</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>42,177</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>81,270</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>144,886</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>16,699</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>2,590</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>12,660</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>331,631</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>15,690</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,150,815			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	477,465	673,350		Source of Funding			AU	193,233		AX	14,185		CS	-12,358		EE	305,738		FA	2,414		IU	42,177		MU	81,270		NX	144,886		NZ	16,699		PR	2,590		SP	12,660		UE	331,631		UK	15,690	
			Sub Total - 840,141																																																																																																		
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																			
499,016	340,740	385																																																																																																			
Source of Funding																																																																																																					
AU	216,325																																																																																																				
AX	-5,448																																																																																																				
CA	6,254																																																																																																				
EE	105,870																																																																																																				
GC	12,696																																																																																																				
GI	-805																																																																																																				
MU	64,987																																																																																																				
NX	2,336																																																																																																				
NZ	90,484																																																																																																				
PR	3,100																																																																																																				
UE	344,342																																																																																																				
Sub Total - 1,150,815																																																																																																					
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																																			
477,465	673,350																																																																																																				
Source of Funding																																																																																																					
AU	193,233																																																																																																				
AX	14,185																																																																																																				
CS	-12,358																																																																																																				
EE	305,738																																																																																																				
FA	2,414																																																																																																				
IU	42,177																																																																																																				
MU	81,270																																																																																																				
NX	144,886																																																																																																				
NZ	16,699																																																																																																				
PR	2,590																																																																																																				
SP	12,660																																																																																																				
UE	331,631																																																																																																				
UK	15,690																																																																																																				

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO4.1.2 Au moins deux nouvelles notes d'orientation, directives, politiques et législations régionales spécifiques à un secteur concernant l'EIE ont été élaborées Réalisé	RO4.1.2 Réalisé Élaboration de lignes directrices sur l'exploitation minière des granulats aux Tonga et atelier sur l'EIES - Tonga dispose désormais d'une directive approuvée pour gérer durablement les activités d'extraction de granulats terrestres. Cette directive a également renforcé la coordination entre les autorités nationales chargées de l'octroi des licences minières et amélioré leur application. Forum des ONG PROE SPTO de sensibilisation aux lignes directrices en matière d'audit environnemental. - Ce forum a établi de nouveaux réseaux entre les ONG environnementales, les opérateurs touristiques et le gouvernement, ce qui renforcera les futures pratiques d'évaluation d'impact environnemental et la gouvernance environnementale des projets de développement touristique, garantissant ainsi la protection de l'environnement naturel du Pacifique, qui est le fondement de l'attrait touristique de la région, pour les générations futures. - Une sensibilisation aux nouvelles directives d'audit environnemental a été menée pour les hébergements touristiques, et les participants ont été formés à leur application afin de favoriser un tourisme durable. Les participants peuvent désormais adopter ou adapter ces lignes directrices à leurs propres opérations et activités touristiques. - Sur les 34 participants inscrits, 14 étaient des femmes, ce qui représente 41 %. Soutien à la révision et à l'amélioration de la politique et du manuel ESMS du PROE. - Ce soutien a permis d'élaborer une politique en matière de système de gestion environnementale et sociale (SGES) pour Nioué, afin d'appuyer son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC). La politique ESMS prévoyait également des processus et des outils permettant de gérer les risques environnementaux et sociaux d'un projet/programme. Revitalisation du Comité de sélection environnementale et sociale du PROE, présidé par EG et composé de représentants de tous les programmes du PROE - L'initiative de revitalisation a renforcé la mise en œuvre de la politique ESMS du PROE, notamment en ce qui concerne le dépistage, la coordination et la clarification des rôles et responsabilités du Comité. Sensibilisation de l'Autorité du tourisme des Samoa et des parties prenantes aux lignes directrices pratiques en matière d'audit. - L'atelier a réuni les opérateurs touristiques des Samoa et a renforcé les pratiques futures en matière d'évaluation d'impact environnemental et la gouvernance environnementale des projets de développement touristique, garantissant ainsi la protection de l'environnement naturel des Samoa, qui constitue le fondement de l'attrait touristique du pays, pour les générations futures.		

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO4.1.3 Au moins 9 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont reçu une formation sur le renforcement des capacités et l'utilisation des données et des outils géospatiaux à l'appui de l'évaluation, de la planification et de la production de rapports environnementaux ; Réalisé	RO4.1.3 Réalisé • Formation et cartographie de la collecte de données sur l'amiante à Tuvalu, sur KoboToolbox (PacWastePlus) • Formation régionale dispensée sur les outils des systèmes d'information géographique (SIG) et les données environnementales : https://www.sprep.org/news/regional-training-on-geographic-information-system-gis-tools-and-environmental-data-management-held-in-apia • Formation sur les systèmes d'information géographique (SIG) et sur la gestion des données dispensée pour les îles Cook : https://www.sprep.org/news/building-capacity-for-conservation-gis-training-strengthens-biodiversity-monitoring-in-the-cook-islands • Formation sur les systèmes d'information géospatiale (SIG) et sur la gestion des données environnementales dispensée pour Nauru : https://www.sprep.org/news/enhancing-evidence-based-environmental-management-in-nauru • Élaboration d'un tableau de bord PROE pour le suivi des projets • Contribution à l'élaboration du tableau de bord régional sur les déchets (PacWastePlus) via la fourniture de données. • Le centre régional d'observation de la Terre Emma Luke a été officiellement inauguré. • https://www.sprep.org/news/sprep-hosted-emma-luke-regional-earth-observation-centre-launched-in-samoa • Participation à la conférence PGISRS 2025 et promotion du Centre Emma Luke EO : https://www.sprep.org/news/2025-pacific-gis-and-remote-sensing-conference-strengthens-geospatial-networks • Webinaire portant sur l'« intégration des technologies d'observation de la terre pour favoriser une durabilité et une résilience accrues dans les îles du Pacifique », réalisé en collaboration avec le CPS et l'UNITAR : https://www.sprep.org/news/earth-observation-technologies-for-pacific-sustainability • La communauté de pratique du réseau PEON (Pacific Earth Observation Network) a été lancée avec succès³ • Participation à l'atelier régional GEO-LDN sur le reporting relatif à la CNUDL, avec assistance technique et consultative fournie aux participants. • Des ateliers et des formations nationaux CaB-Smart MSP ont été menés à bien aux îles Salomon et aux îles Cook, jetant ainsi les bases du développement conjoint des indicateurs CaB-Smart MSP : https://www.sprep.org/news/enhancing-inclusive-and-sustainable-ocean-governance-for-solomon-islands-through-climate-and-biodiversity-smart-marine-spatial-planning et https://www.sprep.org/news/inclusive-ocean-governance-and-local-resilience-in-cook-islands-through-climate-and-biodiversity-smart-marine-spatial-planning		

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																					
RO4.2 Renforcer les capacités nationales à la mise en place d'une bonne gouvernance environnementale, étayée par une assistance technique pour l'élaboration de politiques et de lois, dans le but d'encourager la mise en oeuvre des engagements régionaux et internationaux des Membres	RO4.2.0 Garantie de la capacité nationale pour une bonne gouvernance environnementale en intensifiant la sensibilisation et en appliquant la politique et la législation en matière d'engagements internationaux et régionaux	RO4.2.1 Au moins continué à soutenir les obligations et les engagements MEA dans les stratégies nationales de gestion environnementale ou l'équivalent En cours	RO4.2.1 En cours - Les discussions sur le développement du NEMS étaient en cours en attendant la confirmation des points focaux nationaux respectifs du PROE (Fidji, Vanuatu et République des Îles Marshall). - Les discussions sur le développement du NEMS de Tuvalu ont progressé conformément au CTSPF de Tuvalu. - Poursuite du soutien aux Samoa pour la mise en œuvre du NESP (notamment par la participation aux réunions du comité de pilotage du NESP jusqu'en 2025). - Les consultations sur la Stratégie pour un Pacifique plus propre en 2036 ont été facilitées et menées à bien grâce au soutien du programme ACPMEAs 3 Terminé - Soutien à l'adhésion de Tuvalu à la Convention de Nouméa. - Atelier sur les données et les accords multilatéraux sur l'environnement (AME) - Nioué - Soutien du PROE à la révision du plan de gestion environnementale TLTB des Fidji - Participation à la COP 30 à l'occasion de la CCNUCC	<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 267,917</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>49,293</td><td>218,624</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>31,585</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>191,488</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>721</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>1,308</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>14,801</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,759</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>26,254</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 267,917			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	49,293	218,624		Source of Funding			AU	31,585		EE	191,488		MU	721		NX	1,308		NZ	14,801		PR	1,759		UE	26,254		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 486,732</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>55,488</td><td>419,917</td><td>11,327</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>38,141</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>285,364</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>20,380</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>5,483</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>15,428</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,349</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>114,459</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>6,128</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 486,732			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	55,488	419,917	11,327	Source of Funding			AU	38,141		EE	285,364		MU	20,380		NX	5,483		NZ	15,428		PR	1,349		UE	114,459		UK	6,128	
		Sub Total – 267,917																																																																								
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
49,293	218,624																																																																									
Source of Funding																																																																										
AU	31,585																																																																									
EE	191,488																																																																									
MU	721																																																																									
NX	1,308																																																																									
NZ	14,801																																																																									
PR	1,759																																																																									
UE	26,254																																																																									
Sub Total - 486,732																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
55,488	419,917	11,327																																																																								
Source of Funding																																																																										
AU	38,141																																																																									
EE	285,364																																																																									
MU	20,380																																																																									
NX	5,483																																																																									
NZ	15,428																																																																									
PR	1,349																																																																									
UE	114,459																																																																									
UK	6,128																																																																									
		RO4.2.2 Au moins 4 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités et formation sur l'élaboration, la mise en œuvre, la conformité et l'application des politiques environnementales Réalisé	RO4.2.2 Réalisé - Atelier sur l'application et le respect des AME pour la Samoa Law Society : https://www.sprep.org/news/strengthening-environmental-law-in-samoa - Atelier organisé sur les droits environnementaux (à l'échelle régionale) - Contribution au déroulement de la COP-18 de la Convention de Nouméa : https://www.sprep.org/news/strengthening-the-noumea-convention-to-protect-the-pacifics-natural-resources-and-environment - Lancement du kit de négociation « Mana MEA » : https://www.sprep.org/news/sprep-launches-mana-kit-and-updated-regional-environmental-indicators-guidebook-at-acp-meas-project-meeting - L'atelier sous-régional sur la promotion de la cohérence des politiques de gouvernance environnementale dans la région Pacifique s'est déroulé avec succès ; il était co-organisé et accueilli par le PROE et le PNUE. https://www.sprep.org/news/sub-regional-pacific-dialogue-charts-path-for-climate-and-nature-action - La consultation sur la politique relative aux données climatiques pour les Îles Marshall s'est achevée, un modèle de stratégie préliminaire pour les données climatiques a été élaboré ; la plateforme de données climatiques (portail de données environnementales des Îles Marshall) ainsi que les initiatives et résultats liés au climat pour les Îles Marshall ont été présentés, tels que développés dans le cadre du projet CIS-Pac5 du PNUE. - Participation et apport de contributions techniques à la Semaine internationale des données pour mettre en valeur les initiatives relatives aux données environnementales de la région Pacifique : https://www.sprep.org/news/pacific-voice-at-the-international-data-week-2025																																																																							

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																								
RO4.3 Renforcer la collecte, la surveillance et l'analyse des données environnementales et de la communication des résultats à l'échelle nationale et régionale	R04.3.0 Amélioration de l'accès aux données et informations environnementales et de leur utilisation pour soutenir la planification, le suivi, l'établissement de rapports et la prise de décision. de décisions	RO4.3.1 Au moins 14 PICT ont bénéficié d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités pour les aider à élaborer leur rapport sur l'état de l'environnement, qui servira de base aux rapports destinés aux accords multilatéraux sur l'environnement (AME) internationaux et régionaux. En cours	RO4.3.1 En cours Terminé : - Le premier rapport sur l'état de l'environnement (State of the Environment - SoE) du Vanuatu a été lancé lors de la réunion du CMP : https://www.sprep.org/news/vanuatu-launches-its-first-state-of-the-environment-report-a-roadmap-for-a-sustainable-future-for-its-people - Projet sur la « Contribution au reporting sur l'état de l'environnement (SoE) grâce à la science citoyenne pour la résilience environnementale ». Des activités de soutien au reporting sur l'état de l'environnement (SoE) des Îles Cook ont été réalisées et soutenues dans le cadre du programme ACPMEAs 3 ; elles serviront à la mise à jour du rapport SoE 2018 des Îles Cook : https://www.cookislandsnews.com/internal/national/environment/nes-wraps-up-citizen-science-project/ - Lancement de la mise à jour des indicateurs environnementaux régionaux et du guide destiné aux pays et territoires insulaires du Pacifique : https://www.sprep.org/news/sprep-launches-mana-kit-and-updated-regional-environmental-indicators-guidebook-at-acp-meas-project-meeting En cours - Élaboration du rapport régional sur l'état de l'environnement et de la conservation dans les îles du Pacifique (SOEC, 2025) : https://www.sprep.org/news/development-of-2025-state-of-environment-and-conservation-in-the-pacific-islands-regional-report-gets-underway	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 230,905</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>81,464</td><td>138,188</td><td>11,252</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>31,614</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>2,634</td><td></td></tr><tr><td>IU</td><td>29,349</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>11,150</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>19,563</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>14,801</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,759</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>120,035</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 230,905			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	81,464	138,188	11,252	Source of Funding			AU	31,614		EE	2,634		IU	29,349		MU	11,150		NX	19,563		NZ	14,801		PR	1,759		UE	120,035		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 437,423</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>127,750</td><td>287,176</td><td>22,497</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>38,075</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>52,025</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>8,980</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>202,835</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>14,637</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>3,625</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>115,885</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>1,361</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 437,423			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	127,750	287,176	22,497	Source of Funding			AU	38,075		EE	52,025		MU	8,980		NX	202,835		NZ	14,637		PR	3,625		UE	115,885		UK	1,361	
		Sub Total - 230,905																																																																											
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																																								
81,464	138,188	11,252																																																																											
Source of Funding																																																																													
AU	31,614																																																																												
EE	2,634																																																																												
IU	29,349																																																																												
MU	11,150																																																																												
NX	19,563																																																																												
NZ	14,801																																																																												
PR	1,759																																																																												
UE	120,035																																																																												
Sub Total - 437,423																																																																													
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																											
127,750	287,176	22,497																																																																											
Source of Funding																																																																													
AU	38,075																																																																												
EE	52,025																																																																												
MU	8,980																																																																												
NX	202,835																																																																												
NZ	14,637																																																																												
PR	3,625																																																																												
UE	115,885																																																																												
UK	1,361																																																																												
RO4.3.2 Au moins 14 États insulaires océaniques ont mis à jour leurs bases de données environnementales et sont utilisés pour soutenir la planification et la prise de décisions. En cours	RO4.3.2 Réalisé Terminé - Mise à jour du réseau de portails de données environnementales vers la dernière plateforme stable (16 réseaux), grâce au soutien du programme Pacific BioScapes. - Tableau de bord de la base de données régionale de la région Pacifique sur les oiseaux marins, grâce au soutien du programme Pacific BioScapes. En cours - Mécanisme régional de surveillance des récifs coralliens en cours d'élaboration - Mise à jour de l'interface utilisateur en cours pour le réseau du PEP (Pacific Environment Data Portal).																																																																												
RO4.3.3 Un outil fonctionnel de déclaration des indicateurs environnementaux mis à jour avec de nouvelles informations dans 14 CIP pour soutenir les rapports sur l'état de l'environnement, les accords multilatéraux, les rapports SDG et d'autres exigences en matière de rapports stratégiques. En cours	RO4.3.3 En cours - Collaboration avec les pays pour continuer à examiner, affiner, mettre à jour et garantir l'efficacité de l'IRT. - Elaboration du tableau de bord des AME. Terminé - Cadre régional d'indicateurs environnementaux révisé conformément au KMGBF et aux priorités nationales. Le guide révisé a été publié (voir point 4.3.1 ci-dessus).																																																																												

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																						
		RO4.3.4 Au moins 100 membres du personnel de 6 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont été formés au système de surveillance des bases de données environnementales pour améliorer l'établissement des rapports. En cours	RO4.3.4 En cours Plusieurs ateliers sur la gestion des données environnementales ont été organisés pour Nioué, la République des Îles Marshall, Nauru, Tuvalu, ainsi qu'un atelier régional aux Samoa (voir le point 4.1.3 ci-dessus).																																																								
		RO 4.3.5 Financement obtenu pour le PROE et les pays membres afin d'intensifier le projet INFORM En cours	RO4.3.5 En cours - Discussions et collaboration en cours avec le PNUE pour étendre le projet Inform par le biais d'une initiative régionale (projet PED) (2,8 à 3 millions d'USD), projet PIF étant en cours d'examen. - Collaboration avec l'UICN sur le projet EREPA GEF-6 aux Îles Salomon. - Obtention d'un soutien financier (27 547 EUR) de la part du GBIF (Global Biodiversity Information Facility) pour soutenir la mobilisation des données sur la biodiversité avec les acteurs régionaux. Terminé - Financement obtenu auprès du GBIF (30 000 EUR) pour soutenir l'élaboration des ensembles de données officiels sur les colonies d'oiseaux marins du Pacifique. - Obtention d'un financement de la part du CPS pour soutenir le renforcement des capacités en matière d'EIES à Tuvalu. Collaboration unique entre le PROE, le CPS et le PNUD. - Obtention d'un financement supplémentaire de la part du Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce (460 000 NZD) au titre du programme CaB-Smart MSP (Climate and Biodiversity Smart Marine Spatial Planning), afin d'appuyer le renforcement des capacités nationales et régionales et l'échange de connaissances en matière de planification de MSP.																																																								
RO4.4 Renforcer l'accès aux mécanismes de financement et à l'utilisation effective et efficace des fonds afin d'appliquer les interventions nécessaires	RO4.4.0 Renforcement de l'accès des ÉTIO mécanismes de financement, y compris l'utilisation efficace et efficiente des fonds dans la réalisation des interventions environnementales requises	RO4.4.1 Au moins 6 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont aidé à mettre en place des mécanismes nationaux en tant qu'entité d'accréditation pour accéder aux fonds environnementaux pour les projets prioritaires nationaux	RO4.4.1 Se référer à OG2.2.1	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 127,767</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>47,985</td><td>79,782</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>31,425</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>2,681</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>17,475</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,759</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>74,426</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 127,767			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	47,985	79,782		Source of Funding			AU	31,425		MU	2,681		NZ	17,475		PR	1,759		UE	74,426		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 61,608</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>55,423</td><td>6,185</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>38,075</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>14,638</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,349</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>6,185</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>1,361</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 61,608			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	55,423	6,185		Source of Funding			AU	38,075		NZ	14,638		PR	1,349		UE	6,185		UK	1,361	
Sub Total - 127,767																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																									
47,985	79,782																																																										
Source of Funding																																																											
AU	31,425																																																										
MU	2,681																																																										
NZ	17,475																																																										
PR	1,759																																																										
UE	74,426																																																										
Sub Total - 61,608																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																									
55,423	6,185																																																										
Source of Funding																																																											
AU	38,075																																																										
NZ	14,638																																																										
PR	1,349																																																										
UE	6,185																																																										
UK	1,361																																																										

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO4.4.2 Les États insulaires océaniques ont amélioré l'accès aux possibilités de financement pour la mise en œuvre des priorités environnementales nationales, y compris les engagements internationaux. En cours	RO4.4.2 Se référer à OG2.2.1 et RO 4.3.5		
		RO4.4.3 Au moins 4 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont permis de mettre en œuvre des réponses aux priorités environnementales nationales conformément aux engagements régionaux En cours	RO4.4.3 En cours La formation aux systèmes d'information géographique (SIG) et à la gestion des données environnementales est un élément essentiel permettant aux pays membres du PROE de mettre en œuvre leurs priorités nationales, car elle renforce les capacités locales en termes de collecte, de gestion, d'analyse et d'application des informations environnementales à des fins de prise de décision. - Comme indiqué dans le RO 4.3, le programme EG a permis un renforcement ciblé des capacités dans ces domaines (notamment à Nauru, aux îles Cook et aux Samoa, grâce au soutien financier de la succession d'Emma Luke et du NZMFAT). Des outils tels que QField, QGIS et lePEP (Pacific Environment Data Portal) ont été utilisés pour renforcer les compétences des agents nationaux en matière de collecte de données mobiles, d'analyse spatiale, de cartographie et de vérification des données, avec une combinaison d'apprentissage théorique et d'application pratique. - Grâce au financement de l'ACPMEA, l'équipe a apporté un soutien ciblé aux Tonga en matière d'élaboration de lignes directrices sur l'exploitation minière terrestre des granulats et pour la mise au point de processus d'évaluation d'impact environnemental, démontrant ainsi en quoi le renforcement pratique des capacités peut consolider la mise en œuvre nationale. Ce soutien aide généralement nos membres à poursuivre le développement de leurs infrastructures et de leurs économies, tout en préservant leurs ressources naturelles. Aux Tonga, il contribue également à une bonne gouvernance et à la cohérence réglementaire (deux priorités nationales importantes). En permettant aux responsables publics, aux consultants et aux exploitants de partager une compréhension commune des normes et des procédures d'évaluation d'impact environnemental, cette formation contribue à améliorer le processus de présélection, d'examen, d'autorisation, de conformité et de mise en application, et à combler le fossé entre les exigences politiques et la pratique sur le terrain. Elle a également soutenu directement l'élaboration des lignes directrices environnementales des Tonga relatives à l'exploitation des granulats, fournissant ainsi une base pratique pour une gestion plus cohérente et durable des activités extractives.		

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Grâce au financement de l'ACPMEA, l'équipe a apporté un soutien ciblé aux Tonga en matière d'élaboration de lignes directrices sur l'exploitation minière terrestre des granulats et pour la mise au point de processus d'évaluation d'impact environnemental, démontrant ainsi en quoi le renforcement pratique des capacités peut consolider la mise en œuvre nationale. Ce soutien aide généralement nos membres à poursuivre le développement de leurs infrastructures et de leurs économies, tout en préservant leurs ressources naturelles. Aux Tonga, il contribue également à une bonne gouvernance et à la cohérence réglementaire (deux priorités nationales importantes). En permettant aux responsables publics, aux consultants et aux exploitants de partager une compréhension commune des normes et des procédures d'évaluation d'impact environnemental, cette formation contribue à améliorer le processus de présélection, d'examen, d'autorisation, de conformité et de mise en application, et à combler le fossé entre les exigences politiques et la pratique sur le terrain. Elle a également soutenu directement l'élaboration des lignes directrices environnementales des Tonga relatives à l'exploitation des granulats, fournissant ainsi une base pratique pour une gestion plus cohérente et durable des activités extractives. - Les indicateurs de planification de l'espace marin sont essentiels, car ils transforment les engagements politiques maritimes généraux en résultats mesurables, que les gouvernements peuvent suivre, évaluer et améliorer au fil du temps. Dans le cadre du projet CaB-Smart MSP (Climate and Biodiversity-Smart Marine Spatial Planning) financé par le NZMFAT, l'équipe de gouvernance environnementale du PROE a apporté son soutien à des ateliers nationaux organisés aux Îles Cook et aux Îles Salomon afin de concevoir conjointement des plans de mobilisation des parties prenantes pour l'élaboration collaborative d'indicateurs de planification de l'espace marin adaptés au climat et à la biodiversité, ce qui constitue une étape importante pour aider ces deux pays à mettre en œuvre leurs priorités nationales grâce à une gouvernance des océans plus efficace en œuvre leurs priorités nationales? grâce à une gouvernance des océans plus efficace. Aux Îles Salomon, où la planification de l'espace marin vise à soutenir le développement durable, la sécurité alimentaire, la résilience face au changement climatique et la conservation de la biodiversité, l'atelier initial et la mobilisation des parties prenantes ont permis de traduire les priorités marines nationales en indicateurs concrets, afin d'évaluer si la planification apporte des bénéfices dans tous les secteurs et pour toutes les communautés. Aux Îles Cook, où le programme Marae Moana met l'accent sur la gouvernance intégrée des océans, l'engagement communautaire, la planification à l'échelle insulaire et les connaissances traditionnelles, la conception conjointe d'indicateurs avec les principales parties prenantes contribue à garantir que le suivi reflète les valeurs locales et un équilibre entre la conservation, les moyens de subsistance et l'exploitation économique. Ce soutien spécifique apporté par le biais du programme EG aide les gouvernements à suivre et à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des priorités nationales, à prendre des décisions éclairées et à ajuster la mise en œuvre au fil du temps, grâce à des approches de suivi conçues par les communautés locales et ancrées dans le contexte spécifique de gouvernance des océans de chaque pays.		

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																															
			- Dans l'ensemble des activités mentionnées ci-dessus, la participation des femmes et des hommes n'était pas toujours répartie de manière égale, certaines formations attirant un niveau de participation féminine plus élevé et d'autres un niveau de participation masculine plus élevé, en fonction du contexte national et du domaine technique concerné. Toutefois, l'engagement global a démontré un intérêt marqué et encourageant de la part des femmes comme des hommes. Par exemple, lors des formations sur les SIG et sur la gestion des données environnementales dispensées à Nauru. - Îles Cook et aux Samoa, environ 60 participants ont été formés, dont 35 femmes et 25 hommes. Cela signifie que les femmes représentaient environ 58 % des participants et les hommes 42 %. L'équipe EG se félicite de cette participation équilibrée, car elle révèle que la gouvernance environnementale, la gestion des données, l'EIE et la planification marine sont des domaines d'intérêt et de responsabilité nationaux partagés, où femmes et hommes contribuent activement à des prises de décisions et à une mise en œuvre environnementale plus efficaces.																																																																	
RO4.5 Renforcer les synergies entre la science, la politique et les connaissances traditionnelles et locales pour guider la prise de décision	RO4.5.0 Partage des connaissances entre les pays membres grâce à une gestion optimisée et à l'accès à des systèmes d'information fiables. Systèmes d'information	RO4.5.1 Au moins 12 pays insulaires du Pacifique ont mis en œuvre de nouvelles politiques intégrant les connaissances traditionnelles à la science moderne, en mettant l'accent sur le secteur de l'environnement dans l'ensemble des pays membres Réalisé	RO4.5.1 Se référer à RG 1.3.2 et/ou RG1.3.3	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 188,431</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>133,087</td><td>55,344</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>33,140</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>4,843</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>14,801</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,759</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>133,889</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 188,431			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	133,087	55,344		Source of Funding			AU	33,140		MU	4,843		NZ	14,801		PR	1,759		UE	133,889		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 339,278</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>137,385</td><td>201,893</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>51,871</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>194</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>3,102</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>63,677</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>15,284</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>1,544</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>202,439</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>1,167</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 339,278			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	137,385	201,893		Source of Funding			AU	51,871		CH	194		MU	3,102		NX	63,677		NZ	15,284		PR	1,544		UE	202,439		UK	1,167	
Sub Total - 188,431																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
133,087	55,344																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	33,140																																																																			
MU	4,843																																																																			
NZ	14,801																																																																			
PR	1,759																																																																			
UE	133,889																																																																			
Sub Total - 339,278																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
137,385	201,893																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	51,871																																																																			
CH	194																																																																			
MU	3,102																																																																			
NX	63,677																																																																			
NZ	15,284																																																																			
PR	1,544																																																																			
UE	202,439																																																																			
UK	1,167																																																																			

OBJECTIF RÉGIONAL 4: Les populations du Pacifique ainsi que leur environnement bénéficient de l'engagement et des meilleures pratiques en matière de gouvernance environnementale

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		RO4.5.2: Au moins 7 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont promu la cohésion des connaissances traditionnelles et de la science moderne dans le processus de prise de décision pour le secteur de l'environnement réalisé	RO4.5.2 Se référer à RG 1.3.2		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
15	7	8
100%	47%	53%

TOTAL DE L'OBJECTIF RÉGIONAL 4		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Coûts de personnel	810,845	853,511
	Total Frais de fonctionnement	832,677	1,588,521
	Total Dépenses d'investissement	11,638	33,824
	TOTAL GLOBAL	<u>1,655,160</u>	\$ 2,475,856

OBJECTIFS ORGANISATIONNELS

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																														
OO1.1 Partager et utiliser les connaissances grâce au développement et à la maintenance de systèmes et de processus fiables pour la collecte, le stockage et l'accès efficaces aux informations essentielles	OO 1.1.0 Partage des connaissances entre pays membres grâce à une gestion optimisée et à un accès à des systèmes d'information fiables	OO1.1.1: Maintien d'une disponibilité de 90 % des plateformes ICT, ce qui permet d'améliorer l'accessibilité aux parties prenantes, y compris le public. réalisé	OO1.1.1 réalisé Accessibilité et résilience accrues de l'infrastructure TIC grâce à des mises à niveau progressives de ses systèmes et de son réseau, ainsi qu'au renforcement des contrôles de cybersécurité afin de maintenir une disponibilité de 90 %. - Capacité et résilience Internet accrues grâce à la mise en œuvre d'une dorsale en fibre optique et à la fourniture de services satellitaires via Starlink - Amélioration de la surveillance du réseau et des systèmes grâce à la mise à niveau des outils de surveillance et d'analyse afin de cerner les problèmes de performance, les goulots d'étranglement et les vulnérabilités de sécurité, et d'appliquer des mesures d'atténuation appropriées ainsi qu'une réponse fondée sur les données - Progression de la transformation numérique avec l'achèvement des évaluations des solutions IEMS, la sélection du fournisseur et l'avancement de la conception de l'IEMS basé sur le cloud, qui renforcera la continuité des activités grâce à l'accessibilité et à la disponibilité des applications opérationnelles essentielles - Sensibilisation accrue du personnel à la sécurité et renforcement des compétences numériques grâce à des séminaires et à des formations techniques aux TIC à la demande	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 712,368</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>413,457</td><td>297,710</td><td>1,202</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>CH</td><td colspan="2">6,825</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">12,641</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">61,686</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">75,293</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">512,107</td></tr><tr><td>WM</td><td colspan="2">14,729</td></tr><tr><td>UK</td><td colspan="2">29,088</td></tr></table>	Sub Total - 712,368			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	413,457	297,710	1,202	Source of Funding			CH	6,825		EE	12,641		NX	61,686		NZ	75,293		PR	512,107		WM	14,729		UK	29,088		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 1,209,592</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>596,289</td><td>630,981</td><td>-17,678</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">4,305</td></tr><tr><td>AX</td><td colspan="2">13,500</td></tr><tr><td>BM</td><td colspan="2">2,291</td></tr><tr><td>CH</td><td colspan="2">10,538</td></tr><tr><td>EE</td><td colspan="2">5,524</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">79,153</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">94,932</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">-267,416</td></tr><tr><td>UK</td><td colspan="2">1,254,487</td></tr><tr><td>US</td><td colspan="2">285</td></tr><tr><td>WM</td><td colspan="2">11,993</td></tr></table>	Sub Total - 1,209,592			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	596,289	630,981	-17,678	Source of Funding			AU	4,305		AX	13,500		BM	2,291		CH	10,538		EE	5,524		NX	79,153		NZ	94,932		PR	-267,416		UK	1,254,487		US	285		WM	11,993	
		Sub Total - 712,368																																																																																	
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																	
413,457	297,710	1,202																																																																																	
Source of Funding																																																																																			
CH	6,825																																																																																		
EE	12,641																																																																																		
NX	61,686																																																																																		
NZ	75,293																																																																																		
PR	512,107																																																																																		
WM	14,729																																																																																		
UK	29,088																																																																																		
Sub Total - 1,209,592																																																																																			
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																																	
596,289	630,981	-17,678																																																																																	
Source of Funding																																																																																			
AU	4,305																																																																																		
AX	13,500																																																																																		
BM	2,291																																																																																		
CH	10,538																																																																																		
EE	5,524																																																																																		
NX	79,153																																																																																		
NZ	94,932																																																																																		
PR	-267,416																																																																																		
UK	1,254,487																																																																																		
US	285																																																																																		
WM	11,993																																																																																		
		OO1.1.2: Au moins 90 % des demandes de service des principaux intervenants ont été traitées en temps opportun réalisé	OO1.1.2 réalisé Amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la prestation de services au Secrétariat grâce à : - Augmentation des ressources afin d'accompagner la croissance des effectifs et la demande issue des projets - Mises à niveau du système de tickets ServiceDesk et des capacités de dépannage à distance - Évaluation des retours sollicités auprès des parties prenantes au moyen d'enquêtes et mise en œuvre de solutions à fort impact																																																																																

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		OO1.1.3: Au moins 80 % du personnel est satisfait avec la fourniture d'une supervision technique sur les questions informatiques chaque année réalisé	OO1.1.3 réalisé Participation accrue du personnel informatique aux projets afin d'assurer une supervision technique et un appui aux mises en œuvre et aux livrables liés aux TIC, notamment - la fourniture d'une supervision technique pour la migration et l'administration des cours d'apprentissage en ligne des projets sur la plateforme d'apprentissage en ligne du PROE - une participation effective aux groupes consultatifs stratégiques et aux comités techniques au sein du Secrétariat et au niveau régional - Appui aux activités de projet au moyen de visites dans les pays, de conférences, d'évaluations des infrastructures et d'installations		
		OO1.1.4: Majoration de 10 % par an sur l'accès aux produits de connaissance du PROE par le personnel, les membres et les parties prenantes réalisé	OO1.1.4 réalisé Augmentation de plus de 10 % de l'accès aux produits de connaissance du PROE dans l'ensemble des groupes d'utilisateurs • Maintien et amélioration de la Bibliothèque virtuelle du PROE afin d'en améliorer l'accès et la facilité d'utilisation • Lancement de la fonctionnalité « Produit de connaissance du mois » sur le site Web afin d'accroître la visibilité des ressources alignées sur les programmes • Renforcement des partenariats avec des organisations telles que la Samoa Conservation Society et Live & Learn afin d'appuyer le partage des connaissances et les activités de sensibilisation • Formation dispensée aux bibliothécaires de Tuvalu sur l'accès à la Bibliothèque virtuelle du PROE et son utilisation • Sensibilisation accrue aux travaux du PROE dans les établissements universitaires régionaux, notamment l'American Samoa Community College, l'Université Monash et l'Université de Newcastle, ainsi que dans des écoles locales à Samoa Activités en cours : • Mise en œuvre de la Stratégie de gestion de l'information et des connaissances (IKM) du PROE • Développer et fournir des services de bibliothèque et d'information dans les bureaux décentralisés du PROE • Maintenir et mettre à jour la Bibliothèque virtuelle et les publications du site Web afin d'assurer un accès rapide aux nouveaux produits de connaissance du PROE • Acquérir et organiser des ressources de connaissance pertinentes et à jour afin d'appuyer la prise de décisions fondée sur des données probantes • Fournir des services de recherche et de livraison de documents au personnel, aux Membres et aux parties prenantes		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		001.1.5 Au moins 80 % des produits KM du PROE diffusés en utilisant les plateformes TIC pour toutes les parties prenantes et tous les partenaires annuellement, y compris les bibliothèques dépositaires. réalisé	001.1.5. réalisé • Réalisation d'une enquête auprès du personnel afin d'évaluer la satisfaction à l'égard des services IKM • Diffusion mensuelle de 12 sélections Give Me Library au personnel, aux partenaires et aux parties prenantes afin de les informer des nouvelles ressources de connaissance à leur disposition • Diffusion de 4 sélections trimestrielles de ressources de connaissance du PROE aux Membres, aux partenaires et aux parties prenantes afin de les informer des nouvelles ressources de connaissance publiées par le PROE pour appuyer la recherche et la prise de décisions • Diffusion de produits de connaissance par l'intermédiaire des plateformes de médias sociaux du PROE. • Distribution d'exemplaires supplémentaires de toutes les publications du PROE aux bibliothèques publiques et scolaires locales, y compris à Savai'i • Coordination de séminaires du personnel et de cafés-rencontres sur le partage des connaissances afin d'encourager le partage des connaissances entre les membres du personnel • Coordination de la journée portes ouvertes du PROE pour commémorer le 32e anniversaire de l'Accord portant création du PROE. Des fonctionnaires des ministères du gouvernement de Samoa, y compris des entreprises publiques, ainsi que des partenaires et parties prenantes locaux ont été invités à participer et à en apprendre davantage sur le PROE et ses travaux • Organisation de collections pertinentes relatives au nouveau Programme du PROE – Services et information climatiques (CSI)		
		001.1.6 Au moins 50 % de la collection patrimoniale du PROE est disponible sous forme numérique En cours	001.1.6 En cours • Numérisation de plus de 600 ressources audiovisuelles afin de préserver les documents patrimoniaux et d'en améliorer l'accès • Lancement de la collection <i>Anamua : Treasures of the Pacific</i> lors de la journée portes ouvertes du PROE En cours • Cataloguer les ressources numérisées et les rendre accessibles par l'intermédiaire de la Bibliothèque virtuelle. • Poursuite de la numérisation des collections prioritaires, y compris les archives Arthur Dahl • Renforcement des pratiques de gestion des documents grâce à la formation et à la sensibilisation afin d'appuyer la bonne gouvernance..		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																						
OO1.2 Inciter un changement de comportement positif au sein du PROE et de ses parties prenantes par le biais de communications convaincantes, réfléchies et intégrée	OO 1.2.0 Le PROE et ses partenaires ont influencé l'intégration d'une communication intégrée Pays Membres	OO1.2.1: Au moins 50 % des spécialistes de l'environnement formés aux médias ont amplifié la voix du Pacifique sur le rôle des médias dans l'environnement lors des événements phares du PROE, y compris la COP aux accords multilatéraux sur l'environnement entre les pays membres réalisé	OO1.2.1 réalisé Bien que cet objectif ait déjà été atteint selon les rapports PIP précédents, ces travaux du PROE se poursuivent et sont en cours: - En 2025, 36 membres des médias du Pacifique provenant des Îles Cook, des États fédérés de Micronésie, des Fidji, de Nioué, de Samoa, des Îles Salomon, de Tuvalu et de Vanuatu ont suivi une formation régionale des médias sur les changements climatiques et les pertes et préjudices. - Cinq membres des médias du Pacifique, originaires des Fidji, de Nioué, de la Pacific Islands News Association, des Îles Salomon et de Tuvalu, ont bénéficié de bourses médias afin de renforcer leurs capacités par la couverture de la Table ronde océanienne sur les changements climatiques et du Dialogue régional du Pacifique sur les pertes et préjudices	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 315,692</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>274,092</td><td>41,600</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>107,048</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>7,786</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>70,285</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>85,496</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>45,077</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 315,692			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	274,092	41,600		Source of Funding			AU	107,048		AX	7,786		CH	70,285		NZ	85,496		PR	45,077		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 284,593</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>242,012</td><td>42,581</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>106,128</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>110,895</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>-13,146</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>9,790</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>70,926</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 284,593			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	242,012	42,581		Source of Funding			AU	106,128		CH	110,895		NZ	-13,146		PR	9,790		UK	70,926	
		Sub Total - 315,692																																																									
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																						
274,092	41,600																																																										
Source of Funding																																																											
AU	107,048																																																										
AX	7,786																																																										
CH	70,285																																																										
NZ	85,496																																																										
PR	45,077																																																										
Sub Total - 284,593																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																									
242,012	42,581																																																										
Source of Funding																																																											
AU	106,128																																																										
CH	110,895																																																										
NZ	-13,146																																																										
PR	9,790																																																										
UK	70,926																																																										
		OO1.2.2 Au moins 6 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ont mis en œuvre une Stratégie nationale de communication utilisant le modèle de communication élaboré par le PROE. réalisé	OO1.2.2 réalisé Bien que cet objectif ait déjà été atteint selon les rapports précédents, d'autres Membres ont élaboré et mis en œuvre des stratégies de communication, à savoir les Îles Cook, les Îles Salomon et Tuvalu: Une campagne de communication pour le Pacifique a été mise en œuvre à l'occasion d'événements du PROE dans le Pacifique, notamment le Moana Blue Pacific Pavilion à Belém, au Brésil, et la première Circular Economy Expo (CIRCLE).																																																								
		OO1.2.3 Toutes les activités de communication sont guidées par des pratiques environnementales durables. réalisé	OO1.2.3 réalisé Les activités de communication et de sensibilisation ont été guidées par des pratiques environnementales durables, au moyen des principes Blue Wave du PROE, notamment a) des contenus sans papier, b) l'appui à l'interdiction des plastiques à usage unique, c) des bulletins électroniques, entre autres. Les activités en cours comprennent • Donner l'exemple – le Moana Blue Pacific Pavilion mobilise les îles du Pacifique et leur donne les moyens de participer en appliquant les principes Blue Wave ; le programme Pacific Bioscapes, financé par l'Union européenne, imprime uniquement lorsque cela est nécessaire et utilise du papier certifié par le Forest Stewardship Council. Les événements suivants ont appliqué les principes Blue Wave : atelier du Regional Coastal Monitoring Programme, Auckland, Nouvelle-Zélande ; réunion du Conseil d'administration de l'Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO) et South Pacific Tourism Exchange, CIRCLE Expo, Apia, Samoa ; atelier préparatoire des PSIDS pour l'INC 5.2 ; journée portes ouvertes du PROE ; réunion du PROE ; 3e Sommet du leadership pour le tourisme durable dans le Pacifique (PSTLS) et réunion des ministres du Tourisme, Vava'u ; réunion des responsables du POLP, Canberra. Australie																																																								

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																					
			- Activités de renforcement des capacités menées à la demande des Membres du Pacifique afin d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer des stratégies et guides de communication, y compris un appui à l'élaboration de ressources documentaires dans le cadre de ces guides et stratégies. - Coordonner des campagnes de communication régionales et nationales et les mettre en œuvre en collaboration avec les travaux environnementaux menés par le personnel du PROE.																																																																							
		OO1.2.4 Produits de communication du PROE utilisés par 10 pays insulaires du Pacifique dans l'élaboration de leur politique nationale de l'environnement avec l'appui de partenaires et de donateurs. En cours	OO1.2.4 En cours Les produits de communication du PROE (rapport annuel, manuels, guides, fiches d'information, entre autres) ont été utilisés par 10 ÉTIP (États et territoires insulaires du Pacifique) ; toutefois, l'élaboration de leur politique nationale de l'environnement avec l'appui de partenaires et de bailleurs n'a pas encore été pleinement évaluée. Il existe certains exemples, tels que la politique des Îles Salomon appuyée par l'Analyse et cartographie de la résilience écosystémique et socioéconomique (ESRAM) pour la province des Îles centrales, aux Îles Salomon, ainsi que le Programme de normes et de certification pour l'élimination progressive des plastiques à usage unique dans l'industrie touristique des îles du Pacifique : Normes - Version 2, cadre de certification et boîte à outils. À Samoa, l'étude de faisabilité sur la mise en œuvre de la production de pHÀ à Samoa. Les autres activités en cours comprennent : Élaboration et diffusion de ressources du PROE par les programmes du PROE, axées sur l'environnement du Pacifique, telles que, sans s'y limiter, le rapport annuel du PROE, des fiches d'information, des études de cas, des rapports, des manuels et des guides.																																																																							
OO1.3 Améliorer la qualité et l'interopérabilité de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication au PROE et dans la région	OO 1.3.0 Qualité des services fournis grâce à une meilleure interopérabilité de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication au siège du PROE et dans les bureaux régionaux	OO1.3.1 Au moins 70 % d'interopérabilité des systèmes du PROE communiqués en temps opportun pour répondre aux besoins des utilisateurs ICT En cours	OO1.3.1 En cours Amélioration de l'intégration des systèmes grâce aux initiatives de transformation numérique et aux normes d'interopérabilité - Appui à la visibilité des projets par l'élaboration de sites Web de projets intégrés aux sites et systèmes du PROE - Intégration des domaines fonctionnels de l'IEMS favorisant le partage des données et une source unique de vérité - Intégration des technologies d'IA afin de faciliter les recherches de contenu dans plusieurs sources d'information	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 456,267</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>371,632</td><td>84,635</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>CH</td><td>6,397</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>8,160</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>43,915</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>392,378</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>121</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>4,053</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>1,242</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 456,267			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	371,632	84,635		Source of Funding			CH	6,397		NX	8,160		NZ	43,915		PR	392,378		UE	121		WM	4,053		UK	1,242		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 431,156</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>358,538</td><td>34,928</td><td>37,690</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>4,305</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>2,816</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>15,360</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>54,169</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>93,613</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>217</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>252,244</td><td></td></tr><tr><td>WM</td><td>8,432</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 431,156			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	358,538	34,928	37,690	Source of Funding			AU	4,305		CH	2,816		NX	15,360		NZ	54,169		PR	93,613		UE	217		UK	252,244		WM	8,432	
Sub Total - 456,267																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
371,632	84,635																																																																									
Source of Funding																																																																										
CH	6,397																																																																									
NX	8,160																																																																									
NZ	43,915																																																																									
PR	392,378																																																																									
UE	121																																																																									
WM	4,053																																																																									
UK	1,242																																																																									
Sub Total – 431,156																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
358,538	34,928	37,690																																																																								
Source of Funding																																																																										
AU	4,305																																																																									
CH	2,816																																																																									
NX	15,360																																																																									
NZ	54,169																																																																									
PR	93,613																																																																									
UE	217																																																																									
UK	252,244																																																																									
WM	8,432																																																																									

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d'information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		001.3.2 Normes d'interopérabilité adoptées et intégrées dans les activités de développement du projet En cours	001.3.2 En cours Le projet IEMS a progressé avec l'achèvement de la phase de planification et de conception et sa mise en œuvre est prévue en 2026. Les principes clés de conception comprennent un système entièrement intégré, des processus rationalisés, une source unique de vérité, l'adaptabilité et la continuité des activités grâce à un système basé sur le cloud. Normes d'interopérabilité élaborées et mises en œuvre pour le développement de portails d'information afin d'améliorer la visibilité de la marque PROE, l'intégration aux fins du partage des données et la limitation des doublons		
		001.3.3 Amélioration de l'interopérabilité dans au moins un bureau sous-régional et au QG du PROE En cours	001.3.3 En cours Adoption d'une approche axée sur le cloud et la mobilité pour la conception et la mise en œuvre des systèmes et applications, afin de faciliter l'accès à distance des bureaux régionaux et d'appuyer le télétravail. La mise à niveau de l'infrastructure TIC du campus principal du PROE, en matière de capacité de bande passante Internet et de réseau, a amélioré la connectivité à distance des bureaux sous-régionaux et du siège du PROE		
		001.3.4 Recouvrement des coûts ICT adopté et intégré dans l'élaboration et les activités des projets avec des recommandations sur les technologies ICT. En cours	001.3.4 En cours Le recouvrement des coûts liés aux TIC a été adopté par les projets lorsque cela est possible, et un nombre croissant d'activités de projet menées par le personnel informatique font l'objet d'un recouvrement des coûts.		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : Le PROE dispose de systèmes d’information et de communications qui fournissent les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment et influencent positivement les changements organisationnels, comportementaux et environnementaux

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		001.3.5 Au moins 700 % des produits de gestion des connaissances produits par les programmes sont catalogués avec des liens établis vers les portails du PROE. réalisé	001.3.5 réalisé - Catalogage et mise en ligne de plus de 400 nouvelles publications dans la Bibliothèque virtuelle, contre 286 en 2024, toutes les ressources étant également rendues accessibles via le site Web du PROE afin de garantir un accès en tout temps et en tout lieu aux Membres, aux partenaires et aux parties prenantes - Application d'un étiquetage et d'une classification cohérents des ressources par collections de projets et de programmes afin de les rendre plus facilement repérables et de permettre une intégration fluide avec les plateformes internes, par exemple la base de ressources BRB de l'équipe chargée des espèces envahissantes. - Promotion de l'utilisation de l'intranet Fagogo comme source de référence unique (SSOT) pour les informations et documents internes, renforçant l'accès à des connaissances organisationnelles fiables et à jour.		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
15	9	6
100%	60%	40%

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1		2024 réels (US\$)	2025 réels (US\$)
	Total Coûts de personnel	1,059,180	1,196,839
	Total Frais de fonctionnement	423,946	708,490
	Total Dépenses d’investissement	1,202	20,012
	TOTAL GLOBAL	1,484,327	\$1,925,341

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																								
002.1 Promouvoir des approches intégrées des programmes pour relever les défis de gestion environnementale.	OO 2.1.0 A favorisé l'intégration des approches de programmation en collaboration avec les partenaires pour répondre aux difficultés gestion de l'environnement	OO2.1.1 Au moins 1 CTSPF du PROE ont été élaborés et/ou signés avec des priorités stratégiques de haut niveau clairement définies En cours	OO2.1.1 En cours - Préparation du Plan stratégique du PROE 2027-2036 éclairée par les priorités nationales recensées dans quatre CTSPF signés (Samoa américaines, Nauru, Vanuatu) et cinq projets de CTSPF (États fédérés de Micronésie, Polynésie française, Nioué, Îles Marshall et Tuvalu). - Les missions d'examen des CTSPF aux Palaos et à Nauru ont facilité des dialogues multisectoriels (environnement, changements climatiques, gestion des catastrophes, déchets, pêche), renforcé la sensibilisation à la mise en œuvre des CTSPF, permis de dresser un état des lieux des projets et programmes du PROE sur le terrain, et recensé de nouvelles priorités nationales émergentes en matière d'environnement et de climat qui ont éclairé la planification stratégique du PROE..	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 149,991</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>78,538</td><td>71,453</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>66,914</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>2,354</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>5,605</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>9,583</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>291</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>62,220</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>2,709</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>317</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 149,991			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	78,538	71,453		Source of Funding			AU	66,914		AX	2,354		CH	5,605		NX	9,583		NZ	291		PR	62,220		SP	2,709		UK	317		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 123,330</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>57,580</td><td>60,041</td><td>5,709</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>AU</td><td>33,274</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>2,400</td><td></td></tr><tr><td>MH</td><td>453</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>7,203</td><td></td></tr><tr><td>PM</td><td>3,527</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>29,056</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>235</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>47,182</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 123,330			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	57,580	60,041	5,709	Source of Funding			AU	33,274		GC	2,400		MH	453		NX	7,203		PM	3,527		PR	29,056		SP	235		UK	47,182	
	Sub Total - 149,991																																																																												
	Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																										
78,538	71,453																																																																												
Source of Funding																																																																													
AU	66,914																																																																												
AX	2,354																																																																												
CH	5,605																																																																												
NX	9,583																																																																												
NZ	291																																																																												
PR	62,220																																																																												
SP	2,709																																																																												
UK	317																																																																												
Sub Total - 123,330																																																																													
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																											
57,580	60,041	5,709																																																																											
Source of Funding																																																																													
AU	33,274																																																																												
GC	2,400																																																																												
MH	453																																																																												
NX	7,203																																																																												
PM	3,527																																																																												
PR	29,056																																																																												
SP	235																																																																												
UK	47,182																																																																												
		OO2.1.2 Au moins 95 % des projets approuvés par SLT pour le financement par les donateurs sont conformes aux mécanismes de sauvegarde appropriés adoptés chaque année par PRMG. réalisé	OO2.1.2 réalisé Tous les projets (100 %) approuvés par la SLT sont conformes aux mécanismes de sauvegarde appropriés adoptés par le PRMG. Les activités en cours incluent : - Assurer la mise en œuvre des mécanismes ESS et d'autres normes pertinentes de mise en œuvre des projets par l'intermédiaire de PRMG - Procéder à un examen périodique des retours sur l'état d'avancement des projets à l'aide de tableaux de bord ou de systèmes de suivi par feux tricolores afin d'appuyer la direction du PROE dans sa prise de décisions.																																																																										
		OO2.1.3 Amélioration des services fournis à 21 pays insulaires du Pacifique grâce à la mise en œuvre de programmes intégrés adoptant un leadership environnemental transformateur dans la région réalisé	OO2.1.3 réalisé - Des participants issus des bureaux chargés des questions de genre et de handicap des gouvernements du Pacifique et des partenaires de mise en œuvre de la société civile ont participé à la Semaine GEDSI organisée par le PIFS et ont approfondi leur compréhension des travaux du PROE en matière de changements climatiques, de gouvernance environnementale et de conservation de la biodiversité. - Le PROE contribue activement aux initiatives GEDSI de OneCROP, notamment à la Déclaration des dirigeants du Pacifique sur l'égalité femmes-hommes et à l'établissement de rapports au titre de la Stratégie 2050. - Les lignes directrices GEDSI et HRBA ont été utilisées par quatre nouveaux projets régionaux de l'Initiative Kiwa et ont facilité la finalisation des propositions de projet.																																																																										

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Le protocole d'accord du PROE avec le Pacific Disability Forum (PDF) a donné lieu à une subvention du POLP au PDF pour fabriquer des produits d'hygiène féminine réutilisables destinés aux femmes et aux filles handicapées aux Fidji, à Kiribati et aux Tonga. - Le PROE a collaboré avec des OPD des Îles Salomon, les gouvernements provincial et national, ainsi que les partenaires de mise en œuvre des projets, afin de renforcer l'application de l'équité entre les genres, du handicap et de l'inclusion sociale, ainsi que de l'approche fondée sur les droits humains (HRBA), dans les projets Pacific BioScapes et de l'Initiative Kiwa. - Le PROE a assuré la coordination et l'intégration de l'égalité femmes-hommes et de l'inclusion sociale avec les délégations des PSIDS à la COP 30 de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, ainsi que dans les processus connexes, notamment la finalisation du Plan d'action de Belém pour l'égalité femmes-hommes. - Le CCR a intégré l'égalité femmes-hommes et l'inclusion sociale avec les Membres dans les domaines des pertes et préjudices, de l'adaptation, du financement et du nexus climat-nature. - VanKIRAP a mis en œuvre des pratiques de sensibilisation et de mobilisation communautaires centrées sur les personnes. - The expanded GEIM Group raised SPREP staff awareness about EVAWG (the TiB campaign) and GEDSI Mise à jour et examen de l'égalité femmes-hommes et de l'inclusion sociale, de l'innovation et de la gestion des risques afin d'appuyer l'efficacité, l'efficience et la durabilité des projets dans l'ensemble de l'organisation. - Examen des politiques existantes du PROE en matière de gouvernance et d'opérations, notamment la Politique de protection de l'enfance, la Politique d'approvisionnement, la Politique de prévention de la fraude et de protection des lanceurs d'alerte, ainsi que la politique ESMS, et élaboration de nouvelles politiques, notamment la Protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (PSEAH) et la Politique relative aux données personnelles. Une nouvelle Politique et un nouveau Manuel des subventions, ainsi qu'une politique relative au mécanisme de règlement des griefs, ont également été élaborés ; la Politique des subventions a été approuvée par le DG en mars 2025. - La capacité du Secrétariat a été renforcée afin de gérer efficacement l'élaboration et l'examen des politiques du PROE, y compris leur mise en œuvre.		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- La planification stratégique du PROE a progressé, l'accent étant mis sur une intégration accrue des travaux entre les programmes techniques du PROE. Des possibilités d'intégration entre les priorités stratégiques des Membres ont été recensées lors de réunions organisées par le PROE, notamment la 32e réunion du PROE, le 2e Dialogue des partenaires, la Table ronde océanienne sur les changements climatiques, le deuxième Dialogue sur les pertes et préjudices et le Dialogue des jeunes sur les pertes et préjudices, la Table ronde océanienne pour la conservation de la nature, CIRCLE EXPO 2025, l'Atelier sous-régional du Pacifique sur le nexus climat-nature 2025 et la réunion de clôture du projet ACP MEAs. - Amélioration des services fournis aux ÉTIP dans le cadre du financement programmatique du MFAT néo-zélandais, qui intègre la mise en œuvre de programmes relatifs au climat, à la biodiversité, aux océans et à la transformation numérique, notamment : - Renforcement de la planification et de la mise en œuvre nationales (PAN, CDN, CVIRA), traduisant les politiques en mesures prêtes à être financées, avec l'avancement des processus de PAN à Nauru et dans les États fédérés de Micronésie, l'achèvement de 3 CVIRA à Nauru et Tuvalu et le lancement d'un CVIRA pour les États fédérés de Micronésie ; - Amélioration de la préparation à la mise en œuvre, avec 4 concepts d'adaptation avancés pour Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée/les Îles Salomon et les Fidji, alignés sur les priorités des PAN/CDN et les exigences des fonds multilatéraux ; - Renforcement du soutien régional en matière de conseil, de coordination et de négociation dans le cadre de la CCNUCC, de la CDB, de la COP16.2, de l'INC5.2, de la CITES et des processus de gouvernance des océans (pour l'UNOC et le BBNJ) ; - Amélioration de l'accès aux données probantes et à l'aide à la décision grâce à la mise à niveau des systèmes de données environnementales, des SIG et de l'établissement de rapports régionaux ; et - Renforcement des capacités institutionnelles et partenariales pour obtenir des résultats climatiques inclusifs, coordonnés et résilients dans tout le Pacifique, notamment l'achèvement de l'évaluation des fournisseurs de l'IEMS et des étapes d'approvisionnement, la mise à niveau de l'infrastructure TIC et l'opérationnalisation de nouveaux systèmes et politiques (MEL, approvisionnement, GESI) afin d'appuyer une mise en œuvre des programmes efficace et responsable.		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																												
		OO2.1.4 Au moins 85 % des projets PMIS enregistrés de la « conception aux phases de mise en œuvre » rapportés annuellement avec rétroaction à PRMG. réalisé	OO2.1.4 réalisé Tous les projets dans le pipeline du PROE ont fait l'objet de rapports périodiques au PRMG (le TWG se réunit deux fois par trimestre et le LG une fois par trimestre). Les activités en cours comprennent : - Suivi de l'état des phases de projet en référence au cycle de projet saisi dans le PMIS/PIMS - Sollicitation de retours des directeurs des programmes, des départements et des unités de travail sur l'état de la mise en œuvre des projets, avec des rapports fournis au PRMG																																																														
OO2.2 Renforcer le cadre d'apprentissage et de communication des résultats du PROE, en intégrant les performances organisationnelles et environnementales.	OO2.2 Renforcement des capacités du PROE en tant qu'entité régionale de mise en oeuvre (RIE) pour les mécanismes de financement de la lutte contre le changement climatique, en tant que canal pour d'autres mécanismes de financement de l'environnement. (OO3.4)	OO 2.2.1 Augmentation du nombre de projets approuvés et en cours de mise en œuvre, y compris le passage à l'étape de la planification et le montant du financement reçu réalisé	OO2.2.1 réalisé Augmentation du nombre de projets approuvés, passé de 4 à 14 projets, dont 2 projets de grande envergure (Vanuatu et États fédérés de Micronésie) en cours de mise en œuvre et d'autres passant à la phase de planification, pour un financement total estimé à 273,5 millions USD. Les activités terminées et en cours comprennent : - Entreprendre les demandes des pays insulaires du Pacifique pour élaborer et soumettre des notes conceptuelles, des PPF et des plans de projet (soutien à la préparation, au plan national d'adaptation et propositions complètes) à soumettre au Fonds vert pour le climat (FVC) et au Fonds pour l'adaptation, ainsi qu'au Fonds pour l'environnement mondial (FEM). - Des notes conceptuelles pour l'OPP, la sécurité hydrique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la Nouvelle-Irlande et le projet d'adaptation de la rivière Rewa aux Fidji ont été élaborées et soumises au FVC et au Fonds pour l'adaptation ; des commentaires d'examen ont été reçus et sont en cours de traitement en vue d'une nouvelle soumission. - Le PPF du projet CSL de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été approuvé, la proposition ayant été élaborée et soumise au FVC en décembre 2025. - Des plans/propositions de projet pour l'appui à la préparation aux Îles Marshall et aux Îles Salomon, le programme de petites subventions et la sécurité hydrique de Kiribati dans les îles périphériques ont été élaborés et soumis au FVC et au Fonds pour l'adaptation. - Début de la mise en œuvre du PAN des États fédérés de Micronésie. - Collaboration avec les entités de mise en œuvre afin de travailler avec les pays insulaires du Pacifique à l'élaboration de domaines prioritaires régionaux et de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie 2050 pour le continent du Pacifique bleu. - Évaluation de la sécurité hydrique de Nioué achevée avec la CPS ; la CPS fait désormais avancer la note conceptuelle en vue de sa soumission.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 907,518</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>532,786</td><td>369,183</td><td>5,548</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">11,034</td></tr><tr><td>CH</td><td colspan="2">47</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">833,663</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">25,193</td></tr><tr><td>SP</td><td colspan="2">37,581</td></tr></table>	Sub Total - 907,518			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	532,786	369,183	5,548	Source of Funding			AU	11,034		CH	47		NX	833,663		PR	25,193		SP	37,581		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,542,295</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>705,132</td><td>822,356</td><td>14,807</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">12,232</td></tr><tr><td>GC</td><td colspan="2">344,808</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">828,472</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">10,355</td></tr><tr><td>SP</td><td colspan="2">117,078</td></tr><tr><td>UK</td><td colspan="2">50,576</td></tr><tr><td>WD</td><td colspan="2">178,774</td></tr></table>	Sub Total - 1,542,295			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	705,132	822,356	14,807	Source of Funding			AU	12,232		GC	344,808		NX	828,472		PR	10,355		SP	117,078		UK	50,576		WD	178,774	
Sub Total - 907,518																																																																	
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																															
532,786	369,183	5,548																																																															
Source of Funding																																																																	
AU	11,034																																																																
CH	47																																																																
NX	833,663																																																																
PR	25,193																																																																
SP	37,581																																																																
Sub Total - 1,542,295																																																																	
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																															
705,132	822,356	14,807																																																															
Source of Funding																																																																	
AU	12,232																																																																
GC	344,808																																																																
NX	828,472																																																																
PR	10,355																																																																
SP	117,078																																																																
UK	50,576																																																																
WD	178,774																																																																

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
			- Sécuriser et finaliser les arrangements de financement pour les projets régionaux sous les entités multilatérales telles que le Fonds pour l'adaptation, le FVC et le FEM, par exemple les petites subventions accélératrices et le programme One Pacific (OPP). - En cours avec les petites subventions (à noter que le OPP est à l'étape de la NC). - PROE s'est retiré en tant qu'entité de mise en œuvre – le financement i2i du FEM a été approuvé - Appuyer les pays insulaires du Pacifique au moyen de projets de préparation afin d'œuvrer à la mise en place d'entités nationales d'accès direct dans les pays concernés (RMI et Îles Salomon) ; le financement des deux projets de préparation nationaux du FVC a été approuvé. - Les Îles Marshall (RMI) et les Îles Salomon (SI) travaillent à l'accréditation de leurs entités nationales – à noter que ce processus prend généralement jusqu'à quatre ans. - Assumer le rôle d'entité de mise en œuvre et assurer des fonctions de gestion et de supervision sur les projets approuvés. - Les projets de préparation des Îles Marshall et de Niqué sont terminés. Le PAN de Tuvalu est terminé. La mise en œuvre du PAN des États fédérés de Micronésie et du projet de préparation de Nauru est en cours et devrait s'achever en 2026. Le suivi des progrès est effectué et les rapports sont présentés conformément aux exigences de rapport du FVC. - En cours de développement du RPACA CN pour soumission au FVC. - Élaboration d'une stratégie d'engagement des bailleurs afin d'élargir l'accès au financement au-delà des fonds climatiques verticaux existants (FVC, Fonds pour l'adaptation, FEM) - Participer activement aux forums régionaux et aux forums internationaux de partenaires de développement afin d'identifier les opportunités stratégiques et thématiques de financement des priorités nationales alignées sur le plan stratégique du PROE.		
		OO2.2.2 Le PROE est resté accrédité auprès du FVC et du Fonds pour l'adaptation selon le statut. En cours	OO2.2.2 En cours - Le PROE a maintenu son accréditation auprès du FVC au cours de la période considérée - La réaccréditation auprès du Fonds pour l'adaptation était en cours, avec des progrès significatifs réalisés en matière de gestion financière, de système de gestion environnementale et sociale, de mécanisme de règlement des griefs et d'exigences d'audit interne pendant le PIP4		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		OO2.2.3 Au moins 70 % des pays insulaires du Pacifique avec lesquels le PROE a collaboré dans le cadre de ses rôles d'entité régionale de mise en œuvre (RIE) se déclarent satisfaits des services reçus. En cours	OO2.2.3 En cours - Le PROE a assuré la fonction d'entité régionale de mise en œuvre pour deux projets de grande envergure au cours de la période considérée (FVC FP035 – Vanuatu ; projet du Fonds pour l'adaptation – États fédérés de Micronésie), tous deux témoignant d'une forte satisfaction des pays insulaires du Pacifique à l'égard des services du PROE. - La confiance des gouvernements dans le rôle d'entité régionale de mise en œuvre du PROE est restée forte, le projet FP035 ayant reçu une note globale « très satisfaisante » lors de la supervision finale, et le Vanuatu comme les États fédérés de Micronésie ayant demandé le maintien de l'appui du PROE pour d'autres propositions de financement climatique. - Les Membres manifestent une préférence croissante pour que le PROE soit l'entité régionale de mise en œuvre, avec 7 demandes au cours du PIP4 (CREWS pour les Fidji, les Îles Salomon et le Vanuatu ; projets sur les espèces envahissantes pour Nioué et Tonga ; sécurité alimentaire à Nioué et en Papouasie-Nouvelle-Guinée).		
		OO2.2.4 Les politiques, procédures et systèmes de gestion de projet du PROE ont été améliorés En cours	OO2.2.4 En cours L'amélioration des politiques, procédures et systèmes de gestion de projet du PROE était en cours, avec des activités réalisées et en cours. Les activités comprennent : - Le SGES et le mécanisme de règlement des griefs sont en cours de révision, le mandat du PRMG a été révisé et approuvé, la politique et le manuel des subventions ont été élaborés, approuvés et mis en œuvre, les directives de gestion de projet sont en cours de révision. - Poursuite de la mise en œuvre du projet de préparation du PROE, qui conduira à la finalisation des lignes directrices de gestion de projet du PROE, à la révision du PRMG, ainsi qu'à l'examen du SGES et du mécanisme de règlement des griefs du PROE. Cela inclut les politiques et manuels relatifs à l'approvisionnement et aux subventions.		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																									
OO2.3 Renforcer le cadre d'apprentissage et de communication des résultats du PROE, en intégrant les performances organisationnelles et environnementales.	OO 2.3.0 Le cadre de présentation des rapports sur les apprentissages et les résultats du PROE a été renforcé, en intégrant les performances organisationnelles et environnementales d'une politique basée sur les résultats pour la mise en place de programmes	OO2.3.1 Adoption et mise en œuvre du cadre d'apprentissage axé sur les résultats du PROE réalisé	OO 2.3.1 réalisé La Politique de suivi, d'évaluation et d'apprentissage du PROE a été approuvée par l'Équipe dirigeante. Les activités connexes comprennent : • Formation interne du personnel au cadre logique, au cadre de résultats, à la définition des indicateurs, au plan de suivi et d'évaluation, à la théorie du changement, etc. • Ateliers de suivi et d'évaluation dans les bureaux régionaux pour le personnel et les partenaires (République des Îles Marshall, Palaos, Nauru). • Les départements et programmes ont bénéficié d'un appui pour mener des enquêtes internes sur l'efficacité et l'efficience des services et des systèmes. • Accent mis sur le renforcement du MERL dans la planification stratégique du Secrétariat, notamment le passage d'un établissement de rapports axé sur les activités à un établissement de rapports axé sur les résultats et l'impact.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 145,908</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>96,135</td><td>49,477</td><td>296</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>111,540</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>66</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>1,438</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>32,864</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 145,908			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	96,135	49,477	296	Source of Funding			AU	111,540		CH	66		NX	1,438		PR	32,864		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 118,051</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>89,820</td><td>23,440</td><td>4,791</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>83,521</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>848</td><td></td></tr><tr><td>EE</td><td>138</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>5,355</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>401</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>10,383</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>17,405</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 118,051			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	89,820	23,440	4,791	Source of Funding			AU	83,521		CH	848		EE	138		GC	5,355		MU	401		PR	10,383		UK	17,405	
		Sub Total - 145,908																																																												
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																									
96,135	49,477	296																																																												
Source of Funding																																																														
AU	111,540																																																													
CH	66																																																													
NX	1,438																																																													
PR	32,864																																																													
Sub Total - 118,051																																																														
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																												
89,820	23,440	4,791																																																												
Source of Funding																																																														
AU	83,521																																																													
CH	848																																																													
EE	138																																																													
GC	5,355																																																													
MU	401																																																													
PR	10,383																																																													
UK	17,405																																																													
		OO2.3.2 Rapport sur la mise en œuvre du plan de performance (PIP) du PROE, approuvé par les membres lors des réunions de gouvernance de haut niveau, en se basant sur les résultats du PIP/AWPB. réalisé	OO2.3.2 réalisé Le rapport d'avancement du PIP 4 (2024-2025) a été approuvé par la 32 ^e réunion du PROE.																																																											
		OO2.3.3 Performance de la mise en œuvre du programme PROE soutenue par les partenaires réalisé	OO2.3.3 réalisé Les activités du PIP5 (2026-2027), ainsi que le programme de travail et budgétaire biennal, ont été approuvés par la 32 ^e réunion du PROE.																																																											

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : Le PROE dispose de processus multidisciplinaires dans l'exécution des programmes et dans le soutien aux Membres pour développer des politiques et des stratégies nationales et régionales

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		OO2.3.4 La politique M&E du PROE a été adoptée au sein de l'organisation. réalisé	OO2.3.4 réalisé La Politique de suivi, d'évaluation et d'apprentissage du PROE a été approuvée par l'Équipe dirigeante. Voir OO2.3.1 pour de plus amples détails.		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
12	8	4
100%	67%	33%

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2		2024 réels (US\$)	2025 réels (US\$)
	Total Coûts de personnel	707,459	852,532
	Total Frais de fonctionnement	490,113	905,837
	Total Dépenses d'investissement	5,844	25,307
	TOTAL GLOBAL	1,203,417	\$ 1,783,676

ORGANISATIONAL GOAL 3: SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																															
OO3.1 Atteindre un budget équilibré et durable	OO 3.1.0 Concrétisation d'un budget équilibré et viable	OO3.1.1 Au minimum, un seuil de rentabilité atteint pour la performance financière annuelle réalisé OO3.1.2 Réserves maintenues à un niveau positif réalisé	3.1.1.1-3.1.2.1 réalisé Les résultats financiers de 2025 font état d'un excédent de 2,3 millions de dollars, contre 660 824 dollars en 2024, et le budget global 2025 du PROE, qui s'élevait à 49 millions de dollars, a été dépassé pour atteindre 53 millions de dollars, cette hausse étant principalement portée par l'exécution des programmes au-delà des objectifs budgétaires de 2025, ce qui constitue un indicateur positif pour mesurer les progrès budgétaires. Les réserves ont continué à se maintenir à un niveau positif et ont nettement augmenté, passant de 3 millions de dollars en 2024 à 5,2 millions de dollars. À ce niveau, le solde représente désormais 54 % du budget de dépenses de base approuvé de 9,7 millions de dollars et dépasse donc le seuil minimum de 25 % fixé par la politique. Les activités en cours incluent : - Surveiller régulièrement les flux de trésorerie et le budget de l'organisation et fournir des recommandations/conseils pertinents à la direction. - Fournir des projections financières et des normes budgétaires en temps utile. - Fournir des services de soutien administratif à tout le personnel et aux locataires et examiner les améliorations au besoin. - Conseiller l'Équipe de direction et le personnel sur les questions financières et politiques. - Surveiller et gérer activement l'exposition aux taux de change - Poursuivre la mise en œuvre des recommandations de la Stratégie de viabilité financière et de durabilité des ressources.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,594,087</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>631,329</td><td>921,218</td><td>41,539</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">40,705</td></tr><tr><td>CH</td><td colspan="2">60,806</td></tr><tr><td>NX</td><td colspan="2">127,831</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">74,310</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">283,604</td></tr><tr><td>UE</td><td colspan="2">6,831</td></tr></table>	Sub Total - 1,594,087			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	631,329	921,218	41,539	Source of Funding			AU	40,705		CH	60,806		NX	127,831		NZ	74,310		PR	283,604		UE	6,831		<table><tr><th colspan="3">Sub Total – 1,714,591</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>725,656</td><td>849,022</td><td>139,913</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>31,501</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>16,450</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>228,895</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>2,005</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>828,517</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>513</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>610,720</td><td></td></tr></table>	Sub Total – 1,714,591			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	725,656	849,022	139,913	Source of Funding			AU	31,501		CH	16,450		NX	228,895		NZ	2,005		PR	828,517		UE	513		UK	610,720	
Sub Total - 1,594,087																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
631,329	921,218	41,539																																																																		
Source of Funding																																																																				
AU	40,705																																																																			
CH	60,806																																																																			
NX	127,831																																																																			
NZ	74,310																																																																			
PR	283,604																																																																			
UE	6,831																																																																			
Sub Total – 1,714,591																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
725,656	849,022	139,913																																																																		
Source of Funding																																																																				
AU	31,501																																																																			
CH	16,450																																																																			
NX	228,895																																																																			
NZ	2,005																																																																			
PR	828,517																																																																			
UE	513																																																																			
UK	610,720																																																																			
OO3.2 Gérer les fonds de manière efficace et transparente grâce à des systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit efficaces, intégrés aux systèmes de gestion, de suivi, d'évaluation et de compte rendu des programmes.	OO 3.2.0 Fonds gérés de manière efficace et transparente grâce à des systèmes financiers, de gestion des risques et d'audit efficaces, intégrés dans systèmes de gestion, de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports relatifs aux programmes.	OO3.2.1 Des risques correctement identifiés et atténués en utilisant une politique de gestion des risques mise à jour réalisé OO3.2.2 Les systèmes fiduciaires assurent une gestion financière précise et intègre réalisé	3.2.1 réalisé Identifier et atténuer correctement les risques en utilisant une politique de gestion des risques 2021 Les activités continues comprennent : - Répondre et résoudre les demandes contractuelles ainsi que les questions juridiques - Réviser régulièrement la gestion des risques OO3.2.2.1-3.2.2.4 réalisé Les systèmes fiduciaires assurent une gestion financière précise et intègre Les activités en cours incluent : - Évaluer et suivre les risques pendant les opérations financières afin de s'aligner sur la Politique et le Manuel relatifs aux marchés publics mis à jour en 2025. - L'évaluation de la gestion des risques et du contrôle interne est manifeste et attestée par les rapports positifs pour tous les audits du PROE et de ses projets réalisés en 2025. - Fourniture en temps utile d'états financiers et d'informations financières exactes à tout moment au cours de l'année écoulée pour le PROE et l'ensemble de ses bailleurs et partenaires.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 356,792</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>365,986</td><td>-9,194</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td colspan="2">70,466</td></tr><tr><td>CH</td><td colspan="2">1,245</td></tr><tr><td>NZ</td><td colspan="2">-7,138</td></tr><tr><td>PR</td><td colspan="2">231,106</td></tr><tr><td>UK</td><td colspan="2">61,113</td></tr></table>	Sub Total - 356,792			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	365,986	-9,194		Source of Funding			AU	70,466		CH	1,245		NZ	-7,138		PR	231,106		UK	61,113		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 365,891</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>353,799</td><td>12,092</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>93,593</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>2,029</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>49,970</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>107,903</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>112,396</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 365,891			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	353,799	12,092		Source of Funding			AU	93,593		CH	2,029		NZ	49,970		PR	107,903		UK	112,396										
Sub Total - 356,792																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
365,986	-9,194																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	70,466																																																																			
CH	1,245																																																																			
NZ	-7,138																																																																			
PR	231,106																																																																			
UK	61,113																																																																			
Sub Total - 365,891																																																																				
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																		
353,799	12,092																																																																			
Source of Funding																																																																				
AU	93,593																																																																			
CH	2,029																																																																			
NZ	49,970																																																																			
PR	107,903																																																																			
UK	112,396																																																																			

ORGANISATIONAL GOAL 3: SPREP has a reliable and sustainable funding base to achieve environmental outcomes for the benefit of the Pacific islands region and manages its programmes and operations to stay within its agreed budget

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																										
		OO3.2.3 Donateurs et partenaires ont avalisé les rapports financiers pertinents sur les projets réalisé	OO 3.2.3.1 réalisé Les bailleurs et partenaires ont approuvé les rapports financiers pertinents des projets fournis en 2025. Des rapports positifs ont été obtenus pour tous les audits réalisés pour le PROE et ses projets en 2025. Les activités continues comprennent : - Garantir la ponctualité et l'exactitude des rapports financiers aux bailleurs, qu'ils soient exigibles ou demandés. - Des rapports positifs ont été établis pour l'ensemble des audits du PROE et de ses projets réalisés en 2025.																																												
OO3.3 Rechercher de nouvelles sources et formes de financement durable	OO 3.3.0 Sources de financement supplémentaires avec financement durable gérées	OO3.3.1 « Politique de recouvrement des coûts » mise en œuvre et utilisé efficacement sur les investissements issus des engagements des donateurs	OO3.3.1 Réalisé - La Politique de recouvrement des coûts a été mise en œuvre et utilisée efficacement pour les investissements issus des engagements avec les bailleurs. - Le recouvrement des coûts pour 2025 s'est élevé à 1,4 million USD (2024 : 943 000 USD), ce qui témoigne de l'amélioration continue et de l'efficacité des mesures de recouvrement des coûts mises en œuvre par le Secrétariat au cours de l'année écoulée..	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 63,061</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>63,061</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>CH</td><td>145</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>62,916</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 63,061			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	63,061			Source of Funding			CH	145		PR	62,916		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 59,908</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>59,640</td><td>268</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>9,055</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>1,015</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>23,359</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>26,479</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 59,908			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	59,640	268		Source of Funding			AU	9,055		CH	1,015		PR	23,359		UK	26,479	
		Sub Total - 63,061																																													
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																										
		63,061																																													
Source of Funding																																															
CH	145																																														
PR	62,916																																														
Sub Total - 59,908																																															
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																													
59,640	268																																														
Source of Funding																																															
AU	9,055																																														
CH	1,015																																														
PR	23,359																																														
UK	26,479																																														
	OO3.3.2 Au moins 75 % des projets incluait un processus de recouvrement des coûts réalisé	OO3.3.2 Réalisé Tous les nouveaux projets (100 %) ont été examinés afin de s'assurer que les processus de recouvrement des coûts étaient inclus, le cas échéant et lorsque cela était approprié, conformément aux accords conclus avec les bailleurs. Plus particulièrement, le recouvrement des coûts est envisagé et appliqué lorsque cela est approprié, lorsque le seuil de 15 % des frais d'appui aux programmes n'est pas atteint.																																													
	OO3.3.3 Frais d'appui au programme intégrés dans les budgets de projet pertinents réalisé	OO3.3.3 Réalisé Les frais d'appui aux programmes perçus en 2025 se sont élevés à 4 millions USD (2024 : 2,9 millions USD), ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente et, au niveau budgétaire, un dépassement du budget de 16 %.																																													

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
8	8	0
100%	100%	0%

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Coûts de personnel	1,060,377	1,139,095
	Total Frais de fonctionnement	912,024	861,382
	Total Dépenses d’investissement	41,539	139,913
	TOTAL GLOBAL	2,013,941	\$ 2,140,390

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : Le PROE dirige et s'engage dans des partenariats et des collaborations productifs

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																																					
OO4.1 Améliorer les partenariats du PROE, y compris le développement d'accords mutuellement bénéfiques dont les rôles des deux partenaires sont clairement définis et avec des résultats mesurables qui sont régulièrement entretenus	OO 4.1.0 Renforcement des partenariats du PROE sur la base d'accords mutuellement bénéfiques avec des rôles définis pour les partenaires en vue d'une appropriation durable	OO4.1.1 Stratégie d'engagement et de mobilisation des ressources du partenariat (PERMS) du PROE, guidée par des directives et des processus opérationnels de partenariat clairs. en cours	OO4.1.1.1 en cours - Rationalisation des processus PERMS, les examens du PRRG étant réalisés par voie électronique ; renforcement de la fonction de partenariat au sein du SPRRD afin de fournir aux programmes un appui coordonné en matière d'examen et de conseil, renforçant ainsi les partenariats stratégiques et institutionnels - Avancement de la Stratégie de partenariat, d'engagement et de mobilisation des ressources (PERMS) (avec l'appui d'une assistance technique sous forme de conseil), des consultations internes auprès des programmes et des consultations externes auprès des partenaires ; cartographie et analyse des partenariats finalisées, les recherches et les résultats ayant été présentés au PRRG pour validation de l'approche en vue de finaliser la Stratégie	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,011,965</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>829,328</td><td>182,024</td><td>613</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>387,107</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>8,260</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>43,439</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>171,739</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>401,421</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,011,965			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	829,328	182,024	613	Source of Funding			AU	387,107		CH	8,260		NX	43,439		NZ	171,739		PR	401,421		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 1,007,815</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>864,506</td><td>143,309</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>347,162</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>4,014</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>171,658</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>159,389</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>157,665</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>167,927</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 1,007,815			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	864,506	143,309		Source of Funding			AU	347,162		CH	4,014		NX	171,658		NZ	159,389		PR	157,665		UK	167,927													
		Sub Total - 1,011,965																																																																								
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																																					
829,328	182,024	613																																																																								
Source of Funding																																																																										
AU	387,107																																																																									
CH	8,260																																																																									
NX	43,439																																																																									
NZ	171,739																																																																									
PR	401,421																																																																									
Sub Total - 1,007,815																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
864,506	143,309																																																																									
Source of Funding																																																																										
AU	347,162																																																																									
CH	4,014																																																																									
NX	171,658																																																																									
NZ	159,389																																																																									
PR	157,665																																																																									
UK	167,927																																																																									
		OO4.1.2 Au moins 4 nouveaux partenariats ont été établis ou signés pour soutenir l'avancement des priorités environnementales contribuant aux engagements régionaux et internationaux. réalisé	OO4.1.2 en cours 12 partenariats stratégiques et institutionnels ont été conclus en 2025 avec le Bureau of Meteorology Australia (BOM), Earth Sciences New Zealand, l'Agence des pêches du Forum (FFA), GSMA, KMI, Pacific Communities University, PCRIC, le Forum océanien des personnes handicapées, PGRSC, SOFF, le PNUD et l'Université d'Auckland																																																																							
		OO4.1.3 Au moins 30 % des partenariats existants ont généré des résultats qui ajoutent de la valeur à l'atteinte des priorités stratégiques du PROE. en cours	OO4.1.2 en cours Le suivi du portefeuille actuel de partenariats sera réalisé dans le cadre du Plan de mise en œuvre de la nouvelle Stratégie de partenariat, d'engagement et de mobilisation des ressources (PERMS), qui est en cours d'élaboration. Son lancement est prévu en 2026.																																																																							
	OO4.2.0 Engagements de partenariats régionaux stratégiques, y compris la collaboration internationale soutenu avec des engagements de haut niveau dans divers forums axés sur la protection et la sécurité de l'environnement dans la région du Pacifique (De OO3.3)	OO4.2.1 Au moins 4 événements stratégiques de haut niveau soutenus par le PROE en collaboration avec des partenaires clés. en cours	OO4.2.1 en cours - Le PROE a accueilli le Dialogue des partenaires de la Table ronde océanienne sur les changements climatiques en août 2025, à l'intention des partenaires/bailleurs ayant un intérêt particulier pour les changements climatiques (atténuation, adaptation et pertes et préjudices). Le dialogue a été coconçu avec des partenaires stratégiques clés, notamment le Fonds vert pour le climat, la Banque asiatique de développement (BAD), le gouvernement du Royaume-Uni, le MFAT néo-zélandais et le DFAT australien. - Le PROE a accueilli le deuxième Dialogue de partenariat du PROE, un important forum biennal destiné à éclairer son processus de planification stratégique, en septembre 2025. Les principaux résultats du Dialogue sont consignés dans le rapport accessible ici.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 366,414</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>254,514</td><td>111,287</td><td>613</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>63,707</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>18,444</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>705</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>22,496</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>38,476</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>204,704</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>17,883</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 366,414			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	254,514	111,287	613	Source of Funding			AU	63,707		CH	18,444		MU	705		NX	22,496		NZ	38,476		PR	204,704		UK	17,883		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 969,568</th></tr><tr><th>Personnel Costs</th><th>Operating Costs</th><th>Capital Costs</th></tr><tr><td>284,281</td><td>685,287</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>133,146</td><td></td></tr><tr><td>AX</td><td>1,281</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>13,865</td><td></td></tr><tr><td>MU</td><td>2,114</td><td></td></tr><tr><td>NZ</td><td>41,900</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>227,969</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>258</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>549,035</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 969,568			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	284,281	685,287		Source of Funding			AU	133,146		AX	1,281		CH	13,865		MU	2,114		NZ	41,900		PR	227,969		UE	258		UK	549,035	
Sub Total - 366,414																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
254,514	111,287	613																																																																								
Source of Funding																																																																										
AU	63,707																																																																									
CH	18,444																																																																									
MU	705																																																																									
NX	22,496																																																																									
NZ	38,476																																																																									
PR	204,704																																																																									
UK	17,883																																																																									
Sub Total - 969,568																																																																										
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																																								
284,281	685,287																																																																									
Source of Funding																																																																										
AU	133,146																																																																									
AX	1,281																																																																									
CH	13,865																																																																									
MU	2,114																																																																									
NZ	41,900																																																																									
PR	227,969																																																																									
UE	258																																																																									
UK	549,035																																																																									

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : Le PROE dirige et s'engage dans des partenariats et des collaborations productifs

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		004.2.2 Le PROE est protégé contre les actions en justice en résolvant les cas et les actions sur recommandation, avec des conseils juridiques à la direction de tous les programmes réalisé	004.2.2. réalisé Conseils juridiques fournis à l'Équipe de direction et au personnel sur toutes les questions liées aux affaires contractuelles, constitutionnelles et organisationnelles afin de veiller au maintien des protections juridiques dans les engagements du PROE dans l'ensemble des programmes et départements. • Appui à la gestion et à la représentation juridique dans les deux affaires judiciaires impliquant le PROE. • Maintien de l'immunité du PROE dans les écritures et arguments juridiques. • Maintien des clauses de règlement des différends prévues dans les contrats du PROE dans tous nos accords officiels avec nos consultants et nos partenaires externes. • Maintien de négociations contractuelles fructueuses avec les fournisseurs afin de préserver les garanties standard de l'organisation. Les garanties standard qui continuent d'être contestées par les fournisseurs comprennent l'assurance, l'indemnisation, la propriété intellectuelle, la résiliation, etc., et, dans toutes les négociations contractuelles, nous avons maintenu nos garanties standard ou accepté une formulation similaire, à condition qu'elle offre la même protection juridique au PROE. • Conseils fournis sur le règlement intérieur de la réunion du PROE et des réunions des COP des conventions régionales (Nouméa et Waigani), lorsque le quorum n'était pas atteint en raison de l'absence de Membres. Le processus proposé prévoit que le projet de compte rendu soit approuvé par les participants présents avant d'être communiqué à l'ensemble des Membres en tant que compte rendu officiel. Les Membres ont appuyé la proposition, sans objection de la part des autres Membres présents à la réunion. • Conseils juridiques fournis à quatre (4) pays membres (Fidji, Kiribati, Tuvalu et Vanuatu) concernant les processus de ratification et d'adhésion aux conventions régionales et mondiales		

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : Le PROE dirige et s'engage dans des partenariats et des collaborations productifs

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$
		OO4.2.3 Obligations contractuelles assurées avec toute partie (donateur, consultants et/ou personnel, ou tout autre partenaire), y compris les accords de pays avec le gouvernement des Samoa pour les privilèges et immunités éligibles, y compris les infractions fiscales et civiles pour tout le personnel réalisé	OO4.2.3. réalisé • Veiller au maintien des obligations standard prévues dans les contrats et les lettres d'accord dans tous les examens juridiques menés dans l'ensemble des programmes et départements. Toute modification proposée aux modalités contractuelles est soigneusement examinée et négociée par le service juridique avant d'être intégrée à nos accords. • Plus de 50 lettres d'accord avec nos Membres ont été finalisées et signées pour la mise en œuvre des activités et le transfert de fonds. • Appui aux demandes d'exonération fiscale dans les contrats d'achat de biens dans les pays hôtes du PROE, tels que Samoa et la République des Îles Marshall, par exemple pour l'achat de véhicules et d'équipements informatiques		

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
6	3	3
100%	50%	50%

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Coûts de personnel	1,083,842	1,148,787
	Total Frais de fonctionnement	293,310	828,596
	Total Dépenses d'investissement	1,226	
	TOTAL GLOBAL	<u>1,378,379</u>	<u>\$ 1,977,383</u>

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE a accès à un groupe de personnes ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour lui permettre de concrétiser sa vision régionale commune

PIP4
2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																													
OO5.1 Recruter et conserver des personnes qui collaborent grâce à leurs compétences et leurs connaissances à la réalisation efficace et efficiente du plan stratégique du PROE, notamment grâce à une aide technique.	OO 5.1: Le personnel recruté et retenu possède les connaissances et les compétences qui contribuent à la réalisation efficace et efficiente du plan stratégique du PROE.	OO5.1.1 a) La politique de recrutement et de sélection est mise à jour en cour	OO5.1.1a en cour a) Les modifications apportées à la politique et au processus de recrutement et de sélection ont été approuvées par la Direction afin de simplifier et de rationaliser le processus. Ces modifications ont été mises en œuvre et des ajustements ont été apportés en cours de route, ce qui éclairera la mise à jour de la politique en 2026.	<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 265,458</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>194,631</td><td>70,828</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>CH</td><td>10,406</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>73</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>253,235</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>1,744</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 265,458			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	194,631	70,828		Source of Funding			CH	10,406		NX	73		PR	253,235		UK	1,744		<table><tr><td colspan="3">Sub Total - 278,049</td></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>214,796</td><td>58,302</td><td>4,951</td></tr><tr><td colspan="3">Source of Funding</td></tr><tr><td>CH</td><td>7,114</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>126,200</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>144,735</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 278,049			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	214,796	58,302	4,951	Source of Funding			CH	7,114		PR	126,200		UK	144,735	
		Sub Total - 265,458																																																
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																													
		194,631	70,828																																															
		Source of Funding																																																
CH	10,406																																																	
NX	73																																																	
PR	253,235																																																	
UK	1,744																																																	
Sub Total - 278,049																																																		
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																
214,796	58,302	4,951																																																
Source of Funding																																																		
CH	7,114																																																	
PR	126,200																																																	
UK	144,735																																																	
b) Adoption d'une période de recrutement « de moins de 6 mois » réalisé	OO5.1.1b réalisé b) Depuis l'approbation des modifications apportées à la politique et au processus de recrutement et de sélection après la période d'essai, une nette amélioration a été observée et la majorité des recrutements ont été finalisés en 3 à 6 mois, contre 8 à 12 mois pendant la période d'essai. Les recrutements qui continuent de dépasser 6 mois sont principalement dus aux priorités des programmes/projets																																																	
c) Un taux de maintien du personnel d'au moins 70 % par an réalisé	OO5.1.1c réalisé c) Le taux de rétention pour 2025 était de 81 %.																																																	
OO5.1.2 a) L'appui budgétaire alloué et approuvé pour la mise en œuvre de la Stratégie de gestion du personnel, y compris la rémunération, le rendement et les mouvements de l'échelle salariale. réalisé	OO5.1.2 réalisé a) Soutien budgétaire reçu au titre du financement du Royaume-Uni pour l'Examen de la rémunération, et au titre de l'aide DDA de l'Australie pour l'élaboration du Plan des effectifs, ainsi que l'examen de politiques clés telles que la PSEAH, la protection de l'enfance et la SST. Les autres appuis budgétaires approuvés comprennent : • 3 % pour les primes de performance approuvées dans le budget 2025. • Améliorations de la couverture d'assurance médicale. • Améliorations des installations générales, des bâtiments, de l'accès pour les personnes handicapées et des équipements de bureau conformément aux exigences en matière de SST. • Améliorations de la couverture d'assurance médicale. • Formation spécifique à la SST et autres activités du personnel.																																																	
b) Au moins 70 % des opinions sont favorables aux actions et aux résultats des résolutions de la boîte à idées, du comité du personnel et des problèmes généraux concernant les politiques, les pratiques et les méthodes de travail du personnel. en cour	b) En cours Même si aucune enquête auprès du personnel n'avait été réalisée, le budget limité consacré aux mesures relatives au personnel en 2025 ne permettait pas d'en faire beaucoup. Les principales réalisations de 2025 étaient les suivantes : • Prime de performance de 3 % versée au personnel • Nouvelles améliorations de la couverture d'assurance médicale																																																	

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE a accès à un groupe de personnes ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour lui permettre de concrétiser sa vision régionale commune

**PIP4
2024-2025**

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																									
		OO5.1.3: a) Au moins 50 % des recommandations de l'Examen des rémunérations ont été mises en œuvre en cours	OO5.1.3 a en cours L'Examen de la rémunération a été achevé et les principales recommandations ont été approuvées par la réunion du PROE afin que le Secrétariat les mette en œuvre sous la direction du Groupe de travail des Membres. Aucune recommandation n'a été mise en œuvre en 2025 en raison de l'absence de soutien budgétaire dédié.																																																											
OO5.2 Renforcer les capacités et les compétences de nos ressources humaines à travers un développement professionnel continu au sein d'une culture professionnellement stimulante du lieu de travail.	OO5.2.0: Renforcement du potentiel et des capacités en ressources humaines par la formation professionnelle continue au sein d'une culture professionnelle valorisante dans un environnement de travail stimulant (Pacifique)	OO5.2.1: a) Budget de capacité de 5 % de la masse salariale affecté aux programmes de leadership et de renforcement des capacités du personnel en cours	OO5.2.1a en cours Impossible d'obtenir 5 % de la masse salariale pour les programmes de leadership et de renforcement des capacités en raison de contraintes budgétaires. Chaque membre du personnel s'est toutefois vu allouer 1 000 USD pour l'appui à l'apprentissage et au développement liés au PDP. OO5.2.1b réalisé Au moins 70 % du personnel a participé à des sessions internes de remise à niveau sur les processus et systèmes institutionnels, à l'appui de son développement professionnel continu, y compris l'intégration. Environ 20 % ont pu suivre une formation spécialisée en leadership au moyen d'activités internes de développement des équipes et de programmes financés par des partenaires. Aucun budget dédié n'a été approuvé pour les programmes de formation	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 397,941</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>188,441</td><td>209,500</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>2,701</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>1,160</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>13,919</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>351,146</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>29,014</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 397,941			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	188,441	209,500		Source of Funding			AU	2,701		CH	1,160		NX	13,919		PR	351,146		UK	29,014		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 153,080</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>193,131</td><td>-30,856</td><td>-9,195</td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>CH</td><td>2,530</td><td></td></tr><tr><td>GC</td><td>-182</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>21,970</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>-93,025</td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>7,393</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>214,394</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 153,080			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	193,131	-30,856	-9,195	Source of Funding			CH	2,530		GC	-182		NX	21,970		PR	-93,025		SP	7,393		UK	214,394	
		Sub Total - 397,941																																																												
		Personnel Costs	Operating Costs		Capital Costs																																																									
188,441	209,500																																																													
Source of Funding																																																														
AU	2,701																																																													
CH	1,160																																																													
NX	13,919																																																													
PR	351,146																																																													
UK	29,014																																																													
Sub Total - 153,080																																																														
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																												
193,131	-30,856	-9,195																																																												
Source of Funding																																																														
CH	2,530																																																													
GC	-182																																																													
NX	21,970																																																													
PR	-93,025																																																													
SP	7,393																																																													
UK	214,394																																																													
		OO5.2.2: a) Au moins 70 % des rapports d'incidents évités de justesse sont documentés et des mesures ont été prises. réalisé	OO5.2.2a réalisé Aucun quasi-accident n'a été signalé en 2025. - Aucune blessure à déclaration obligatoire sur site ou lors de déplacements professionnels en 2025. - Des formations aux premiers secours et à la sécurité incendie, y compris des exercices d'évacuation, ont été mises en œuvre pour l'ensemble du personnel et des bureaux, notamment 4 fois en 2025 à Apia et une fois aux Fidji. Une formation en ligne à la sécurité a été organisée pour Vanuatu, les Îles Salomon et la République des Îles Marshall. Des dépistages de santé mentale et des séances sur le bien-être ont été organisés pour le personnel à Samoa.																																																											
		b) Réduction du taux de fréquence des accidents enregistrables (formule du taux total de fréquence des accidents enregistrables = nombre d'incidents x 1 000 000 / nombre total d'heures travaillées par les employés) réalisé	OO5.2.2b réalisé La fonction Administration a été transférée aux RH en 2025 afin de renforcer la réponse du Secrétariat aux questions de SST au siège et dans les bureaux régionaux – la SST a été intégrée au Plan de travail de l'administration en 2025. D'importantes améliorations ont été apportées aux installations, notamment à l'accès pour les personnes handicapées et au stationnement ; au parking et au drainage ; aux bâtiments de type fale ; ainsi qu'au nettoyage et à la rénovation des allées et des bâtiments L'examen de la politique de SST a commencé et devrait être achevé d'ici le T2 2026.																																																											

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : Le PROE a accès à un groupe de personnes ayant les attitudes, les connaissances et les compétences nécessaires pour lui permettre de concrétiser sa vision régionale commune

PIP4

2024-2025

Objectifs régionaux 2026	Résultats du PIP4 2024-2025	Indicateurs 2024-2025	Progrès vers la réalisation du PIP4 (2024-2025) Résultats	2024 réels US\$	2025 réels US\$																																																						
005.3 Construire une culture constructive, stimulante, et axée sur les résultats où travailler dans une équipe collaborative qui respecte et accorde de la Valeur aux autres représente la norme	005.3.0 Culture axée sur les résultats a valorisé notre personnel à travers un travail d'équipe collaboratif	005.3.1: a) Au moins 70 % des évaluations positives dérivées de l'enquête sur la culture et l'engagement sur les actions couvrant la performance du personnel, l'éthique et l'intégrité, les communications, le travail d'équipe, les représentations et les pratiques en cours b) Au moins 90 % du personnel participe à des programmes de transformation culturelle qui favorisent le travail d'équipe collaboratif, valorisent les normes de chacun et soutiennent une culture inclusive et résiliente. en cours	005.3.1a en cours Les évaluations de 2025 restent à réaliser en 2026. En 2024, 88 % du personnel a été évalué comme pleinement efficace, 6 % comme dépassant les attentes, 5 % comme étant sur la bonne voie et 1 % comme inacceptable. Une plainte a été examinée au titre de la Politique de règlement des griefs en 2025. Bien que les processus de règlement des griefs et d'appel aient été activés et menés à terme, la plainte s'est poursuivie en dehors du PROE. Parmi les autres activités clés figurent le Welcome Back au début de l'année, la dévotion de Pâques sur les différents campus, le Gift of Time pour la fête des Mères, Pinktober en collaboration avec GEIM, la Journée internationale des femmes, la collecte caritative annuelle, les Festive Fridays, Thursdays in Black et les initiatives en matière de santé et de bien-être. 005.3.1b en cours Environ 50 % du personnel a participé aux différentes activités mises en place pour favoriser la transformation positive de la culture organisationnelle et l'engagement du personnel.	<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 134,302</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>131,683</td><td>2,619</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>2,000</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>275</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>2,511</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>129,516</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 134,302			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	131,683	2,619		Source of Funding			AU	2,000		CH	275		NX	2,511		PR	129,516		<table><tr><th colspan="3">Sub Total - 153,546</th></tr><tr><td>Personnel Costs</td><td>Operating Costs</td><td>Capital Costs</td></tr><tr><td>133,288</td><td>20,258</td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Source of Funding</th></tr><tr><td>AU</td><td>3,281</td><td></td></tr><tr><td>CH</td><td>1,294</td><td></td></tr><tr><td>NX</td><td>2,261</td><td></td></tr><tr><td>PR</td><td>80,909</td><td></td></tr><tr><td>UE</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>UK</td><td>65,785</td><td></td></tr></table>	Sub Total - 153,546			Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs	133,288	20,258		Source of Funding			AU	3,281		CH	1,294		NX	2,261		PR	80,909		UE	16		UK	65,785	
Sub Total - 134,302																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																									
131,683	2,619																																																										
Source of Funding																																																											
AU	2,000																																																										
CH	275																																																										
NX	2,511																																																										
PR	129,516																																																										
Sub Total - 153,546																																																											
Personnel Costs	Operating Costs	Capital Costs																																																									
133,288	20,258																																																										
Source of Funding																																																											
AU	3,281																																																										
CH	1,294																																																										
NX	2,261																																																										
PR	80,909																																																										
UE	16																																																										
UK	65,785																																																										

Objectifs globaux à atteindre	Réalisés	En cours
12	6	6
100%	50%	50%

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Coûts de personnel	514,755	541,215
	Total Frais de fonctionnement	282,947	47,704
	Total Dépenses d'investissement		4,244
	TOTAL GLOBAL	797,701	\$ 584,675

GRAND TOTAL ORGANISATIONAL GOALS		2024 réels US\$	2025 réels US\$
	Total Personnel	4,425,612	4,878,468
	Total Operating	2,402,340	3,352,009
	Total Capital	49,811	180,988
	OVERALL TOTAL	<u>6,877,763</u>	<u>8,411,465</u>

BUDGET ESTIMATES BY SOURCE OF FUNDING 2024 & Supplementary 2025		
	USD\$	USD\$
Personnel	2024	Supplementary 2025
Australia XB	599,045	545,539
China	50,969	76,048
New Zealand XB	501,694	523,264
New Zealand XXB	545,106	499,006
Programme Support	3,630,318	4,546,503
Government of the United Kingdom		130,625
Subtotal	\$5,327,132	\$6,320,985
Operating		
Australia XB	176,645	54,395
European Union	25,000	20,000
Green Climate Fund	1,195,989	407,746
New Zealand XB	10,000	10,000
New Zealand XXB	11,335	1,486,908
Programme Support	771,674	1,871,053
Subtotal	\$2,190,643	\$3,850,101
Capital		
Australia XB	10,000	
European Union	3,000	
Marshall Islands	2,500	2,500
New Zealand XB		8,841
Programme Support	43,000	48,500
Subtotal	\$58,500	\$59,841
GRAND TOTAL	\$7,576,275	\$10,230,928

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2024 CLIMATE CHANGE RESILIENCE

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2024 - By Targets						
CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	1110	1120	1130	1140	1150	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS						
Director, Climate Change	367,696					367,696
CCR Programme Assistant	8,151	4,658	4,658	4,658	4,658	26,781
Cleaner / Teaperson	13,538					13,538
Climate Change Adaptation Adviser	66,708	29,648		44,472	29,648	170,475
Climate Change Adviser	140,065					140,065
Climate Change Finance Readiness Adviser	88,967					88,967
ClimSA Finance and Administration Officer			108,906			108,906
ClimSA Knowledge Brokerage Officer			96,836			96,836
ClimSA Project Manager			128,647			128,647
ClimSA Regional Climate Center Coordinator			103,330			103,330
Manager, Pacific Climate Change Centre	96,323					96,323
Meteorology and Climatology Adviser			137,346			137,346
PCCC Finance & Administration Officer	24,505					24,505
PCCC Project Officer	105,391					105,391
PCCC Senior Project Officer	113,480					113,480
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage	88,413					88,413
PCCC Technical Adviser - Science to Services	74,790					74,790
Project Coordinator International Climate Change	113,480					113,480
Project Officer International Climate Change	105,391					105,391
Total Personnel Costs	1,406,896	34,305	579,722	49,129	34,305	2,104,358
II. OPERATING COSTS						
Consultancies	1,743,074		340,000	144,700		2,227,774
Direct_Funding	2,447,175		127,000			2,574,175
Other	899,260		297,967	33,618		1,230,845
Travel	537,637		400,000	31,250		968,887
Workshop_and_Trainings	1,095,305		106,550	7,065		1,208,920
Total Operating Costs	6,722,451	-	1,271,517	216,633	-	8,210,601
III. CAPITAL EXPENDITURE			806,000			806,000
Grand Total	8,129,347	34,305	2,657,239	265,762	34,305	11,120,959
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements					
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.					
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.					
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.					
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.					

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR SUPPLEMENTARY 2025 CLIMATE CHANGE RESILIENCE

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2025 - By Targets						
CLIMATE CHANGE AND RESILIENCE						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Supplementary 2025 Budget
IMPLEMENTATION COSTS	1110	1120	1130	1140	1150	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS						
Director, Climate Change	317,404					317,404
CCR Programme Assistant	9,869	5,640	5,640	5,640	5,640	32,427
Climate Change Adaptation Adviser	69,948	31,088		46,632	31,088	178,757
Climate Change Adaptation Officer		109,889				109,889
Climate Change Adviser	187,275					187,275
Climate Change Finance Readiness Adviser						
Climate Change Mitigation Adviser	138,581					138,581
ClimSA Finance and Administration Officer			115,086			115,086
ClimSA Knowledge Brokerage Officer			128,709			128,709
ClimSA Project Manager			141,879			141,879
ClimSA Regional Climate Center Coordinator			104,022			104,022
COSPPac Climate Traditional Knowledge Officer			133,460			133,460
COSPPac Climatology Officer			138,247			138,247
Finance and Admin Officer, Weather Ready Manager, Pacific Climate Change Centre			40,313			40,313
Manager, VanKIRAP	172,698					172,698
Manager, Weather Ready Programme			182,297			182,297
Meteorology and Climatology Adviser			178,559			178,559
PCCC Finance & Administration Officer						
PCCC Project Officer	100,473					100,473
PCCC Senior Project Officer	119,511					119,511
PCCC Technical Adviser - KM & Brokerage						
PCCC Technical Adviser - Science to Services						
Project Accountant, Weather Ready			130,625			130,625
Project Coordinator International Climate Change Engagement	123,170					123,170
Project Officer COSPPac 3			105,101			105,101
Project Officer International Climate Change Engagement	93,964					93,964
Total Personnel Costs	1,332,893	146,617	1,403,937	52,272	36,728	2,972,446
II. OPERATING COSTS						
Consultancies	1,331,302		449,012			1,780,314
Direct_Funding	3,700,429					3,700,429
Other	1,474,541	9,195	362,433			1,846,168
Travel	754,023		18,000			772,023
Workshop_and_Trainings	996,710	88,410	1,024,848			2,109,967
Total Operating Costs	8,257,004	97,604	1,854,293	-	-	10,208,902
III. CAPITAL EXPENDITURE	9,430	3,536	755,000			767,967
Grand Total	9,599,328	247,758	4,013,230	52,272	36,728	13,949,315
1110	Capacity of Pacific island Members strengthened to manage national CCR programmes (CCA, LCD, NDCs, and DRR) in achieving national development goals under regional and international agreements					
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.					
1130	Enhanced National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) capacity in weather forecasting, early warning systems, long-term projections, and improved climate services to support Members' decision-making and coordination through the Pacific Meteorological Council.					
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.					
1150	Pacific Island Members implemented policy measures regarding loss and damage to life and property and disaster induced population mobility.					

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2024 – ISLAND & OCEAN ECOSYSTEMS

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2024 - By Targets											
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM											
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
	1120	1140	2210	2220	2230	2240	3340	4410	4420	4450	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS											
I. PERSONNEL COSTS											
Director, Island and Ocean Ecosystem			112,526	70,329	70,329	70,329					323,513
IOE Programme Assistant			11,313	7,071	7,071	7,071					32,525
BIEM Project Technical & Finance Assistant					33,842						33,842
Biodiversity Adviser				184,388							184,388
Coastal and Marine Ecosystems Adviser		6,486	51,886	58,372				6,486		25,943	149,173
Communications Officer, PRISMSS						15,367					15,367
Ecosystem Biodiversity Officer				123,348							123,348
GEF 6 RIS Project Coordinator						93,415					93,415
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator						31,911					31,911
Information Technology and Administration						20,209					20,209
Invasive Species Adviser						200,369					200,369
Invasive Species Coordinator - Protégé						56,751					56,751
Invasive Species PRISMSS Associate											-
Pacific BioScapes Coastal and Marine				116,830							116,830
Pacific BioScapes Communications and				129,645							129,645
Pacific BioScapes Project Manager				133,849							133,849
Pacific BioScapes Senior Finance and				91,562							91,562
Pacific BioScapes Solomon Is Country				134,978							134,978
PEBACC+ Communications Officer			81,996								81,996
PEBACC+ Country Coordinator Solomon Is			120,714								120,714
PEBACC+ Country Coordinator Vanuatu			115,806								115,806
PEBACC+ F&A			32,211								32,211
PEBACC+ Project Manager				144,385							144,385
Project Development Coordinator Kiwa Initiative				95,730							95,730
Project Manager - BIEM				8,890	126,995						135,884
Project Manager, Regional Invasive Species Project						97,384					97,384
Threatened & Migratory Species Adviser					138,584						138,584
Total Personnel Costs	-	6,486	526,452	1,299,377	376,820	592,805	-	6,486	-	25,943	2,834,369
II. OPERATING COSTS											
Consultancies	643,341		80,000	675,380	1,071,318	914,178	70,000	189,288	228,312		3,871,817
Other	279,428		14,700	281,338	827,476	90,002		197,528	39,466		1,729,938
Travel	124,200			99,304	98,329	13,150					334,983
Workshop_and_Trainings	309,140		62,000	434,176	158,300	165,749		106,718	198,228		1,434,311
Total Operating Costs	1,356,109	-	156,700	1,490,198	2,155,423	1,183,079	70,000	493,535	466,006	-	7,371,049
III. CAPITAL EXPENDITURE				5,100	1,500				9021		15,621
Grand Total	1,356,109	6,486	683,152	2,794,675	2,533,742	1,775,884	70,000	500,021	475,027	25,943	10,221,039
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.										
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.										
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security										
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments										
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.										
2240	Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.										
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information										
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development										
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional										
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members										

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR SUPPLEMENTARY 2025 – ISLAND & OCEAN ECOSYSTEMS

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2025 - By Targets										
ISLAND AND OCEAN ECOSYSTEM										
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Supplementary 2025 Budget
	1120	1140	2210	2220	2230	2240	4410	4420	4450	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS										
I. PERSONNEL COSTS										
Director, Island and Ocean Ecosystem			98,656	70,468	70,468	70,468				310,061
IOE Programme Assistant			8,802	6,287	6,287	6,287				27,664
BIEM Project Technical & Finance Assistant			7,570	6,246	6,435					20,251
Biodiversity Adviser				194,572						194,572
CMS CITES Pacific Officer				109,889						109,889
Coastal and Marine Ecosystems Adviser		28,053	56,106	63,119			7,013		7,013	161,304
Communications and Liaison Officer, PRISMSS						141,896				141,896
Communications Officer, PRISMSS										-
Ecosystem Biodiversity Officer				121,459						121,459
Finance and Admin officer (GIZ IKI)	37,278									37,278
GEF 6 RIS Project RMI Coordinator										-
Information Technology and Administration Officer, PRISMSS						37,363				37,363
Invasive Species Adviser						187,911				187,911
Invasive Species Component Manager - Protégé										-
Invasive Species Coordinator - Protégé										-
Invasive Species Project Associate						19,203				19,203
Manager, PRISMSS						142,864				142,864
Pacific BioScapes Coastal and Marine Specialist				127,931						127,931
Pacific BioScapes Communications and Outreach Specialist				142,483						142,483
Pacific BioScapes Project Manager				160,908						160,908
Pacific BioScapes Senior Finance and Administration Officer				99,568						99,568
Pacific BioScapes Solomon Is Country Coordinator				130,371						130,371
PEBACC+ Communications Officer			90,806							90,806
PEBACC+ Country Coordinator Solomon Is			136,234							136,234
PEBACC+ Country Coordinator Vanuatu			113,260							113,260
PEBACC+ F&A			35,945							35,945
PEBACC+ Project Manager				155,346						155,346
Programme Coordinator, PRISMSS						126,096				126,096
Project Coordinator PPIN			116,437							116,437
Project Coordinator, MACBLUE	129,842									129,842
Project Development Coordinator Kiwa Initiative				60,087						60,087
Project Manager - BIEM			29,150	24,049	24,778					77,977
Project Manager, Regional Invasive Species Project						115,520				115,520
Protected Areas Officer			66,746							66,746
Support Officer, PRISMSS						32,618				32,618
Threatened & Migratory Species Adviser					211,885					211,885
Young Professional, PIRT			57,138							57,138
Young Professional, Wetland			34,552							34,552
Total Personnel Costs	167,120	28,053	851,403	1,472,784	319,853	880,226	7,013	-	7,013	3,733,465
II. OPERATING COSTS										
Consultancies	1,804,112		291,728	1,108,895	343,060	2,734,444	343,918	186,054		6,812,210
Direct_Funding	5,000					276,436				281,436
Other	592,200		53,584	310,416	214,464	600,264				1,770,928
Other				183,759						183,759
Travel	283,200		33,700	91,132		82,860				490,892
Workshop_and_Trainings	245,400		81,340	277,773	157,938	133,375				895,826
Total Operating Costs	2,929,912	-	460,352	1,971,975	715,462	3,827,379	343,918	186,054	-	10,435,052
III. CAPITAL EXPENDITURE				3,947						3,947
Grand Total	3,097,032	28,053	1,311,755	3,448,706	1,035,315	4,707,605	350,931	186,054	7,013	14,172,464
1120	Minimised multiple pressures on vulnerable Pacific island ecosystems by implementing ecosystem-based approaches to climate change adaptation, including responses to ocean acidification and sea level rise, to sustain biodiversity and the provision of ecosystem services that support livelihoods and sustainable development.									
1140	Pacific island Member national institutions strengthened through access to climate change finances and national accreditation processes.									
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security									
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments									
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.									
2240	Significantly reduced the socio-economic and ecological impact of invasive species on land and water ecosystems by controlling and eradicating priority species.									
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information									
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning									
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments									

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2024 WASTE MANAGEMENT & POLLUTION CONTROL

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2024 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	3310	3320	3330	3340	Grand Total
Director, Waste Management & Pollution Control	80,549	50,343	50,343	50,343	231,578
WMPC Programme Assistant	9,972	6,233	6,233	6,233	28,670
Communications & Stakeholder Engagement Officer	20,874	13,046	13,046	13,046	60,012
Finance and Admin Officer-ISLANDS Pacific Child	32,221				32,221
GEF ISLANDS Project Manager	127,053				127,053
Hazardous Waste Management Adviser	59,269	37,043	37,043	37,043	170,399
PACPLAN, Marine Pollution Officer			101,168		101,168
PACWASTE Plus Project Manager		143,288			143,288
PacWaste+ Communications Officer		90,120			90,120
PacWaste+ Procurement and Finance Officer		98,498			98,498
PacWaste+ Project Technical Asst		25,836			25,836
PAWES Project Waste Expert	98,059				98,059
Pollution Adviser	44,630	27,894	27,894	27,894	128,312
POLP Project Manager		155,991			155,991
Project Coordinator for POLP	20,958	13,099	13,099	13,099	60,255
Project Support Officer SWAP		38,179			38,179
Senior Project Officer - POLP	26,020	16,262	16,262	16,262	74,807
Solid Waste Management Adviser	62,147	38,842	38,842	38,842	178,673
Technical Waste Project Coordinator- SWAP		148,130			148,130
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste		88,313			88,313
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery		78,347			78,347
Technical Waste Project Officer - Solid Waste		89,306			89,306
Total Personnel Costs	581,753	1,158,771	303,931	202,762	2,247,216
II. OPERATING COSTS					
Consultancies	735,920	2,392,372	1,287,255	97,473	4,513,020
Direct_Funding		495,000	542,000		1,037,000
Other	193,745	367,550	81,195	37,500	679,990
Travel	4,000	78,000		130,000	212,000
Workshop_and_Trainings	215,024	999,056	416,407	70,000	1,700,486
Total Operating Costs	1,148,688	4,331,978	2,326,858	334,973	8,142,497
III. CAPITAL EXPENDITURE		4,000.00		11,000.00	15,000
Grand Total	1,730,441	5,494,749	2,630,788	548,735	10,404,713
3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025				
3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control				
3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery				
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information				

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR SUPPLEMENTARY 2025 WASTE MANAGEMENT & POLLUTION CONTROL

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2025 - By Targets					
WASTE MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL					
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Supplementary 2025 Budget
	3310	3320	3330	3340	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS					
I. PERSONNEL COSTS					
Director, Waste Management & Pollution Control	118,318	73,949	73,949	73,949	340,165
WMPC Programme Assistant	13,115	8,197	8,197	8,197	37,704
Communications & Stakeholder Engagement Officer	38,892	24,307	24,307	24,307	111,814
Finance and Admin Officer-ISLANDS Pacific Child	37,796				37,796
GEF ISLANDS Project Manager	141,515				141,515
Hazardous Waste Management Adviser	79,097	49,436	49,436	49,436	227,404
PACPLAN, Marine Pollution Officer			65,567		65,567
PACWASTE Plus Project Manager		166,396			166,396
PacWaste+ Communications Officer		84,067			84,067
PacWaste+ Procurement and Finance Officer		111,070			111,070
PacWaste+ Project Technical Asst		28,981			28,981
PAWES Project Waste Expert	56,091				56,091
Pollution Adviser	57,740	36,087	36,087	36,087	166,001
POLP Project Manager		175,390			175,390
Project Coordinator for POLP	35,286	22,054	22,054	22,054	101,447
Project Support officer (POLP)				39,853	39,853
Project Support Officer SWAP					-
Senior Project Officer - POLP	36,493	22,808	22,808	22,808	104,917
Solid Waste Management Adviser	48,173	34,409	34,409	34,409	151,400
Technical Waste Project Coordinator- SWAP					-
Technical Waste Project Officer - Hazard Waste		97,462			97,462
Technical Waste Project Officer - Resource Recovery		87,176			87,176
Technical Waste Project Officer - Solid Waste		101,910			101,910
Total Personnel Costs	531,082	1,041,552	254,668	228,954	2,434,124
II. OPERATING COSTS					
Consultancies	1,710,740	476,938	2,062,285	1,532,899	5,782,861
Direct_Funding		345,000			345,000
Other	138,449	145,675	25,872	10,500	320,496
Travel		50,000			50,000
Workshop_and_Trainings	90,000	81,000	-		171,000
Total Operating Costs	1,939,189	1,098,613	2,088,157	1,543,399	6,669,357
III. CAPITAL EXPENDITURE		2,000		11,000	13,000
Grand Total	2,470,271	2,142,164	2,342,825	1,783,352	9,116,481
3310	Minimised the adverse impacts of waste through environmentally sound life cycle management in accordance with agreed regional and international frameworks including Cleaner Pacific 2025				
3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control				
3330	Waste minimisation contributed to social and economic development of communities adopting mechanisms for resource recovery				
3340	PICTs made evidence-based decisions using reliable waste and pollution information				

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR 2024 ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2024 - By Targets										
ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE										
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	2210	2220	2230	3320	4410	4420	4430	4440	4450	Grand Total
I. PERSONNEL COSTS										
Director, Environment Monitoring & Governance					65,263	37,293	37,293	37,293	37,293	214,435
EMG Programme Assistant					4,589	4,589	4,589	4,589	4,589	22,947
Environmental Monitoring & Reporting Adviser									143,515	143,515
Environmental Planning Officer					33,674	19,242	19,242	19,242	19,242	110,642
Pacific Environmental Portal System Dev & Sus Analyst							97,070			97,070
Project Coordinator					63,664					63,664
Project Support Officer					15,818					15,818
Total Personnel Costs	-	-	-	-	183,008	61,125	158,195	61,125	204,640	668,091
II. OPERATING COSTS										
Consultancies		31,000		97,000	40,000					168,000
Other				13,360	39,547					52,907
Travel				20,000						20,000
Workshop_and_Trainings	4,000	60,000	12,000	115,000	103,000	42,000	10,000	20,700	49,000	415,700
Total Operating Costs	4,000	91,000	12,000	245,360	182,547	42,000	10,000	20,700	49,000	656,607
III. CAPITAL EXPENDITURE					32,000					32,000
Grand Total	4,000	91,000	12,000	245,360	397,555	103,125	168,195	81,825	253,640	1,356,698
2210	Supported effective management and protection of marine and coastal ecosystems towards healthy oceans supporting sustainable development through food security									
2220	Supported the conservation and sustainable use of marine, coastal, and terrestrial ecosystems and biodiversity consistent with international commitments									
2230	Supported measures to prevent extinction and conservation of threatened species.									
3320	Strengthened institutional mechanisms at all levels for waste management and pollution control									
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning									
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments									
4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making									
4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions									
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members									

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR SUPPLEMENTARY 2025 ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE

PIP4
2024-2025

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2025- By Targets						
ENVIRONMENTAL MONITORING & GOVERNANCE						
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Supplementary 2025 Budget
	4410	4420	4430	4440	4450	Grand Total
IMPLEMENTATION COSTS						
I. PERSONNEL COSTS						
Director, Environment Monitoring & Governance	103,200	58,971	58,971	58,971	58,971	339,085
EMG Programme Assistant	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	20,699
Environmental Monitoring & Reporting Adviser					147,965	147,965
Environmental GIS Specialist		110,128				110,128
Environmental Legal and Policy Officer		109,889				109,889
Environmental Monitoring and Reporting Officer		109,889				109,889
Environmental Planning Officer	29,165	19,443	19,443	19,443	19,443	106,939
Pacific Environmental Portal System Dev & Sus Analyst			99,238			99,238
Project Coordinator	39,695					39,695
Project Support Officer	10,281					10,281
Total Personnel Costs	186,480	412,461	181,792	82,554	230,519	1,093,807
II. OPERATING COSTS						
Consultancies	15,000					15,000
Other	99,150	3,831	6,778			109,759
Travel						-
Workshop_and_Trainings	42,200	35,364	58,940			136,504
Total Operating Costs	156,350	39,195	65,718	-	-	261,263
III. CAPITAL EXPENDITURE	24,300	2,947	8,841			36,088
Grand Total	367,130	454,603	256,351	82,554	230,519	1,391,158
4410	Strengthened national sustainable development planning and implementation systems through increased utilisation of the results of environmental development assessments such as EIA, SEA and Spatial Planning					
4420	Strengthened national capacity for good environmental governance through improved awareness and implementation of policy legislation for international and regional commitments					
4430	Increased access to and use of environmental data and information to support planning, monitoring, reporting and decision making					
4440	PICTs access to funding mechanisms strengthened including effective and efficient fund utilisation in the delivery required environment interventions					
4450	Improved synergies between science, policy, and traditional knowledge for decision making at national level among SPREP Members					

Corporate Services Operating Budget Details – 2024

H

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2024 - By Targets																
EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																
	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates
IMPLEMENTATION COSTS	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5350	5410	5420	5510	5520	5530	Grand Total	
I. PERSONNEL COSTS																
DG	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863	28,863		32,414		226,898	64,828				324,140	
DDG								28,863		28,863	57,727				288,635	
Ex Ass DDG				5,549		5,549		5,549		5,549	14,796				36,991	
Ex Ass DG										29,664	9,368				39,032	
Director Finance and Administration							111,190	111,190	55,595						277,976	
Director Human Resource															282,673	
Director, Information Services	-		-									93,282	93,282	96,109		
Director, Strategic Planning and Project Coordination					210,458											
Legal Counsel										243,641	64,257					
Accountant							90,930									
Administration and Systems Support Officer					24,564											
Communication and Outreach Adviser		145,389														
Communications Support Officer		27,778														
Driver/Clerk							19,215									
Executive Officer										92,556	29,228					
Finance and Administration Assistant							22,509									
Finance Officer							26,580									
Finance Officer							177,614									
Financial Accountant							53,040	53,040	26,520							
Financial Systems Analyst																
Groundsman							31,028									
HR Assistant												8,204	8,204	8,453		
Human Resource Adviser												47,433	47,433	48,870		
Human Resources Adviser																
Human Resources Officer												46,417	46,417	47,824		
Information Resource Centre & Archives Manager	68,171		102,256													
Internal Auditor										81,419	25,711					
IT Developer	-															
IT Manager	95,125		95,125													
IT Networks & System Support Engineer	63,448		48,806													
IT Support Officer	48,977		14,112													
Knowledge Management Officer	12,343		12,343													
Knowledge Management Specialist	-															
Legal Officer										17,840	17,840					
Manager, North Pacific Office (New and Reclassified)										122,288	32,252					
Media & Public Relations Officer		118,085														
Monitoring and Evaluation Adviser				49,041			93,878	18,215								
North Pacific Office, Technical and Liaison Officer										48,767	12,862					
Outreach Support Officer		23,191														
Procurement Officer							130,680									
Project Accountant							73,975	128,489	60,879							
Project Development and Implementation Officer					51,673											
Project Development and Implementation Specialist					125,560											
Project Implementation Officer					59,920											
Property Maintenance Assistant																
Property Services Officer							43,717									
Records and Archives Assistant	10,523		10,523													
Registry and Archives Officer	22,506		9,645													
Strategic Planning and Policy Adviser										130,077						
Strategic Planning officer						72,930										
Systems Developer & Analyst	75,798		50,532													
Teaperson/Cleaner							32,785									
Web Applications Developer Specialist	70,665		47,110													
Total Personnel Costs	496,420	343,307	419,317	83,453	573,969	128,290	813,265	377,761	142,995	1,027,561	328,868	195,336	195,336	201,255	5,327,132	
II. OPERATING COSTS																
Consultancies		7,000	40,000	2,000		1,113,629	10,000									59,000
Direct_Funding						93,695										1,113,629
Other	105,875	13,886	29,400	2,000		37,250	411,735	9,049		24,395	15,000	34,000	6,387			782,673
Travel		8,000	10,000	5,000		40,000		9,500		17,500	53,000					143,000
Workshop_and_Trainings	30,000			840		58,000				1,500			2,000			92,340
Total Operating Costs	135,875	28,886	79,400	9,840	1,207,324	145,250	411,735	18,549	-	43,395	68,000	34,000	8,387	-	2,190,643	
III. CAPITAL EXPENDITURE																
	19,000		2,500	3,000		10,000	15,000				6,000	3,000				58,500
Grand Total	651,295	372,193	501,217	96,293	1,781,293	283,540	1,240,000	396,311	142,995	1,070,956	402,868	232,336	203,722	201,255	7,576,275	
5120 SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries																
5130 Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices																
5210 Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges																
5220 SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From OO3.4)																
5230 Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation																
5310 Balanced and sustainable budget achieved																
5320 Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.																
5350 Additional sources of sustainable financing managed																
5410 Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership																
5420 Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From OO3.3)																
5510 Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan																
5520 Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment																
5530 Results-oriented culture empowered staff through collaborative teamwork																

Corporate Services Operating Budget Details – SUPPLEMENTARY 2025

H

DETAILED BUDGET ANALYSIS FOR YEARS 2025 - By Targets																
EXECUTIVE MANAGEMENT AND CORPORATE SUPPORT																
IMPLEMENTATION COSTS	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Budget Estimates	Supplementary 2025 Budget
I. PERSONNEL COSTS	5110	5120	5130	5210	5220	5230	5310	5320	5330	5410	5420	5510	5520	5530	Grand Total	
Director General								40,011		280,076	80,022					400,108
Deputy Director General	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575	29,575		29,575		29,575	59,150					295,749
Director Finance and Administration							108,320	108,320	54,160							270,801
Director Human Resource												91,424	91,424	94,194		277,041
Director, Strategic Planning and Project Coordination					262,687											262,687
Ex Ass DG										39,479	12,467					51,946
Ex Ass DDG				6,426		6,426		6,426		6,426	17,136					42,839
Accountant							88,509									88,509
Cleaner / Teaperson							17,284									17,284
Communication and Outreach Adviser		154,749														154,749
Communications Support Officer		40,095														40,095
Driver/Clerk							22,339									22,339
Executive Officer										100,895	31,862					132,757
Finance and Administration Assistant							23,790									23,790
Finance Officer							26,244									26,244
Finance Officer							194,519									194,519
Financial Accountant							76,188		38,094							190,469
Groundsman							35,093									35,093
HR Assistant												11,064	11,064	11,400		33,528
Human Resource Adviser												53,547	53,547	55,170		162,263
Human Resources Officer												55,914	55,914	57,608		169,436
Information Resource Centre & Archives Manager	62,519		93,778													156,296
Internal Auditor										103,667	32,737					136,404
IT Manager	90,780		90,780													181,560
IT Networks & System Support Engineer	61,155		50,962													112,117
IT Specialist											130,625					130,625
IT Support Officer	57,480		16,172													73,652
Knowledge Management Officer	13,145		13,145													26,291
Knowledge Management Specialist							119,789									119,789
Legal Counsel										247,536	69,080					316,615
Legal Specialist										43,761	43,761					87,522
Manager, North Pacific Office (New and Reclassified)										118,093	31,145					149,238
Media & Public Relations Officer		113,342														113,342
Monitoring and Evaluation Adviser				49,161		94,107		18,260								161,528
North Pacific Office, Technical and Liaison Officer										80,274						80,274
Outreach Support Officer		35,953														35,953
Procurement Officer																281,099
Project Accountant							281,099									281,099
Project Accountant							124,946									124,946
Project Development and Implementation Officer					60,461		95,436	162,008	79,113							336,557
Project Implementation Officer					65,247											65,247
Property Services Officer							47,401									47,401
Records and Archives Assistant	10,758		10,758													21,515
Registry and Archives Officer	24,564		10,527													35,091
Strategic Partnerships and Donor Relations Adviser													138,581			138,581
Strategic Planning Adviser										131,300						131,300
Systems Developer & Analyst	92,113		61,409													153,522
Teaperson/Cleaner							33,903									33,903
Web Applications Developer Specialist	70,746		47,164													117,910
Total Personnel Costs	512,834	373,714	424,270	85,161	417,969	130,108	1,294,859	440,787	171,367	1,181,082	507,984	211,949	350,530	218,371		6,320,985
II. OPERATING COSTS																
Consultancies		7,000	40,000	21,800	249,509	1,000				2,000			10,000			331,310
Direct_Funding					52,300											52,300
Other	149,800	20,900	1,320,922	29,500	56,725	6,500	1,028,261	27,083		22,500	27,000	30,500	221	122,000		2,841,913
Travel	5,000	8,000	10,000		65,000	12,000		9,500		17,500	173,000					300,000
Workshop_and_Trainings	10,000			91,600	150,834	10,500	48,305			13,341						324,579
Total Operating Costs	164,800	35,900	1,370,922	142,900	574,368	30,000	1,076,565	36,583	-	55,341	200,000	30,500	10,221	122,000		3,850,101
III. CAPITAL EXPENDITURE	12,000		2,500	7,000			10,420	3,500		2,210	20,000		2,210			59,841
Grand Total	689,634	409,614	1,797,692	235,061	992,338	160,108	2,381,845	480,870	171,367	1,238,633	727,984	242,449	362,961	340,371		10,230,928
5120	SPREP and partners influenced positive change through integrated communications in Member countries															
5130	Quality of services delivered through improved interoperability of information and communications technology infrastructure in SPREP HQ and regional offices															
5210	Promoted the integration of programming approaches in collaboration with partners in addressing environmental management challenges															
5220	SPREP capacity enhanced as a Regional Implementing Entity (RIE) for climate change funding mechanisms as conduit for other environmental funding mechanisms (From O03.4)															
5230	Strengthened SPREP learning and outcomes reporting framework integrating organisational and environmental performance based on a results-focused policy for programme implementation															
5310	Balanced and sustainable budget achieved															
5320	Funds managed efficiently with transparency through effective financial, risk management and audit systems, integrated into programme management, monitoring, evaluation, and reporting systems.															
5350	Additional sources of sustainable financing managed															
5410	Strengthened SPREP partnerships based on mutually beneficial agreements with defined partner roles for sustained ownership															
5420	Strategic regional partnership engagements including international collaboration sustained with high-level engagements in various forum focused on the protection and safety of environment in the Pacific region (From															
5510	Staff recruited and retained have the knowledge and skills contributing to effective and efficient achievements of SPREP Strategic Plan															
5520	Human resource capability and capacity strengthened through continuous professional development within an empowering professional workplace culture in a Pacific environment															
5530	Results-oriented culture empowered staff through collaborative teamwork															





