

## Annexes Programme et projet Réponse à l'impact de la COVID-19 du PROE

Codes couleur	EOI	Surveillance et gouvernance environnementales	Déchets et pollution	CCR
Action réalisable directement	43,1 %	21 %	8 %	29,4 %
Action réalisable virtuellement/à distance	46,5 %	73,7 %	28 %	53 %
Reporté à 2021	7 %	5,3 %	60 %	5,9 %
Incertain/partiellement	3,4 %	-	4 %	11,8 %

Écosystèmes insulaires et océaniques				
Plan de travail actuel et engagements budgétaires	Réalisable	Livraison modifiée	Reporté	Implications budgétaires
<b>Biodiversité</b>				
Consultation et atelier sur l'APA pour la communauté A'opo, Savaii	Oui			-
Webinaire APA	Oui	Virtuel		-
Réimpression des supports de sensibilisation (affiches promotionnelles PIPAP)	Oui		Oui	-
Acquisition du serveur sur site PIPAP	Oui			-
3 <sup>e</sup> Forum de la Biodiversité en Océanie, Brisbane, Australie	Non		Reporté au T2 2021	Budget relatif aux frais de voyage/indemnités journalières de subsistance pour trois membres du personnel du PROE, estimé à 5 000 dollars, différé
BIOPAMA Formation dans le pays pour EFM et RIM	Confirmer si possible	En personne pour consultant SIG + virtuel	De plus tôt dans l'année	-
Webinaire APA	Oui	Virtuel		-
Spécialiste SIG PIPAP - paiement final du contrat et clôture	Oui	La session de clôture devrait maintenant se tenir virtuellement		Budget estimé à 21 571,20 USD - 40 % de la valeur totale du contrat
Atelier APA Upolu Communauté de Faleaseela, Apia	Oui			-
Atelier APA Nouméa	Non		Annulé	Frais de déplacement/indemnités journalières de subsistance, publications et frais de déplacement/indemnités journalières de subsistance pour trois membre du PROE, soit 5 000 USD, non dépensés
10 <sup>e</sup> Conférence sur la nature des îles du Pacifique	Oui	Événement virtuel	Reporté - ajourné au 23 novembre 2020	Budget prévisionnel réduit de 1,3 million USD à 500 000 USD

<b>Écosystèmes insulaires et océaniques</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
<b>Espèces menacées et migratrices</b>				
La mise à niveau TREDS débute	Oui			-
Introduction et formation sur TREDS de l'officier de la base de données et de la conservation des tortues (TDCO)	Oui			-
Détachement DOC 2,5 jours/semaine en cours, induction à distance et travail sur la révision des RMSAP	Oui			-
Conseil continu du BIEM	Oui			-
Finalisation du projet de plan d'action pour les oiseaux de mer et partage avec les pays	Oui			-
Participation à la réunion virtuelle technique et conformité de la WCPFC, à la réunion du groupe de travail EM & ER (21 - 29 septembre)	Oui			-
Examen des RMSAP terminé	Oui			-
Évaluation du document partagé avec les pays	Oui			-
Participation à la réunion technique et de conformité de la WCPFC et à la réunion du groupe de travail EM & ER	Oui	Virtuel		-
Examen des RMSAP terminé	Oui			-
Évaluation du document partagé avec les pays	Oui			-
Mise à niveau TREDS terminée	Oui			-
Finalisation des projets de RMSAP (Karen et Hannah)	Oui			-
Année de la baleine - renforcement des capacités des Tonga en Nouvelle-Zélande	En fonction des restrictions de voyage et de la volonté des gens à voyager		À partir de novembre 2019	-
<b>Espèces envahissantes - Projet NZMFAT sur les changements climatiques et les espèces envahissantes</b>				
Appui à un doctorat en recherche, en recruter deux de plus	Oui	Étudiants en télétravail jusqu'à ce que le voyage à Apia soit possible		-
Predator Free Pacific (élimination des prédateurs mammifères des îles) et stratégies régionales du programme PRISMSS sur les écosystèmes résilients	Oui			-
Stratégie d'intégration des espèces envahissantes	Oui			-
<b>Espèces envahissantes - EDF-11 OCT PROTEGE</b>				
Predator Free Pacific (élimination des prédateurs mammifères des îles)	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des voyages		-
Ennemis naturels	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements	Atelier reporté	Retard dans la signature de l'accord

<b>Écosystèmes insulaires et océaniques</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
Protéger nos îles	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements	Mise en œuvre retardée, car activité du FP réorientée	-
Guerre contre les mauvaises herbes	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements		-
Écosystèmes résilients	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements		-
<b>Espèces envahissantes - GEF 6 RIP</b>				
Predator Free Pacific (élimination des prédateurs mammifères des îles)	Oui	Réalisation d'enquêtes de référence pour les rongeurs et les prédateurs sur les îles prioritaires		-
Ennemis naturels	Oui	Mise à jour complète des installations et de l'infrastructure pour le Programme Ennemis et Solutions Naturelles		-
Protéger nos îles	Oui	Évaluation de la législation sur la biosécurité pour les pays		-
Guerre contre les mauvaises herbes	Oui	Élaborer des plans opérationnels de lutte contre les mauvaises herbes et prévoir les achats connexes		-
Écosystèmes résilients	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements		-
Réunion du réseau d'apprentissage des îles du Pacifique	Non	Reporté à 2021		Dépenses ajournées
<b>Écosystèmes côtiers et marins - EDF-11 PEUMP BIEM</b>				
Appui à la planification de l'espace marin aux Fidji et aux Îles Salomon	Oui	Assistance technique à distance à fournir jusqu'à la reprise des déplacements		-
Stratégies intégrées pour les écosystèmes et planification de la gestion des aires côtières ;	Oui	Réunions virtuelles organisées lorsque possible	Report des activités sur le terrain	Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier repoussés
Stratégies d'adaptation au changement climatique intégrées aux plans communautaires côtiers ;	Oui	Réunions virtuelles organisées lorsque possible	Report des activités sur le terrain	Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier repoussés
Évaluation des prises accessoires des espèces marines menacées et du risque d'extinction	Oui	Atelier virtuel à réaliser		Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier réduits
Développement et déploiement de stratégies d'atténuation des prises accessoires		Réunions virtuelles organisées lorsque possible	Report des activités sur le terrain	Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier repoussés
Développement des capacités par le biais de bourses de recherche ;	Oui			-
Appui au suivi communautaire et à la protection des espèces menacées		Réunions virtuelles organisées lorsque possible	Report des activités sur le terrain	Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier repoussés
Processus de renforcement des capacités sur les conclusions non préjudiciables (NDF) pour les partenaires CITES		Atelier virtuel à mener		Dépenses de voyage, DSA et frais d'atelier réduits

<b>Écosystèmes insulaires et océaniques</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
<b>Écosystèmes côtiers et marins</b>				
Plan d'action pour les récifs coralliens du Pacifique	Oui	Consultations à distance	Atelier régional	Dépenses repoussées pour l'atelier, y compris les dépenses pour le consultant
Négociations BBNJ	Non	Travail à distance avec le PIFS et les PEIDP	UN IGC4	-
Projet MPA 30x30	Oui	Engagement à distance avec les Membres	Réunions CBD	Dépenses repoussées pour les voyages
Développement du cadre de la CDB après 2020	Oui	Engagement à distance/réunion virtuelle/soumissions écrites	SBSTTA 24, OEWG3/COP 15	Réduction des dépenses de voyage
Conférence l'ONU sur les Océans	Non		Oui	-
Conférence à Palau « Notre Océan »	Incertain	Reporté à décembre	Dépend de la levée des restrictions de voyage	-
Engagement avec les forums régionaux	Oui	À distance/virtuel	Toutes les réunions en face à face	-
Stratégie régionale PIFS 2050	Oui	Engagement à distance	Ateliers	-
Projet ICM du village de Moata'a	Oui	Engagement à distance	Engagement du village (l'UON gère cela avec les déchets	-

<b>Division Surveillance et gouvernance environnementales</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
<b>Suivi et réalisation de rapports Projet Inform</b>				
Renforcement des capacités et formation sur le SoE, portails de données, rapports d'indicateurs, collecte de données et rapports MEA	partiellement	Activités et approche de formation repensées ; formation virtuelle de formateurs qui dispenseront ensuite une formation dans le pays ; formation conjointe Inform et GCF Readiness pour RIM et Nioué ; développement et téléchargement du matériel de formation, des manuels, des outils et des ressources sur des portails de données	Certaines formations prévues pour 2020 seront repoussées à 2021	Faibles dépenses de voyage
Compte rendu de l'état de l'environnement	Rapports du Tonga, de la PNG, des Îles Salomon, des Îles Cook et Nioué et du SoE achevés et approuvés au premier trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les directives et les conseils techniques du SoE sont fournis à distance et virtuellement.</li> <li>PNG - un consultant local continue de travailler sur le SoE.</li> <li>Vanuatu - envisager l'embauche d'un consultant local pour aider durant les activités initiales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La phase initiale de Vanuatu devrait démarrer au troisième trimestre 2020</li> <li>Le SoE de Nauru est décalé à 2021 ; Tokelau est repoussé à 2021 ; société</li> </ul>	Faibles dépenses de voyage

<b>Division Surveillance et gouvernance environnementales</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuvalu - des conseils techniques sont fournis à distance</li> <li>• Nauru - considérer l'embauche d'un assistant technique local pour la collecte des données</li> <li>• Tokelau - en attente</li> </ul>	de conseil privée fidjienne embauchée par le DoE. Le PROE fournit une assistance technique et un portail de données.	
Rapport sur l'état de l'environnement régional	Oui	Travailler et assurer la liaison à distance avec le consultant	Calendrier d'achèvement prolongé jusqu'à la fin de l'année.	-
Portail de données	partiellement (portails de données nationaux) Portail de l'environnement du Pacifique - en cours	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance technique à fournir à distance et virtuellement</li> <li>• Recrutement d'un consultant local aux Tonga</li> <li>• Assistance technique des Îles Salomon appuyée par une position gouvernementale existante</li> </ul>	Certains aspects de l'aide à la gestion du portail seront décalés à 2021	Faibles dépenses de voyage
Outil de rapport d'indicateur	partiellement (national)  Activités régionales ciblées, par exemple l'élaboration du guide des indicateurs régionaux	Assistance technique fournie à distance et virtuellement pour les 13 PIP à l'exception de Samoa - formation et assistance technique en personne	Certains aspects de la formation sur l'outil de reporting des indicateurs seront décalés à 2021	Faibles dépenses de voyage
<b>SIG</b>	Oui	Continuer à travailler sur le serveur SIG et assurer la liaison avec le consultant PIPAP SIG		-
Publications, y compris impression et diffusion	Oui			-
Produits de communication et de sensibilisation Inform (communiqués de presse, diffusion d'e-mails, reportages de données, brochures, affiches, etc.), consultant en communication du Projet Inform annoncé	Oui			-
Rencontres nationales et régionales, échanges et partage d'informations	Oui	Réunion régionale virtuelle		-
Mise en œuvre globale du plan de travail 2020	partiellement Plan de travail mis à jour au 4 <sup>e</sup> trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistance à distance et virtuelle de l'équipe de projet du PROE</li> <li>• Les activités nationales se poursuivent comme prévu et sont mises en œuvre par les homologues nationaux</li> </ul>	Certaines activités sont repoussées à 2021	Oui

<b>Division Surveillance et gouvernance environnementales</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
Partenariat PROE-CPS sur l'écosystème des données du Pacifique	Oui	Continuer à travailler à distance avec le CPS sur l'écosystème des données du Pacifique		-
<b>Planification environnementale</b>				
Renforcement des capacités et formation ÉIE	Oui (Samoa et Kiribati)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formation virtuelle ÉIE sur Zoom. Incapacité d'effectuer des visites de terrain sur les sites du projet qui font habituellement partie de la formation sur l'ÉIE.</li> <li>Matériel de formation repensé et partagé avec les pays sur le Réseau Pacifique pour l'évaluation de l'environnement.</li> </ul>	Certaines formations ÉIE reportées à 2021	Faible impact
Conseils et soutien en matière de politique	Oui (SNAGE Tonga, Nioué, Îles Salomon, PNG et Kiribati KIEP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conseils politiques à distance sur SNAGE, politique environnementale, etc.</li> <li>Consultant recruté pour la Politique environnementale intégrée de Kiribati, travaillant à distance et virtuellement en collaboration avec le PROE et l'ECD. Consultations dans les pays facilitées par l'ECD</li> <li>Les SNAGE des Tonga seront soumises à l'approbation du Cabinet en juillet</li> <li>SNAGE de Nioué en cours de finalisation.</li> <li>Les SNAGE PNG démarreront dès le lancement du SoE.</li> <li>La politique nationale ÉIE de Tokelau débutera au 3<sup>e</sup> trimestre</li> </ul>	Le processus SNAGE des Palaos a commencé, mais sa progression est lente - l'activité pourrait être reportée à 2021.	Faible impact
Finaliser les directives ÉSE	Oui	Principalement établies en interne ; les directives finales seront présentées au Conseil d'administration pour approbation.		-
Lignes directrices régionales sur l'ÉIE pour le tourisme côtier	En cours	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formation virtuelle prévue pour le personnel du SPTO</li> <li>La série de webinaires se concentrera sur les directives et impliquera SPTO, Samoa STA ainsi qu'un opérateur privé aux Fidji.</li> </ul>	Formation ciblée pays déplacée en 2021	-
Réseau du Pacifique pour l'évaluation de l'environnement (PNEA)	En cours	Le Réseau Pacifique pour l'évaluation de l'environnement est une plate-forme en ligne		-

Division Surveillance et gouvernance environnementales				
Plan de travail actuel et engagements budgétaires	Réalisable	Livraison modifiée	Reporté	Implications budgétaires
		- elle prend en charge le partage et la diffusion d'informations.		
Partenariat d'apprentissage du Pacifique pour la durabilité environnementale et sociale	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activités virtuelles avec réduction des interactions en face à face sauf pour les Samoa</li> <li>• Les partenaires poursuivent leurs réunions virtuelles normales</li> </ul>	Activités liées à la formation ÉIE	-
Phase 3 du projet ACPMEA	Mise en œuvre retardée	Discussions virtuelles avec le PNUE	En raison de l'ajournement de leursancements, la plupart des activités prévues pour 2020 seront reportées à 2021	À évaluer lors de la signature du projet Coopération.

Gestion des déchets et lutte contre la pollution				
Plan de travail actuel et engagements budgétaires	Réalisable	Livraison modifiée	Reporté	Implications budgétaires
<b>Technique, politique directe, capacité technique</b>				
Support aux ETIO	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'exécutable, cette formation peut être dispensée à distance, développer du matériel, des ressources et des modules virtuels.</li> <li>• Fournir des conseils politiques et techniques à distance par e-mail et, si nécessaire, par conférence téléphonique.</li> </ul>	Différé	Faibles dépenses en raison des restrictions de voyage
Communication avec les donateurs et les partenaires, en particulier l'UE, le PNUE, l'OMI, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis	Oui			-
<b>Programme EDF-11 PacWaste Plus</b>				
Missions de projets pays	Non	Réunions virtuelles avec les points focaux du projet	Différé	Aucune dépense due aux restrictions de voyage
Examen et évaluation de la législation	Oui	Certaines missions dans les pays ont été achevées avant le confinement. Consultation virtuelle avec les pays non visités.	Différé	Diminué Volet voyage du contrat non dépensé
Audits des déchets	Non	Approche par étapes avec vérification finale de l'audit des déchets sur le terrain une fois la frontière ouverte.	Différé	Dépenses retardées en raison des restrictions de voyage
Développement de systèmes de suivi et d'évaluation	Oui	Impact minimal - poursuivre comme prévu		-

<b>Gestion des déchets et lutte contre la pollution</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
Outil d'aide à la décision Examen technique à petite échelle Impacts sur les décharges Évaluation des droits de l'homme Bilan professionnel et tertiaire Évaluation des besoins				
Évaluation des besoins en capacité	Oui	Minimal - la tâche peut être effectuée à distance		-
Amiante - Nioué	Non	Attendre la levée des restrictions de voyage pour que les sous-traitants puissent effectuer les travaux sur place	Oui	Importants
Remplacement/réparation d'incinérateur (sous-traitant)	Non	Approche progressive avec mission dans le pays à la réouverture de la frontière	Différé	Dépenses repoussées
Formation sur les soins de santé au Timor-Leste	Non	Retard de livraison en raison des restrictions de voyage	Différé	Dépenses repoussées
Inspections des incinérateurs du Timor-Leste et de Kiribati	Non	Retard de livraison en raison des restrictions de voyage	Différé	Dépenses repoussées
<b>Projet de gestion des déchets pour l'océan Pacifique (POLP)</b>				
Recrutement du personnel du POLP	Non	Recrutement retardé en raison des restrictions de voyage	Différé	Dépenses repoussées
Examen législatif	Oui	Certaines missions dans les pays ont été achevées avant le confinement. Consultation virtuelle avec les pays non visités.	Différé	Diminué Volet voyage du contrat non dépensé
Programme d'éducation sur le plastique à usage unique dans les écoles du Samoa	Non	Mise en œuvre retardée en raison de restrictions du SoE	Différé	Reporté à 2021
Les normes régionales du tourisme maritime orienteront l'élaboration d'une politique nationale du tourisme modèle	Non	Mise en œuvre retardée en raison du SoE	Différé	Dépenses repoussées
Secteur du tourisme - Études pilotes volontaires de réduction du plastique à usage unique	Non	Mise en œuvre retardée en raison du SoE	Différé	Reporté à 2021
Évaluation des produits de remplacement dans la région du Pacifique	Oui	Mise en œuvre retardée en raison du SOE. Possibilité de mise en œuvre par le biais et en partenariat avec CCOA.	Différé	Dépenses repoussées
Plan de mise en œuvre de la performance du POLP S&E	Oui	Minimal - la tâche peut être effectuée à distance	Non	-
Élaborer un outil normalisé de suivi des déchets marins, des normes de suivi des déchets marins et entreprendre des études de référence des déchets côtiers	Oui	Minimal - la tâche peut être effectuée à distance	Non	-
<b>Ateliers et conférences</b>				
Clean Pacific Roundtable	Non	Reporté à 2021	Différé	Reporté à 2021



<b>Gestion des déchets et lutte contre la pollution</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
Ateliers OMI/PROE relatifs au transport maritime - Atelier régional sur les déversements d'hydrocarbures, ateliers nationaux GloFouling, ateliers PSSA, ateliers de la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières	Non	Reporté à 2021	Différé	Reporté à 2021
<b>AFD - Actions durables en matière de déchets dans le Pacifique (SWAP)</b>				
Recrutement du personnel du SWAP	Non	Recrutement retardé en raison des restrictions de voyage	Différé	Dépenses repoussées
Atelier de lancement	Non	Recrutement retardé en raison des restrictions de voyage	Différé	Dépenses repoussées
Évaluations des déchets marins du littoral	Non	Reporté à 2021	Différé	Reporté à 2021
Ateliers techniques sur les huiles usées	Non	Reporté à 2021	Différé	Reporté à 2021

<b>Résilience face au changement climatique</b>				
<b>Plan de travail actuel et engagements budgétaires</b>	<b>Réalisable</b>	<b>Livraison modifiée</b>	<b>Reporté</b>	<b>Implications budgétaires</b>
Projet VanKIRAP (Fonds vert pour le climat)	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>VanKIRAP - Des fonds pour les agences d'exécution sont disponibles au troisième trimestre, mais les restrictions de voyage ont un impact sur la mise en œuvre sur le terrain.</li> <li>Planification virtuelle en prévision de l'ouverture de la frontière au 4<sup>e</sup> trimestre.</li> <li>Examens menés à distance dans la mesure du possible avec les UGP du pays concerné, la plupart des activités devant être mises en œuvre une fois les frontières ouvertes.</li> <li>Les plans de travail ont été mis à jour afin de repousser les activités qui nécessitent des déplacements.</li> </ul>	Quelques missions	Faibles dépenses de voyage  En attente du deuxième décaissement partiel  Dépenses d'activités faibles
Projet du Fonds d'adaptation EFM	partiellement Les activités dans le pays se poursuivront comme prévu avec la PMU basée dans le pays	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une fois le décaissement effectué par le Secrétariat du Fonds pour l'adaptation au PROE, les fonds seront transférés au gouvernement national des EFM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les missions sur le terrain peuvent être menées par les UGP concernés lorsque les quatre États peuvent être visités.</li> </ul>	partiellement Faibles dépenses de voyage

Résilience face au changement climatique				
Plan de travail actuel et engagements budgétaires	Réalisable	Livraison modifiée	Reporté	Implications budgétaires
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si nécessaire, poursuivre avec l'assistance à distance et des conseils aux UGP des EFM.</li> <li>• Les formations prévues pour les UGP des EFM dépendront des restrictions de voyage, mais peuvent potentiellement être dispensées virtuellement.</li> <li>• Activités reprogrammées en 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Engagement d'un consultant S&amp;E</li> <li>• Formation sur la protection de l'environnement et du milieu social, le S&amp;E et les rapports de projet pour les UGP des EFM (SPREP officiera en tant qu'AI)</li> </ul>	
Projets Readiness 1 RIM et Nioué	Oui	Les consultants pour les autres activités doivent être recrutés localement.	Projets Readiness 1 RIM et Nioué	Oui
Intra-ACP GCCA Résilience du Pacifique GCCA (PACRES)	Oui	Les activités de PACRES dans le cadre des mémorandums d'entente sont mises en œuvre par le biais de points focaux dans le pays.	Ateliers régionaux	Implications budgétaires limitées
Adaptation à grande échelle du Pacifique de la GCCA (SUPA)	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travail sur place par des consultants ou des équipes de pays.</li> <li>• SUPA a cherché à coopter le soutien des centres UPS dans les pays dans la mise en œuvre des consultations dans certains PIP</li> </ul>	Renforcer l'adaptation au Pacifique (SUPA) de la GCCA	Partiellement
Bureau météorologique océanien  Tous les projets PMDP	Oui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La réunion ministérielle du Pacific Met Council a été reportée à 2021.</li> <li>• Toutes les activités pouvant être mises en œuvre à distance ont été reprogrammées</li> <li>• Comités de pilotage virtuels.</li> <li>• Le Conseil météorologique du Pacifique se tiendra hors session.</li> </ul>	Deuxième réunion ministérielle sur la météorologie du Pacifique	Oui
Bureau météorologique du Pacifique (PMPD) et 18 projets associés	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les autres réunions se tiendront virtuellement et hors session si nécessaire.</li> <li>• Les projets avec des accords de partenariat établis dans les pays mettront en œuvre des activités révisées dans le cadre desdits partenariats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les grandes réunions du CMP et de la Conférence ministérielle ont été reportées à 2021 ou lorsque les restrictions frontalières auront été levées.</li> <li>• Plan de travail révisé des CREW avec l'OMM pour restructurer et réaligner les activités</li> </ul>	<p>Oui : voyage et mise en œuvre des activités dans le pays repoussés.</p> <p>La formation sur site pour les ROKPI CLIPS (services de prévision climatique) en présentiel a donc été ajournée en attendant la levée des restrictions. Aucune extension de coût demandée.</p>

Résilience face au changement climatique				
Plan de travail actuel et engagements budgétaires	Réalisable	Livraison modifiée	Reporté	Implications budgétaires
			afin d'assurer une certaine continuité. • Développement d'un module de formation en interne avec l'informatique pour créer une formation régionale virtuelle.	
Centre des changements climatiques du Pacifique	Oui		Recrutement de conseillers techniques	-
Pôle NDC du Pacifique	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assistance virtuelle</li> <li>Rôle financier pour soutenir le pôle.</li> <li>Recrutement en cours d'un conseiller technique pôle NDC.</li> </ul>	Atelier régional du pôle NDC du Pacifique Voyage d'experts et atelier régional Reprogrammé pour 2021	partiellement
Adaptation	partiellement	NAPS est maintenant en phase à distance et doit être soumis		-
Cadre pour un développement résilient	Oui	Toutes les tâches principales associées au sous-comité des communications et de l'engagement sont effectuées par le comité et à distance		-
Finance/préparation au climat	Non	Recrutement en cours	Voyage PIC reporté	-
Portail océanien sur le changement climatique	Oui	Les informations continuent d'être téléchargées, des réunions virtuelles sont organisées afin de soutenir la gestion des connaissances ainsi qu'une collaboration étroite avec l'IRC pour gérer et partager les informations.	Réunion régionale IKM	-
Négociations sur le changement climatique (CCNUCC)	partiellement	Réunions virtuelles, avec des sujets spécifiques à discuter, diffusion de documents d'information	Atelier préparatoire	Irish Fund et IMPACT devront reprogrammer les fonds jusqu'en 2021
Mécanisme d'assurance pour le changement climatique dans les îles du Pacifique (PICCIF)	partiellement	Équipe d'experts travaillant à distance, de même que l'équipe chargée de la collecte du référentiel des pertes et dommages	Mécanisme d'assurance pour le changement climatique dans les îles du Pacifique (PICCIF)	partiellement
Fonds irlandais	partiellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise en charge des systèmes nationaux pour les SMN affectés par le cyclone tropical Harold</li> <li>Prise en charge des produits CESC FRDP</li> </ul>	Ateliers régionaux	Élevé
IMPACT	partiellement	Ateliers virtuels	IMPACT	partiellement