

Réserve de projets 2017 d'entité accréditée (FVC/FA)

- Le tableau ci-après illustre les initiatives du PROE en matière de projets/programmes qui évoluent au sein de nos compétences en tant qu'entité accréditée auprès du Fonds vert pour le climat et du Fonds d'adaptation, dont la coordination est assurée par l'unité de coordination des projets du PROE.
- Les priorités sont fixées en fonction des orientations et les demandes émanant des pays.
- Le progrès de chaque initiative est coordonné par l'unité de coordination de projets, et chaque projet est géré par les divisions techniques.

Nom du projet	Pays	Fonds	Coûts (m USD)	Frais	Breve description	Statut	Prochaines étapes	Division (propriétaire)	Dates clés
Services d'information sur le climat (SIC) pour un développement résilient dans le Pacifique - Vanuatu	Vanuatu	FVC	22,9 (+ 3,7 co-financé) Budget en révision	10 % 2,29 m	Soutenir le développement et l'utilisation des SIC pour le développement résilient dans 5 secteurs VMGD CSIRO BoM PCC	Approuvé par le Conseil d'administration du FVC (avec des conditions)	1. Développer un plan de démarrage 2. Doter le plan de démarrage de ressources 3. Exécution des plans de démarrage (en cours) 4. Accord avec le FVC et le Vanuatu 5. Démarrage du projet	DCC Directeur	Prévu pour octobre/début du projet
Services d'information sur le climat (SIC) pour un développement résilient dans le Pacifique - Régional	Plusieurs pays/Régional (les pays du N Pac sont intéressés)	FVC	TBC		Programme multi-pays sur le développement de SIC pour le projet approuvé au Vanuatu	Idee uniquement	1. Note pour développer idée d'après les CMO (août) 2. Obtenir la manifestation d'intérêt du pays 3. Élaboration d'une proposition de PPF	DCC Directeur	Viser la soumission du PPF d'ici le 1 ^{er} trimestre 2018
Préparation du FVC (les priorités nationales en attente devront mettre plus l'accent sur le soutien pour les PAN, la mise en place des INDC et la stratégie de développement à faible émission)	Divers (Vanuatu, République des îles Marshall, Nioué, Fidji)	FVC	Moy. 500 000 ea	10 %	Activités de préparation éligibles pour le FVC	Préparation du Vanuatu effectuée République des îles Marshall et Nioué soumis au 31 juillet	1. Mise en œuvre République des îles Marshall et à Nioué 2. Développement en cours sur la base des demandes émanant des pays	UCP/DCC	Commencement en République des îles Marshall et à Nioué en 2017 Prochaine date butoir : le 31 octobre

Nom du projet	Pays	Fonds	Coûts (m USD)	Frais	Brève description	Statut	Prochaines étapes	Division (propriétaire)	Dates clés
Programme de résilience de l'écosystème marin et côtier Subvention pour le Mécanisme de préparation des projets	Multi-pays (TBC - PNG, République des îles Marshall, îles Salomon, îles Cook, Vanuatu, Nioué, Tonga [Palaos])	FVC	1,4 million (PPF) Programme complet 50 m+	10 %	Commencer avec le PPF pour concevoir un programme à grande échelle afin d'accroître la résilience des écosystèmes prioritaires – UICN, CPS	Note de réflexion initiale développée Finalisation en cours du PPF	1. Expression d'intention du pays 2. Préparer et soumettre le PPF avec le soutien des AND 3. Démarrer le processus PPF	Gestion Biodiversité et écosystèmes Directeur	Soumission du PPF en août 2017
Une agriculture résistante au climat pour les moyens de subsistance dans le projet Samoa Mécanisme de préparation des projets	Samoa	FVC	240 000 USD (PPF)	10 %	Commencer avec le PPF la conception du projet visant à soutenir le WIBDI pour intégrer une sensibilité au climat dans le cadre de l'agriculture biologique au Samoa	PPF soumis. En attente de réponse du FVC	1. Attendre de la décision du FVC 2. Donner suite aux commentaires du FVC 3. En attente de décision du FVC 4. Mise en œuvre du projet	DCC Directeur	2017
Amélioration de la résilience au changement climatique des communautés insulaires vulnérables dans les États fédérés de Micronésie	ÉFM	FA	9	8,5 % 740 000	Sécurité hydrique sur 6 atolls et projet de déplacement de la route de l'intérieur des terres à Kosrae	Approuvé par le Conseil d'administration du FA	5. Accord de projet avec le FA et les États fédérés de Micronésie 6. Démarrage du projet	DCC Directeur	Prévu pour octobre/début du projet
Agriculture résistante au climat en Rép. des îles Marshall	République des îles Marshall	FA	TBC	TBC	Soutenir la revitalisation de la production de nourriture résistant au climat en Rép. des îles Marshall. Soutien fourni par la CPS	EN ATTENTE - pas de ressources de préparation Projet de note conceptuelle soumis au FA Commentaires reçus	Travailler avec la Rép. des îles Marshall pour garantir les ressources nécessaires au développement d'une proposition	DCC Directeur	2018
Meilleur accès direct – fonds communautaire contre le changement climatique	Régional/Sous-régional	FVC	20	TBC	Mettre en place un fonds climatique sous-régional. Alignement possible avec la stratégie des PEI	EN ATTENTE. Le PROE vise une mise à niveau de l'accréditation FVC en premier lieu.	1. Accréditation du mécanisme d'avancement de subvention auprès du FVC	UCP	2018
Pompe à eau solaire à Palaos	Palaos	FVC	TBC	10 %	Se fonder sur le projet PACC de pompe à eau solaire. Potentiellement un projet à risque de Cat B avec sauvegarde environnementale et sociale.	Concept à développer pour soutenir le PPF	1. Concept de développement 2. PPF FVC	Directeur de la DCC	Soumission PPF 4 ^{ème} trimestre 2017